Propuesta para la creación y ejecución de una Institución de educación para el trabajo y desarrollo humano denominada Valencia by Rojas Mora, Libia Maryory
 TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TÍTULO DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA PARA LA CREACIÓN Y EJECUCION DE UNA INSTITUCIONDE 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DENOMINADA 
VALENCIA 
 
 
LIBIA MARYORY ROJAS MORA 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
EMPRESARIALES ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 
 
Institución Educativa Valencia ii 
 
 
 
PROPUESTA PARA LA CREACIÓN Y EJECUCION DE UNA INSTITUCION 
DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DENOMINADA 
VALENCIA 
 
 
 
LIBIA MARYORY ROJAS MORA 
 
 
 
Trabajo de grado para obtener el título de Gerencia de Proyectos 
Asesora: Mas. CARMELINA CADENAS 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
EMPRESARIALES ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 
BOGOTÁ, 29 DE ENERO DE 2018 
  
Institución Educativa Valencia iii 
 
 
 
 
ÍNDICE GENERAL  
    
Resumen  xi 
Abstract  xii  
Introducción  xiii 
Antecedentes    
Descripción organización fuente del problema o necesidad  15 
  Descripción general – Marco histórico de la organización  15  
  Direccionamiento estratégico de la organización  15  
  Objetivos estratégicos de la organización  16  
  Políticas institucionales  17  
  Misión, Visión y Valores  17  
  Estructura organizacional  19  
  Mapa estratégico  20  
    
Caso de negocio (Business Case)    
  Antecedentes del problema  21 
  Descripción del problema (Problema de Negocio) – Árbol de problemas  23  
    Objetivos del proyecto (General y Específicos) – Árbol de objetivos  25  
    Objetivo general  26  
  Objetivos específicos   26  
  Descripción de alternativas  27  
  Criterios de selección de alternativas  27  
  Análisis de alternativas  28  
  Selección de alternativa  29  
  Justificación del proyecto  29  
    
Marco metodológico     
  Tipos y métodos de investigación  30 
Institución Educativa Valencia iv 
 
 
 
  Herramientas para la recolección de información  30  
  Fuentes de información  30  
  Supuestos y restricciones para el desarrollo del proyecto  31  
  Marco conceptual referencial  31  
    
Estudios y evaluaciones   
Estudio de Mercado  31 
  Población  32 
    Muestra  33 
    Técnicas de recolección de datos  35 
    Validez del instrumento  35 
    Confiabilidad del instrumento  36 
    Técnicas de análisis e interpretación de datos  36 
    Análisis general del instrumento de medición  38 
 Dimensionamiento oferta  49 
 Dimensionamiento de la demanda  52 
 Competencias – Precios  53 
 Punto equilibrio – demanda  54 
    
Estudio Técnico    
  Diseño conceptual del proceso  55 
  Análisis y descripción del proceso para el resultado  55 
  Análisis del ciclo de vida del proyecto  56 
  Definición de tamaño y localización del proyecto  57 
  Requerimientos para el desarrollo del proyecto implementado  59 
  Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado  60 
  Técnicas de predicción cuantitativa para la oferta de servicios generados en el   
proyecto  
 
61 
    
Institución Educativa Valencia v 
 
 
 
Estudio económico - financiero    
  Estimación de costos de inversión del proyecto  61  
  Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto  64  
  Gastos y costos.  65  
         Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos  77  
  Evaluación financiera del proyecto. Indicadores de rentabilidad. Balance general  71 
  Flujo de caja  72 
  Análisis de sensibilidad   74 
Estudio social y ambiental    
  Descripción y categorización de impactos ambientales  74 
  Definición de flujo de entradas y salidas  77  
  Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5
TM 
 78  
  Calculo de huella de carbono  79  
  Estrategias de mitigación de impacto ambiental  80  
    
Inicio y planeación del proyecto    
Aprobación del proyecto. Project Charter  81  
Identificación de interesados   84 
Plan de gestión del proyecto   85 
          Plan de gestión de alcance   89 
Project Scope Statement (Acta de declaración de alcance)   90 
Matriz de trazabilidad de requisitos   92 
Actas de cierre de proyecto   95 
Línea de alcance con EDT/WBS   97 
Diccionario de la WBS   98 
Plan de gestión del cronograma   119 
  Listado de actividades   119 
  Línea base tiempo   130 
  Diagrama de Red   131 
  Cronograma – Diagrama de Gantt   140 
Institución Educativa Valencia vi 
 
 
 
  Nivelación de recursos y uso de recursos   151 
Plan de gestión del costo   157 
  Línea base de costos – línea base   160 
  Presupuesto por actividades   161 
  Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de desagregación   
por costos CBS  
 169 
  Indicadores de medición de desempeño   170 
  Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance   171 
Plan de gestión de calidad   179 
  Especificaciones técnicas de requerimientos   178 
  Herramientas de control de la calidad   179 
  Formato inspecciones   181 
  Formato auditorias   183 
  Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)   184 
Plan de gestión de recursos humanos   191 
  Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo   194 
  Matriz asignación de responsabilidades (RACI)   196 
  Histograma y horario de recursos   199 
  Plan de capacitación y desarrollo del equipo   199 
  Esquema de contratación y liberación del personal   200 
  Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo   201 
Plan de gestión de comunicaciones   202 
  Sistema de información de comunicaciones   204 
  Matriz de comunicaciones   206 
Plan de gestión de riesgo    
  Identificación de riesgos y determinación de umbral   208 
  Risk – Breakdown Structure –RIBS-   213 
  Analisis de riesgo del proyecto   214 
  Matriz de riesgos   228 
  Plan de respuesta a riesgo   230 
Institución Educativa Valencia vii 
 
 
 
Plan de gestión de adquisiciones   232 
  Definición y criterios de valoración de proveedores   235 
  Selección y tipificación de contratos   235 
       Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos   238 
  Cronograma de compras con la asignación de responsable   240 
Plan de gestión de interesados    
  Identificación y categorización de interesados  242 
  Matriz de interesados   243 
  Matriz dependencia influencia   244 
  Matriz de temas y respuestas   244 
  Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas   247 
    
Conclusiones y recomendaciones    
Referencias    
Aclaraciones    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Institución Educativa Valencia viii 
 
 
 
 
Lista de Tablas  
  
Tabla 1  Criterios de selección. Nivel  28 
Tabla 2  Criterios de selección. Porcentaje 28 
Tabla 3  Análisis de alternativas  28 
Tabla 4  Supuestos y restricciones  31 
Tabla 5  Población  33 
Tabla 6  Muestra  34 
Tabla 7  Dimensionamiento de la oferta  50 
Tabla 8  Competencia precios  53 
Tabla 9  Punto de equilibrio  54 
Tabla 10  Ciclo de vida del proyecto  56 
Tabla 11  Requerimiento del proyecto        59 
Tabla 12  Estimación de costos inversión  61 
Tabla 13  Carga operativa  64 
Tabla 14  Gastos y costos  65 
Tabla 15  Amortización  67 
Tabla 16  Balance general  71 
Tabla 17  Flujo de caja  72 
Tabla 18  Análisis de sensibilidad  74 
Tabla 19  Descripción impacto ambiental  75 
Tabla 20  Flujo de entradas y salidas  77 
Tabla 21  Huella de carbono  79 
  
 
 
 
 
 
 
Institución Educativa Valencia ix 
 
 
 
 
 
 
Lista de Figuras  
  
Figura 1  Direccionamiento Estratégico   16 
Figura 2  Estructura organizacional  19  
Figura 3  Mapa estratégico  20  
Figura 4  Árbol del problema  24  
Figura 5  Árbol de objetivos  25  
Figura 6  Distribución primera planta  57  
Figura 7  Distribución segunda planta  58  
Figura 8  Mapa de procesos  60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institución Educativa Valencia x 
 
 
 
 
Lista de gráficas  
  
Gráfica 1  Análisis del ítem 1 instrumento de medición  38 
Gráfica 2  Análisis del ítem 2 instrumento de medición  39  
Gráfica 3  Análisis del ítem 3 instrumento de medición  40  
Gráfica 4  Análisis del ítem 4 instrumento de medición  41  
Gráfica 5  Análisis del ítem 5 instrumento de medición  42  
Gráfica 6  Análisis del ítem 6 instrumento de medición  43  
Gráfica 7  Análisis del ítem 7 instrumento de medición  44  
Gráfica 8  Análisis del ítem 8 instrumento de medición  45  
Gráfica 9  Análisis del ítem 9 instrumento de medición  46  
Gráfica10  Análisis del ítem 10 instrumento de medición  47  
Gráfica11  Análisis del ítem 11 instrumento de medición  48  
Gráfica12  Análisis del ítem 12 instrumento de medición  49  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institución Educativa Valencia xi 
 
 
 
Lista de Anexos  
  
Anexo  A Instrumento Validación 253 
Anexo   B Ficha técnica DANE  256 
  Anexo    C Instrumento Validación de Instrumento Medición Juicio Expertos  258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institución Educativa Valencia xii 
 
 
 
Resumen  
El documento desarrollado presenta la iniciativa de un proyecto llamado Institución 
Educativa Valencia, como una institución de educación para el trabajo y desarrollo humano. Aquí 
se identifica el origen de la problemática de estudio, se ofrecen alternativas de solución, se 
establecen objetivos  en donde se presenta la educación alternativa con contenido curricular y 
estratégico propio de aprendizaje para el trabajo en donde la finalidad es que el estudiante tenga 
acceso a la educación técnica laboral mediante una modalidad más efectiva en una sociedad con 
recursos limitados.  En la investigación se presentan: estructura de organización, mapa 
estratégico y cadena de valor que representan el cuerpo de la institución  constituida por una serie 
de factores inherentes al desarrollo del proyecto teniendo como finalidad la solución del 
problema formulado. Como punto importante se presentan 4 alternativas de proyecto, las cuales 
buscan el progreso de VALENCIA. Por último, la justificación del proyecto, la cual radica en la 
importancia de los servicios que prestará la institución en una sociedad de bajos recursos 
conformada por los estratos 1, 2 y 3 aspirando completar. 40 una formación académica con 
ingresos acordes a sus posibilidades, ya que en cada programa se puede continuar la línea de 
investigación en el marco de la educación superior. Palabras Claves: Formación, educación, 
desarrollo humano, competencias laborales. 
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Abstract  
The document developed presents the initiative of a project called Valencia Educational 
Institution, as an institution of education for work and human development. Here the origin of 
the problem of study is identified, solution alternatives are offered, objectives are established 
where alternative education with curricular content and strategic learning is presented for work 
where the purpose is that the student has access to the labor technical education through a more 
effective modality in a society with limited resources.The research presents: structure of 
organization, strategic map and value chain that represent the body of the institution constituted 
by a series of factors inherent in the development of the project with the purpose of solving the 
problem formulated. As an important point, there are 4 project alternatives, which seek the 
progress of VALENCIA.Finally, the justification of the project, which lies in the importance of 
the services that the institution will provide in a society of low resources consisting of strata 1, 2 
and 3 aspiring to complete. 40 an academic education with income according to their 
possibilities, since in each program the research line can be continued within the framework of 
higher education.Keywords: Academic training, education for work, human development, job 
skills and labor competencies. 
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Introducción  
En esta investigación se propone la constitución de una institución de educación para el 
trabajo y desarrollo humano. En este documento se evidencian las condiciones, requisitos, 
parámetros y políticas que permiten tener una pre-factibilidad del proyecto a planear. Este 
proyecto se quiere desarrollar como una empresa familiar.  Institución Educativa Valencia es una 
institución pensada para iniciar impartiendo 4 carreras técnicas, una excelente apuesta para el 
futuro.   
Tener como meta formar entre 1200 y 2000 jóvenes como técnicos laborales en un año, 
estando posicionada Valencia en el mercado, no es solo una meta a cumplir sino una visión que 
los países avanzados ya tienen en marcha como una forma de equilibrar el conocimiento de forma 
positiva y más concisa y así mismo, la manera de impartirlo, aumentando la calidad de los 
egresados de educación media que desarrollan nuevas habilidades.  
Se requiere, para que el estudiante se mueva libremente en las distintas ramas, niveles o 
modalidades educativas. Lo ideal es cambiar el enfoque social de este tipo de estudios de carreras 
técnicas laborales, para que los estudios laborales tomen un valor importante y definitivamente su 
enfoque sea aprender a ser mejor persona mediante un aprendizaje que este a la mano, 
aprovechando así que en el sector laboral las empresas otorgan más beneficios y mejores ingresos 
para aquellos colaboradores que opten por estas carreras y desarrollen al máximo su potencial.  
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Antecedentes  
Descripción organización fuente del problema o necesidad  
Una barrera invisible en Colombia, se ve representada en la educación técnica laboral, ya 
que no es lo suficientemente rentable como para que sea atractiva por sí misma, y porque la 
mayor proporción de desempleados la aporta la población con estudios secundarios y sin la 
oportunidad de un avance escolar de acuerdo a sus posibilidades. Con el pasar del tiempo, esta 
situación se agrava porque la escasez de personas con altos niveles de escolaridad se combina 
con el aumento de demanda de personal calificado inducido por la modernización y la 
globalización, pero también con los altos costos de una educación superior cerrándole así la 
puerta a la población de bajos recursos.   
descripción general - marco histórico de la organización.  
Desarrollar la naturaleza VALENCIA como una propuesta educativa novedosa de nivel 
técnico laboral por horas desde 600 hasta 1800 máximo horas programa, con costos asequibles a 
la comunidad, con conocimientos que le permitan consolidarse como pioneros en la educación a 
nivel técnico laboral profesional contando con docentes aptos para impartir conocimiento por 
competencias.    
direccionamiento estratégico de la organización.   
El proceso de Direccionamiento Estratégico de la Institución Educativa VALENCIA, se basa 
en desarrollar los procesos planteando siempre el cumplimiento de los enfoques abordados desde 
su nacimiento, cada uno de ellos no es ni más ni menos importante que el otro sino al contrario se 
deben cumplir en paralelo para que el objetivo de la Institución se cumpla de acuerdo a las 
existencias de su entorno y de la población a la que está dirigido este proyecto.   
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Figura 1. Direccionamiento estratégico  
Fuente: “Construcción del autor” 
  
objetivos  estratégicos.  
 Educar de manera alternativa con contenido curricular técnico laboral y estratégico propio de 
metodología de aprendizaje para la educación para el trabajo y el desarrollo humano.  
 Cambiar el proceso educativo a nivel país, con lineamientos curriculares  y   pedagógicos  
 Incrementar el potencial productivo y de ingresos en el medio laboral  
 Asignar eficientemente los recursos económicos y humanos de tal manera que el proyecto se 
ejecute dentro del cronograma y presupuesto asignado   
 Comunicar oportunamente cambios que puedan afectar al proyecto, además de entregar lecciones 
aprendidas o recomendaciones que sirvan al desarrollo de la entidad educativa.   
.  
  
 
Misión   
Principios   
Visión   
Políticas  
Institucionales   
Valores   
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políticas institucionales.     
 Plan de trabajo adecuado donde se encuentra la gestión, objetivos y actividades de cada 
periodo a cursar   
 Política del personal con alta formación académica y un perfil conciliador entre la comunidad 
estudiantil  
 Política financiera con un presupuesto institucional para el manejo y ejecución en el fomento 
educativo y de igual forma de los recursos recibidos por conceptos de matrícula y material de 
trabajo   
 Política con Gestión al código de la Secretaria de Educación y debido seguimiento pedagógico 
por el Directivo Académico  
 Política manual del estudiante  
 Política educativa con alcance a la comunidad  
misión, visión y valores institucionales.  
 La misión es formar seres integrales profesionalmente capaces de incorporarse en el mundo 
laboral de manera activa, ética y eficientemente de acuerdo a las ofertas realizadas por el 
gobierno nacional con un alto nivel de compromiso, dedicación, entrega en las labores 
encomendadas. Seres humanos capaces de formar sus propios entornos laborales.  
Vision. Posicionar VALENCIA como entidad pionera en educación para el trabajo y 
desarrollo humano a nivel distrital en un término no mayor a 8 años y para el año 2030 ser 
reconocimos académicamente como una institución de educación superior a nivel nacional e 
internacional.  
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responsabilidad. Institución Educativa Valencia, está enfocada en generar conciencia 
permanente y responsable a nivel laboral en el campo que lo rodea y el comportamiento ante los 
demás.  
lealtad. Para VALENCIA Siempre la educación será el mayor objetivo por lo que ningún 
componente económico desviará el horizonte   
etica.En VALENCIA se trabajará por mantener, tanto en docentes como en alumnos, un 
sistema de valores constantes en su actuar y su proceder con transparencia y respeto en su diario 
vivir.     
honestidad. Nuestra institución manejará su honradez y transparencia en el cumplimiento de 
la labor educativa diaria tanto en docentes como alumnado.  
legalidad. Los entes reguladores como la Secretaria Distrital de Educación, así como la 
Cámara de Comercio de Bogotá, la DIAN, el SENA y los diferentes DILES de la ciudad de 
Bogotá, tendrán siempre la información más veraz en cuanto al cumplimiento de la ley y de las 
diferentes normas académicas y jurídicas que regirán nuestra entidad.   
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estructura organizacional.  
 
Figura 2. Estructura organizacional  
Fuente: “construcción del autor”  
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mapa estratégico. Cadena de valor de la organización.  
 
Figura 3. Mapa estratégico 
 Fuente: “construcción del autor” 
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Caso de negocio (Business Case)  
antecedentes del problema.   
En la 46ª conferencia internacional de educación en Ginebra-Suiza, en septiembre de 2001, 
se muestra el fenómeno del desarrollo que en su momento existía en Colombia a nivel de 
educación, en donde una de las políticas adoptadas por cada gobierno incentivan el programa de 
ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de educación en todos los niveles y en 
especial en el que nos ocupa en este documento que es la Educación Superior y para ser puntuales 
la educación Técnica en Colombia.  
Entre las acciones desarrolladas por el sector educativo en búsqueda de mejorar la calidad se  
encuentran las encaminadas a la producción por parte del Ministerio de Educación de los 
lineamientos curriculares básicos en donde la preocupación es tener una educación primaria, 
media y superior. Sin embargo la educación técnica no tiene la misma importancia en los planes 
gubernamentales en la actualidad.  
De acuerdo a los estudios de la UNESCO, “la formación técnica y profesional son 
instrumentos esenciales para la superación de la pobreza en Colombia.  Los países con un alto 
crecimiento económico han tenido el gran reto de preparar a los jóvenes para enfrentar los 
rápidos cambios tecnológicos, económicos y laborales de sus sociedades”; sin embargo el ex–
rector de la Universidad de los Andes el Dr. Rudolf Hommes, en uno de sus escritos refleja una 
gran preocupación por el atraso educativo de nuestra sociedad en relación a la de América Latina, 
el cual se deriva con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo.  
Una de las grandes barreras de la movilidad social en Colombia la representa entonces la 
educación superior, ya que la mayor proporción de desempleados la aporta la población de 
egresados de secundaria que por sus bajos recursos no pueden acceder a este tipo de educación y 
los estudios terciarios como son las carreras técnicas aun no tienen el peso ni el apoyo por parte 
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de las entidades que rigen este tipo de estudios, por lo que los egresados no se interesan en buscar 
esta opción,  en comparación a otros países en donde esta educación técnica ya se convirtió aún 
más importante que la educación superior, llegando al punto que el número de artículos de 
educación de tipo técnica publicados,  puede ser hasta uno por persona en el caso de Finlandia, es 
decir tienen aún más demanda que la misma educación superior.  
Es también sobre este campo cuando el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el 
año 2009 decide iniciar un estudio llamado Deserción Estudiantil en la Educación Superior 
Colombiana. Con este estudio el Ministerio busca una Metodología de seguimiento diagnóstico y 
elementos para la prevención de la deserción en la educación superior colombiana, sin embargo a 
pesar de que como el mismo estudio, lo recalca que se ha impulsado una discusión nacional, que 
ha posibilitado la reflexión y la construcción  de un proyecto educativo coherente con las 
exigencias que le impone una sociedad globalizada, especialmente en materia laboral y 
productiva; el ministerio únicamente hace énfasis en la educación superior, generando programas 
basados en los promedios de calificaciones, porcentajes de becas, flexibilidad horaria y otros 
componentes que no han evitado que después de casi 7 años dicha deserción no disminuya del 
40% de los estudiantes.  Ministerio de Educación Nacional (MEN) 2009.  
Por lo anterior VALENCIA busca demostrar al estado que instituciones formadoras en 
carreras técnicas pueden solucionar en gran parte este problema de deserción,  ya que con una 
formación rápida y práctica para el trabajo lleva a que el individuo recupere su inversión en corto 
tiempo y aspire a que con los resultados de su experiencia laboral y los recursos económicos que 
obtenga durante la misma, quiera continuar hacia una educación superior ya con plena seguridad 
de que no debe esperar la culminación de esta etapa para empezar a ver los resultados de su 
esfuerzo lo cual definitivamente reduciría el porcentaje de estas deserciones.  
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descripción del problema.  
De acuerdo al diario el espectador, Ortega, L. (2015, 15 de marzo) El espectador.  
Países Competitivos, pp 12. “Aunque para 2032 Colombia se propuso convertirse en uno de 
tres países más competitivos de América Latina, en materia de educación está muy lejos de 
alcanzar el objetivo”, es porque se presentan los fenómenos como la deserción estudiantil en 
educación superior o los bajos niveles escolares entre los trabajadores de estratos 1,2 y 3.  
A todo esto también anotamos que el hecho de que estudiantes de estos estratos al finalizar 
su educación secundaria no tienen la posibilidad de acceder a una educación superior por lo que 
esta alternativa de educación técnica se ha vuelto la opción más viable para ellos, pero aun así los 
entes gubernamentales del país no dan paso libre a las instituciones que pueden brindar educación 
para el trabajo en corto tiempo a personas con pocos recursos.  
Las instituciones de Formación para el trabajo y Desarrollo Humano buscan abrir puertas 
laborales con una formación integral, iniciando con competencias que estén dentro del día a día 
laboral pero ante todo dando una oportunidad a los jóvenes en nuestro país.  
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árbol del problema.  
 
Figura 4. Árbol del problema  
Fuente: “construcción del autor”  
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objetivos del proyecto – árbol de objetivos.  
 
Figura 5. Árbol de objetivos  
Fuente: “construcción del autor”  
  
Institución Educativa Valencia 26 
 
 
 
 
objetivo general. 
 Proponer la creación y ejecución de una institución de educación para el trabajo y desarrollo 
humano denominada Valencia, con estructura académica curricular estratégica para el aprendizaje 
y desempeño de competencias laborales en la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca.  
 objetivos específicos. 
• Introducir la modalidad de estudio por competencias a través de técnicos laborales cuya 
consecución mínima se logre en un año ofreciendo programas educativos técnico laboral por 
competencias de 960 horas a todos los participantes interesados.   
• Garantizar la contratación de los participantes egresados de cada programa técnico laboral a 
través de convenios con empresas donde realicen las pasantías a fin de que cada participante 
logre recuperar la inversión en términos económicos  
• Lograr la consecución de licencias ante entes de control como las direcciones locales de 
educación, los registros de facturación ante la dirección de impuestos y aduanas 
nacionales de Colombia (DIAN), ante la Cámara de Comercio de Bogotá y Ministerio de 
Educación Nacional.  
• Contratación de personal experto, docente y administrativo que aporten experiencia a 
través de horas trabajo en el diseño, desarrollo y ejecución de cada programa técnico 
laboral por competencias impartido en la institución Valencia.  
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descripción de alternativas.  
alternativa 1.  
VALENCIA busca constituir una institución de educación para el trabajo y desarrollo 
humano, la cual permitirá adquirir conocimientos de forma continua, fortaleciendo los contenidos 
programáticos que permiten obtener un título profesional de técnico laboral por competencias y 
así complementarlos en un futuro próximo con nuevos estudios para poder obtener un título 
profesional en la misma área de carácter superior.   
alternativa 2.  
VALENCIA busca constituir programas para planes de consultoría para manejo de áreas 
técnicas en empresas vinculadas con las áreas desarrolladas en los programas académicos  
alternativa 3.  
VALENCIA busca contratar profesionales capacitados para implementar planes de 
investigación   y desarrollo de programas a solicitud del contratante  
alternativa 4.  
VALENCIA busca estar debidamente licenciado para fomentar una bolsa de empleo eficaz 
para brindar opciones de empleabilidad a las empresas vinculadas con el sector   
criterios de selección.   
VALENCIA tendrá como criterios de selección:  
• Tiempo   
• Financiación   
• Trascendencia  
• Factibilidad  
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“Tabla 1. Criterio de Selección. Nivel” 
Criterio  Escala  
Bajo  1  
Medio  2  
Alto  3  
Muy Alto  4  
Fuente: “construcción del autor”  
 
“Tabla 2. Criterio de Selección. Porcentaje”  
 
CRITERIO    %  
TIEMPO  25  
FINANCIACION  25  
TRASCENDENCIA  25  
FACTIBILIDAD  
  
25  
Fuente: “construcción del autor” 
  
 
 análisis de alternativas.  
“Tabla 3. Análisis de alternativas”  
ALTERNATIVAS 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
TIEMPO FINANCIACION TRASCENDENCIA FACTIBILIDAD TOTAL 
25% 25% 25% 25%   
Formacion profesional 
tecnica laboral por 
competencias 
4 4 3 4 
3,75 
1 1 0,75 1 
Consultoria en áreas 
técnicas laborales 
3 1 3 2 
2,25 
0,75 0,25 0,75 0,5 
Investigacion y desarrollo 
de programas a solicitud 
del contratante 
4 2 4 3 
3,25 
1 0,5 1 0,75 
Banco de empleo para 
cubrir vacantes vinculadas 
al sector 
4 1 2 2 
2,25 
1 0,25 0,5 0,5 
  
Fuente: “construcción del autor” 
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selección de alternativa.  
De acuerdo al análisis de las alternativas relacionadas en el cuadro anterior, se puede 
observar que la alternativa No. 1 tuvo un puntaje de 3.75 de acuerdo a la escala de Likert y los 
criterios utilizados. Cabe destacar que la alternativa de Constituir una institución de formación en 
técnico profesional laboral por Competencias es la que más se adapta al desarrollo y futura 
ejecución de este proyecto en cuanto a los criterios de tiempo, financiación, trascendencia y 
factibilidad.  
 justificación.  
Institución Educativa Valencia es un proyecto de inversión financiera que se dedicará a la 
formación y desarrollo de programas académicos de carácter técnico laboral por competencias 
desarrollados por profesionales debidamente capacitados y con el cual se quiere llegar a hacer de 
la educación técnica un tipo de educación eficiente y reconocida, queriendo llegar a cumplir las 
expectativas de este tipo de programas en otros países del mundo.  
Este proyecto está diseñado para desarrollarse en una población de bajos recursos que no 
tiene acceso a ningún tipo de educación superior, como lo son las personas de estrato 1 y 2 de la 
ciudad de Bogotá, también incluye parte del estrato 3, pero que aspira a tener una formación y 
unos ingresos acordes a sus posibilidades y que a mediano plazo podrá acceder a una institución 
en la que podrá darle continuidad a sus estudios hasta llegar a ser un profesional en educación 
superior. 
Se pretende formar personas eficientes laboralmente en corto tiempo, y a su vez hacer que la 
educación técnica para el trabajo se implemente a nivel nacional como educación de alta 
importancia en el desarrollo humano.  
En la actualidad en el mercado de la educación para el trabajo y desarrollo humano no existe 
la modalidad presencial de desarrollar un técnico laboral por competencias en un periodo de 3 
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cuatrimestres (un año), esta oportunidad nace con la visión de maximizar el tiempo y desarrollar 
al máximo las potencialidades académicas de los participantes en el proceso.  
Marco metodológico  
tipos y métodos de investigación.  
Para ejecutar el proyecto de constitución de la Institución Educativa VALENCIA se 
utilizaron 3 métodos de Investigación consolidados en un estudio de mercado y que se relacionan 
a continuación:  
• Investigación Correlacionar  
• Investigación Histórica  
• Enfoque Cualitativo  
herramientas de recolección de información.  
• Tipo: entrevista No estructurada: Sin guion previo. El investigador tiene como referentes la 
información sobre el tema. La entrevista se va construyendo a medida que avanza la entrevista 
con las respuestas que se dan. Requiere gran preparación por parte de investigador, 
documentándose previamente sobre todo lo que concierne a los temas que se tratan.  
• Modalidad: Cuestionario formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de 
forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 
planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información.  
fuentes de información.  
Instrumento de recolección de datos aplicado a personas entre 16 y 45 años de edad con un 
nivel académico mínimo de noveno grado de educación básica y perteneciente a los estratos 1,2 y 
3. Muestra tomada en estudio de mercado. 
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supuestos y restricciones.  
“Tabla 4. Supuestos y restricciones”  
 
Característica  Impacto  Restricción  Supuesto  
Presupuestal  alto   Inversión mayor a  
150 millones  
Disponibilidad  
Hasta 150 millones de  
pesos  
Tiempo 
Licenciamiento  
alto   Tiempo aprobación de 
Licencias mayor  
a 90 días  
90  dias  para  
licenciamiento  
Permisos y Permisos  alto   
No aprobación de 
licencias y permisos 
requeridos  permisos aprobados  
Programas Educativos  alto   
Aprobación y cambios 
en el levantamiento de 
los programas a dictar  Programas aprobados  
Fuente: “construcción del autor”  
 marco conceptual referencial.  
• Informes del Ministerio de Educación (MEN) 2015  
• Estadísticas DANE  
• Estadísticas SENA   
• 10 Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Estudio de mercado.  
Estudios y Evaluaciones  
Estudio de Mercado   
Se revisaron artículos e informes sobre las instituciones de educación para el trabajo y 
desarrollo humano en la ciudad de Bogotá, estadísticas, datos, censos y estudios preliminares 
sobre el nivel de aceptación y relevancia de acuerdo a fuentes oficiales estadales como la 
Secretaría de Educación Distrital, el ministerio de Educación y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística en torno a la educación técnica laboral por competencias.  
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Múltiples visitas a la cámaras de comercio de la ciudad de Bogotá demostró que existen más 
de 50 instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano registradas, sin embargo, 
solo 22 instituciones funcionan legalmente y permanecen activas a nivel Cundinamarca. Como 
parte del estudio web, se visitaron digitalmente en primera instancia las 8 instituciones 
principales e influyentes de la ciudad de Bogotá de educación para el trabajo y desarrollo 
humano, competidores directos para la Institución VALENCIA. Se logró determinar que algunas 
de las empresas que se dedican a la misma actividad tienen sitios webs completos y atractivas. Se 
obtuvo información de las estrategias comerciales (productos, precios, comunicación, ofertas) y 
de su relevancia en el mercado educativo actual.  
Revistas especializadas como la revista semana y dinero, cuya característica principal es 
proyectar mercados en crecimiento y potenciales recursos económicos de inversión, destacaron 
en diferentes oportunidades el crecimiento del sector educativo de carácter técnico, ya que 
preparan al estudiante en áreas específicas, en poco tiempo y con altos estándares de calidad y 
exigencia. Lo que convierte a esta rama del sector educativo en un semillero de investigación 
interesante y atractivo para inversionistas.  
población.  
La población que se tuvo en cuenta para la realización del estudio de mercado fue de 
8.081.000 habitantes, cantidad total de habitantes de la ciudad de Bogotá. Siendo 3.882.531 
habitantes la totalidad de personas de las 6 localidades en estudio, como lo son: Bosa, Ciudad 
Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Usaquén y Usme de acuerdo al último censo realizado en la 
región y con proyección al año 2017 (DANE).   
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“Tabla 5. Población”  
LOCALIDAD  HABITANTES  
Bosa  731.047  
Ciudad Bolívar  733.859  
Kennedy  1.208.980  
San Cristóbal  394.358  
Usaquén  474.186  
Usme  340.101  
TOTAL  3.882.531  
Fuente: “construcción del autor” 
  
 muestra.  
La muestra es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
necesidades al que se denomina población, de donde es conveniente extraer muestras 
representativas, definiendo el método a utilizar, y el proceso de selección de las unidades de 
análisis. Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que representa la 
conducta del universo en su conjunto. Para este estudio de mercado la muestra estuvo 
conformada por 3000 habitantes de las localidades anteriormente mencionadas, con edades 
comprendidas desde los 16 años hasta los 45 años aproximadamente, sin distinción de género o 
estrato social, de cualquier género, esto se debe a que todos están en capacidad de aportar 
información pertinente relacionada con el tema que se aborda, siendo esta a su vez una muestra 
de tipo finita.   
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 Ya que la población de la investigación es de carácter finito y el nivel de confianza es de 
96%, el cálculo de la muestra se realiza utilizando la siguiente formula:  
                                                      𝑁 =
𝑍𝑐∗𝑝∗𝑞∗𝑁
2
𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍𝑐∗𝑝∗𝑞
2    Ecuación No.1                                                  
Siendo:  
N = tamaño de la muestra  
Zc
2
=  Z critico  
P= (muestra seleccionada / total de la muestra) * 100 q= 100 – p e2= error del muestreo p y q 
= proporciones complementarias   
Luego de la aplicación de la formula, se determinó que para una población de 3.882.531 
habitantes. Con las variables anteriormente descritas, la muestra es de 3000 habitantes, para las 6 
localidades en estudio. Personas sin distinción de género, con rangos de edades entre 16 años y 
45 años, de cualquier género y sin distinción de estrato social.  
“Tabla 6. Muestra” 
LOCALIDAD  MUJERES   HOMBRES  
Bosa   200  200  
Ciudad Bolívar   300  300  
Kennedy   300  300  
San Cristóbal   250  250  
Usaquén   200  200  
Usme   250  250  
TOTAL   1500  1500  
TOTAL GENERAL    3000  
Fuente: “construcción del autor” 
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técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
El proyecto desarrollado no tendría sentido sin las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos adecuadas, las mismas conducen a la verificación del problema planteado. Por ello es 
importante saber que cada tipo de investigación determinará las técnicas a utilizar y cada técnica 
establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán empleados. En el caso del presente 
proyecto, el tipo de investigación desarrollado es descriptivo – deductivo. Las técnicas de 
recolección de datos son el medio a través del cual el investigador se relaciona con los 
participantes para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la 
investigación/proyecto.  
 Los instrumentos utilizados en la investigación conducirán a la obtención de datos de la 
realidad y una vez recogidos podrán procesarse. Esta información responde a los indicadores del 
estudio, entre los más usados se encuentra el cuestionario, siendo este el que se utilizó en el 
presente proyecto, el cual se formuló por escrito y está compuesto por doce (12) ítems, con 
alternativas de respuestas, de tipo dicotómico (SI/NO), preguntas abiertas, jerárquicas, selección 
múltiple, entre otras.  
validez del instrumento.  
La validez se llevó a cabo luego de la elaboración de los ítems elegidos como los más 
adecuados para el proyecto, una vez diseñado el instrumento, fue validado por un grupo de 
expertos que certificaron, evaluaron y corroboraron que efectivamente las preguntas o 
afirmaciones seleccionadas fueron claras, pertinentes y tuvieron coherencia con las variables en 
estudio en este proyecto de factibilidad, los aspectos que se consideraron en dicha validación 
están relacionados con los objetivos de la investigación y su operacionalización.  
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confiabilidad del instrumento.  
La confiabilidad del instrumento se calculó luego de establecer su validez. De los 
procedimientos que existen para calcular la confiabilidad se escogió la técnica de Kuder 
Richardson, la cual se basa en el supuesto de que cada ítem del instrumento constituye una 
prueba, de modo que cada uno es tratado como paralelo de todos los demás ítems.  
La fórmula para calcular la confiabilidad de un instrumento con n ítems es:  
𝑟
𝑢=
𝑘
𝑘−1
∗
𝑠𝑡2−∑𝑝.𝑞
𝑠𝑡2
  Ecuación No. 2 
 
En donde:  
K= Número de preguntas  
P: Proporción de respuestas afirmativas  
Q: proporción de respuestas negativas  
St
2
: Varianza de las respuestas totales por encuestado   
Luego de aplicada la formula, se determinó que el coeficiente es de 0.96. La escala 
determina que si el coeficiente arroja un valor cercano al 1 es altamente confiable, por el 
contrario, si el valor que arroja la fórmula es cercana al cero el coeficiente es poco confiable. Para 
este estudio el coeficiente es altamente confiable.  
técnicas de análisis e interpretación de los datos.  
 En esta etapa del proyecto se presenta con gráficos estadísticos la interpretación de los datos 
(ítems del cuestionario), con su respectivo análisis para obtener las conclusiones respectivas del 
proyecto, categorizando las respuestas por agrupación de variables y criterios. Esta técnica es 
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denominada descriptiva, porque mediante su aplicación es posible obtener datos cualitativos y 
cuantitativos.    
La presentación de la información obtenida en este estudio se hizo a través de gráficos 
circulares de distribución de porcentajes donde se especifican las alternativas de respuesta de 
cada una de las preguntas elaboradas y con gráficos de tipo barras para determinar con exactitud 
las múltiples respuestas que algunos ítems tuvieron. Los espacios utilizados para realizar el 
levantamiento de la información fueron: la localidad de Bosa la recolección de la información se 
llevó a cabo en las adyacencias del centro comercial Gran Plaza Bosa en la dirección calle 66sur 
# 78H-51. En la localidad de Ciudad Bolívar la recolección de la información se llevó a cabo en 
las adyacencias del centro comercial MetroSur en la dirección carrera 73 # 59 – 12 sur.   
En la localidad de Kennedy la recolección de la información se llevó a cabo en las 
adyacencias del centro comercial Tital Plaza en la dirección Av Ciudad de Cali con Av. Las 
Américas. En la localidad de san Cristóbal, la recolección de información se llevó a cabo en el 
portal 20 de julio.     
En la localidad de Usaquén se recogió la información en las adyacencias del centro 
comercial  y en la localidad de Usaquén la recolección de la información se llevó a cabo en las 
adyacencias del centro comercial Multiplaza 183 ubicado en la carrera 11 # 183 – 15.   
 En la localidad de Usme la recogida de la información se llevó a cabo en las adyacencias del 
centro comercial Altavista, frente al portal Usme en la AK 14 # 68 sur – 37.  
La empresa Proyectos Gómez Andrade, se encargó de la realización del estudio de mercado 
en la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca. Para lograr determinar la factibilidad 
fue necesaria la aplicación del instrumento de recolección (ANEXO 1). A continuación se 
muestran los resultados del instrumento aplicado en la ciudad de Bogotá en el mes de Febrero de 
2017.  
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análisis general.  
localidades: Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, San Cristóbal, Usaquén y Usme.  
Ítem 1. ¿Conoce la educación para el trabajo y el desarrollo humano?  
 
  
Gráfica 1. Análisis ítem 1. Estudio de mercado  
Fuente: “construcción del autor” 
  
Luego de realizado el estudio de mercado en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, 
Kennedy, San Cristóbal, Usaquén y Usme se logró determinar que el 94% de los entrevistados, 
equivalente a 2820 personas encuestadas expresaron que si conocen la educación para el trabajo y 
desarrollo humano, sin embargo, el 6% de los entrevistados, equivalente a 180 personas 
manifestaron que no conocen la educación para el trabajo y desarrollo humano.    
  Ítem 2. ¿Conoce el alcance académico de un técnico laboral por competencias?  
Alternativas: SI - NO  
 
  
  
  
  
  
  
94 %   
    
SI NO 
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Gráfica 2. Análisis ítem 2. Estudio de mercado  
Fuente: “construcción del autor”  
  
Luego de realizado el estudio de mercado en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, 
Kennedy, San Cristóbal, Usaquén y Usme se logró determinar que el 50% de los entrevistados, 
equivalente a 1500 personas encuestadas expresaron que si conocen el alcance que tiene la 
educación a nivel técnico laboral por competencias, sin embargo, el 50% de los entrevistados, 
equivalente a 1500 personas manifestaron que no conocen el alcance que tiene la educación a 
nivel técnico laboral por competencias.  
Ítem 3. ¿Está interesado en estudiar un programa técnico laboral por competencia?   
 Alternativas: SI – NO  
  
  
  
  
  
  
  
50 %   50 %   SI 
NO 
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Gráfica 3. Análisis ítem 3. Estudio de mercado  
Fuente: “construcción del autor”  
  
Luego de realizado el estudio de mercado en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, 
Kennedy, San Cristóbal, Usaquén y Usme se logró determinar que el 100% de los entrevistados, 
equivalente a 3000 personas encuestadas expresaron que si están interesados en estudiar un 
programa técnico laboral por competencias.  
Ítem 4. En su opinión: ¿Qué beneficio ofrece estudiar un técnico laboral por competencias?  
Alternativas:   
a. Reduce costos  b. Reduce tiempo  c. Mejor capacitación  
d. Mayor empleabilidad  e. Mayor oferta académica  f.  Otro  
  
 
  
  
  
  
  
  
100 %   
        0  %   
SI NO 
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Gráfica 4. Análisis ítem 4. Estudio de mercado        
 Fuente: “construcción del autor”  
  
Luego de realizado el estudio de mercado en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, 
Kennedy, San Cristóbal, Usaquén y Usme se logró determinar que el 30% de los entrevistados, 
equivalente a 900 personas encuestadas expresaron que el mayor beneficio que ofrece estudiar un 
técnico laboral son los costos. El 5% de los encuestados, equivalente a 150 personas entrevistadas 
consideró que el mayor beneficio e estudiar un técnico laboral es la reducción de tiempo. El 5% 
de los encuestados, equivalente a 150 personas entrevistadas consideró que el mayor beneficio e 
estudiar un técnico laboral es una mejor capacitación. El 60% de los entrevistados, equivalente a 
1800 personas, aseguraron que el mayor beneficio de estudiar un técnico laboral es mayor 
empleabilidad laboral. Las opciones E y F no obtuvieron respuestas.   
Ítem 5. ¿Cuál de los siguientes programas técnicos laborales le llama más la atención 
estudiar?  
Alternativas:  
a. Operación de buses del  b. Diseño de publicaciones  c. Convivencia ciudadana y  
SITP  web  postconflicto  
  
  
  
  
  
  
  
% 30   
% 5   
% 5   
60 %   
0 %   
0 %   
A 
B 
C 
D 
E 
F 
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d. Auxiliar contable y  e. Gestión documental   f.  Hotelería financiero  
g. Administración de  h. Otros restaurantes  
  
 
  
Gráfica 5. Análisis ítem 5. Estudio de mercado  
Fuente: “construcción del autor” 
  
Luego de realizado el estudio de mercado en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, 
Kennedy, San Cristóbal, Usaquén y Usme se logró determinar que el 16% de los entrevistados, 
equivalente a 480 personas encuestadas expresaron que les gustaría estudiar el programa para 
operadores de buses del SITP. El 22% de los encuestados, equivalente a 660 personas 
entrevistadas consideró que estudiarían el programa de diseño de aplicaciones web. El 22% de los 
encuestados, equivalente a 660 personas entrevistadas consideró que estudiarían el programa de 
convivencia ciudadana y postconflicto. El 22% de los entrevistados, equivalente a 660 personas, 
aseguraron que estudiaría el programa de auxiliar contable y financiero. El 16% de los 
entrevistados, equivalente a 480 personas encuestadas expresaron que les gustaría estudiar el 
programa de gestión documental. El 1% de los entrevistados, equivalente a 30 personas, aseguró 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     22% 
  
 
2
22%        22%    [ ]       22% 
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        1% 
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Institución Educativa Valencia 43 
 
 
 
querer estudiar el programa de hotelería y el 1% restante, equivalente a 30 personas expresó su 
deseo de estudiar el programa de administración de restaurantes.   
Ítem 6. ¿Le gustaría poder concluir sus estudios en sólo un año? (*3 cuatrimestres)  
Alternativas: SI – NO  
 
Gráfica 6. Análisis ítem 6. Estudio de mercado  
Fuente: “construcción del autor”  
  
Luego de realizado el estudio de mercado en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, 
Kennedy, San Cristóbal, Usaquén y Usme se logró determinar que el 94% de los entrevistados, 
equivalente a 2820 personas encuestadas expresaron que si les gustaría concluir sus estudios en 
un año, sin embargo, el 6% de los entrevistados, equivalente a 180 personas manifestaron que no 
les gustaría concluir sus estudios en un año.  
Item 7. Si cada programa ofreciera formación académica contante extra curricular,  
¿usted participaría? (diplomados, charlas, simposios)  
Alternativas: SI - NO  
  
  
  
  
  
94 %   
6 %   
SI NO 
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Gráfica 7. Análisis ítem 7. Estudio de mercado  
Fuente: “construcción del autor”  
  
Luego de realizado el estudio de mercado en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, 
Kennedy, San Cristóbal, Usaquén y Usme se logró determinar que el 80% de los entrevistados, 
equivalente a 2400 personas encuestadas expresaron que si les gustaría participar en actividades 
académicas extra curriculares y el 20% de los entrevistados, equivalente a 600 personas 
manifestaron que no les gustaría participar en este tipo de actividades.  
Ítem 8. ¿Cuánto dinero invertiría en su educación durante un año? Programa completo.  
Alternativas:  
a. 2.000.000 a 2.500.000 pesos      b. 2.500.000 a 3.000.000 pesos  
c. 3.000.000 a 3.500.000 pesos      d. Otro 
     
  
      
      
  
  
  
  
  
  
  
  
 ]    80%    
20%    
SI NO 
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Gráfica 8. Análisis ítem 8. Estudio de mercado  
Fuente: “construcción del autor”  
  
Luego de realizado el estudio de mercado en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, 
Kennedy, San Cristóbal, Usaquén y Usme se logró determinar que el 80% de los entrevistados, 
equivalente a 2400 personas encuestadas expresaron que pueden pagar de 2 millones hasta 2 
millones y medio de pesos por el programa completo. El 10% de los encuestados, equivalente a 
300 personas entrevistadas consideró que podrían pagar de 2 millones y medio hasta 3 millones 
de pesos por un programa completo. El 10% de los encuestados, equivalente a 300 personas 
entrevistadas consideró que pueden pagar entre 3 millones de pesos hasta 3 millones y medio. La 
opción D no obtuvo respuestas.  Ítem 9. ¿Con cuales adecuaciones considera que debe contar una 
institución educativa de educación para el trabajo y desarrollo humano?  
Alternativas:  
a. Sala de ofimática con  
programas  
b. Laboratorio de 
idiomas  
c.  Cafetería y 
zona de descanso  
d. Salones amplios y cómodos  e. Fotocopiadora  f.  Otra  
       
  
  
  
  
  
  
  
80 %   
10 %   
10 %   
% 0   
A 
B 
C 
D 
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Gráfica 9. Análisis ítem 9. Estudio de mercado  
Fuente: “construcción del autor”  
  
Luego de realizado el estudio de mercado en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, 
Kennedy, San Cristóbal, Usaquén y Usme se logró determinar que el 30% de los entrevistados, 
equivalente a 900 personas encuestadas expresaron que consideran las salas de ofimática con 
programas actualizados importante. El 15% de los encuestados, equivalente a 450 personas 
entrevistadas consideró que el laboratorio de idiomas es una adecuación importante. La opción C 
no obtuvo respuestas. El 15% de los encuestados, equivalente a 450 personas entrevistadas 
consideró que los salones amplios y cómodos son importantes. El 30% equivalente a 900 
personas consideran que es importante contar con una fotocopiadora. El 10% equivalente a 300 
personas considera que la opción OTRA es mas importante.  
 Ítem 10. ¿En qué localidad le gustaría estudiar?  
Alternativas:  
a. Puente Aranda  
  
b. Kennedy  c.  Centro  
d. Teusaquillo  e. Chapinero  f.  Otra  
  
  
  
  
  
  
[   30% ]    
[  15% ]    
]     0% [    
[      15% ]   
]     30% [    
[   10% ]    
A B C D E F 
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Gráfica 10. Análisis ítem 10. Estudio de mercado  
Fuente: “construcción del autor” 
  
Luego de realizado el estudio de mercado en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, 
Kennedy, San Cristóbal, Usaquén y Usme se logró determinar que el 25% de los entrevistados, 
equivalente a 750 personas encuestadas consideran estudiar en Puente Aranda. El 25% de los 
entrevistados, equivalente a 750 personas encuestadas consideran estudiar en Kennedy. La opción 
C no obtuvo respuesta. El 25% de los entrevistados, equivalente a 750 personas encuestadas 
consideran estudiar en Teusaquillo. El 25% de los entrevistados, equivalente a 750 personas 
encuestadas consideran estudiar en Chapinero. La opción F no obtuvo respuesta.   
 Ítem 11. ¿Cuáles actividades considera que son importantes para el completo desarrollo 
cognitivo de los estudiantes?  
Alternativas:  
a. Club de lectura  
  
b. Clubes deportivos  c. Coral institucional 
  
  
  
  
  
  
  
% 25   
% 25   
% 0   
25 %   
25 %   
0 %   A 
B 
C 
D 
E 
F 
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d. Radio institucional  e. Pasantía en empresas  f.  Otra  
      
 
Gráfica 11. Análisis ítem 11. Estudio de mercado  
Fuente: “construcción del autor” 
  
Luego de realizado el estudio de mercado en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, 
Kennedy, San Cristóbal, Usaquén y Usme se logró determinar que el 20% de los entrevistados, 
equivalente a 600 personas encuestadas consideran que los clubes deportivos son importantes 
para el desarrollo cognitivo de los estudiantes, sin embargo el 80% equivalente a 2400 personas 
considera que las pasantías empresariales son el ítem más importante para el desarrollo cognitivo 
de los estudiantes.    
Ítem 12. ¿Le gustaría estudiar en la institución de educación para el trabajo y desarrollo 
humano Valencia?  
Alternativas: SI - NO  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
]        0 [ %   
[     20 ] %   
]     0   [   [      0 ] %   
[      80 ] %   
[     0 ] %   
A B C D E F 
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Gráfica 12. Análisis ítem 12. Estudio de mercado  
Fuente: construcción del autor  
  
Luego de realizado el estudio de mercado en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, 
Kennedy, San Cristóbal, Usaquén y Usme se logró determinar que el 100% de los entrevistados, 
equivalente a 3000 personas encuestadas expresaron que si les gustaría estudiar en la institución 
educativa Valencia.   
dimensionamiento de la oferta.  
Después de determinar las principales instituciones de educación para el trabajo y desarrollo 
humano de la ciudad de Bogotá, se constató que 8 instituciones cumplen con los requisitos 
exigidos para funcionar como lo pretende hacer la institución VALENCIA. De esta manera, se 
visitó cada institución en sus sedes principales y se observaron patrones de conducta repetido 
entre ellas y algunas diferencias relativas de funcionamiento administrativo, como actúan sus 
clientes, principales características socioeconómicas, productos más demandados, impulsos, 
promociones académicas, sedes en diferentes localidades, precios por programa y motivaciones 
para logra la inscripción.  
A continuación se presentan las principales características obtenidas en las visitas a las 8 
instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, objeto de este estudio:  
  
  
  
  
  
  
100 %   
0 %   
SI 
NO 
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“Tabla 7.  Dimensionamiento de la oferta” 
Institución Programas  
Servicios 
Adicionales  
Sedes  Localidades  
Costo 
Semestre  
Convenios  Destacado  
Inversión 
Total  
 
  Programa  
 
  Técnico  
 
23 CLASES  EN  Chapinero  Teusaquillo  CONTADO:  
SENA  
VIDEOS  
2.294.250 
PESOS  
INCAP 
PROGRAMAs
S 
LÍNEA  Centro  Centro  764.750 MIL  EXPLICATIVOS    
 
  BOLSA  DE  Zona  Puente        
 
2 IDIOMAS 
(FRANCÉS E  
EMPLEOS  Industrial  Aranda  CUOTAS:   3 
 INGLÉS)  CONFERENCIAS  Zona 
Universitaria 
  230.000  SEMESTRES  
   DIPLOMADOS    INSCRIPCI  1000 HORAS  
   FERIAS  DE      ÓN     
   EMPLEO      (4)*160.000     
   CHAT EN LÍNEA           
   CALL CENTER           
   CORREO           
   INSTITUCIONAL           
   PBX           
   CARNET           
   UNIFORME           
INESCO 
PROGRAMA
S 
CURSOS      1.244.000 MATRÍCULAS      
  
(FOTOGRAFÍA)            SEMESTRES  
 
1  IDIOMA  PBX      CUOTAS  75  HORAS    1150 HORAS  
 (INGLÉS)   CHAT EN LÍNEA      4*311.000  PRESENCIALES      
   CARNET        25 EXTRA CLASES      
   UNIFORME      311.000       
         VALOR  100  HORAS  POR      
         CADA  MÓDULO      
         MÓDULO        
           CAMPEONATOS DEPORTIVOS,       
         4       
         MÓDULOS  
INSTALACIONE
S      
         POR  DEPORTIVAS      
         SEMESTRE        
         
 
SALIDAS  DE      
         
 
INTEGRACIÓN      
         
 
SOCIAL      
 
15 CORREO  9 SEDES 
TEUSAQUILL
O 
CONTADO:  DESCUENTOS FUNDACIÓN  
1.800.000 
PESOS  
CAFAM 
PROGRAMA
S 
INSTITUCIONAL     PUENTE  600.000  POR  UNIVERSITARIA CAFAM    
  
CHAT EN LÍNEA    ARANDA    CONVENIOS    3 
 
  CENTRO  DE    MÁRTIRES  CUOTAS:  CAFAM  EDUCACIÓN  SEMESTRES  
 NO CURSOS  IDIOMAS PARA    CENTRO  4*150.000  
 
CONTINUADA  
1150 
HORAS  
   EMPRESAS    RAFAEL URIBE    
 
ADULTOS    
   (INGLÉS    KENNEDY  CAMBIA  
 
    
   
FRANCÉS  Y  
  
CIUDAD  
CONFORM
E A 
CATEGORÍ
A 
 
COSTOS    
   PORTUGUES)     BOLIVAR  
DE 
AFILIACIO
N 
 
PUBLICADOS    
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“Continúa Tabla 7.  Dimensionamiento de la oferta” 
  
  
  
 
10 CHAT EN LÍNEA  6:00 a. m. HÉROES  CONTADO:  POLITECNICO PRE  GRADO  9  
2.940.000 
PESOS  
ANDAP 
PROGRAMA
S 
REDES  NIVEL    980.000 GRAN  SEMESTRES    
  
SOCIALES  NACION AL      COLOMBIA NO    3 
 
  CORREO      CUOTAS:    
POST  GRADO  13 
SEMESTRES  
SEMESTRE
S  
 NO CURSOS  INSTITUCIONAL  1  EN    4*245.000  FINCOMERC   950 HORAS  
   DIPLOMADOS  BOGOTÁ      IO  100% VIRTUALES    
   TALLERES  CCS CON            
     76           
 
20 
OFERTAS  DE 
EMPLEO  
2 NIVEL  2  NIVEL  120.000 GOBIERNO  USAID/ACDI VOCA  360.000 
GENTE 
PROGRAMA
S 
PROCESAMIENT O 
DE NÓMINA  
NACIONAL  NACIONAL  POR NACIONAL  
CONFLICTO 
ARMADO  
  
ESTRATEGICA 
 
MECADEO DE 
PRODUCTOS Y  
    SEMESTRE    AFRODESCENDIEN 3 
 
  SERVICIOS  1 1 BOGOTÁ    SED  TES  
SEMESTRE
S  
 
2 IDIOMAS 
(FRANCÉS E  
CORREO  BOGOTÁ  CENTRO  SUBSIDIO      750 HORAS  
 
INGLÉS) 
CURSOS  
INSTITUCIONAL    LAS AGUAS  GOBIERNO    PROGRAMAS DIFERENTES    
   PBX          MACÁNICA,    
   CHAT EN LÍNEA      SISBEN    SOLDADURA ETC.    
   RESPONSABILIDAD             
    SOCIAL          SOLO    
   EMPRESARIAL          DESPLAZADOS    
             AFRODESCENDIENTES E INDIGENAS   
 
6 DIPLOMADOS A  1 SEDE  BARRIOS  CONTADO:    VIDEOS  2.940.000 PESOS  
 
PROGRAMA
S 
TÉCNOLOGOS,    UNIDOS  980.000   SEGURO    
INFORTEC 
 
PROFESIONALES 
Y 
        ESTUDIANTIL 20MIL  3 
        CUOTAS:    SEMINARIOS  
SEMESTRE
S  
   ESPECIALISTAS      4*245.000    OBLIGATORIOS 120MIL  950 HORAS  
   PBX          TITULACIONES    
   WHATSAPP          POR SEMESTRE 34MIL (2 POR    
   AULAS          SEMESTRE)    
   VIRTUALES             
   BOLSA  DE             
   EMPLEOS             
 
PROGRAMA DIPLOMADOS  3 SEDES  CENTRO  COSTOS:    CAPACITACIONES  
LOS 
COSTO 
VAN POR  
      
 
  
CAPACITACIÓ
N 2000 
S  CAPACITACION   CHAPINERO  8 HORAS  
A EMPRESAS DE 
TRANSPORTE Y  
ESTUDIAN
T 
 
ADECUADOS ES    
SANTA 
LUCÍA  
50.000 ASEO  ES  
 
 A CADA 
EMPRESA  
DE  8,  15,  30      15 HORAS      
   HORAS      85.000 
BACHILLERATO POR 
CICLOS    
         30 HORAS      
         170.000     
 
11   11 SEDES  FONTIBON  COSTOS:  
  
BACHILLERATO POR 
CICLOS  
20 
NIVELES  
 
PROGRAMA
S 
    SUBA  NIVEL  A  GUARDERÍA  (TÉCNICO  
TECNISISTEM
A 
2 IDIOMAS     VENECIA 2  65.000 LINKS  LABORAL)  
 
BACHILLER     BOSA  20 BIBLIOTECAS  1.300.000 
Fuente: “construcción del autor”  
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dimensionamiento de la demanda.  
Una vez establecido el tipo de institución educativa que se quiere desarrollar a futuro, y 
establecida la localidad de inicio para el proyecto, es importante desarrollar un producto 
innovador, para ello es de vital importancia consultar a los potenciales clientes, qué producto 
innovador les llama la atención y cuales productos esperan encontrar en una institución educativa 
como la Institución VALENCIA. Para ello es importante aplicar un instrumento de medición que 
sirva como diagnóstico de los intereses de la población y sirva de guía para la planeación asertiva 
del plan de trabajo de esta institución.  
Es importante profundizar en el conocimiento de los clientes objetivo y sus 
comportamientos, características demográficas y socioeconómicas, opinión de los programas 
ofrecidos, grado de conocimiento de los mismos, intención de matrícula y muy importante, la 
conducta de consumo (¿quién y cómo compra o usa el producto?, ¿cuánto, dónde y cuándo?, 
¿qué le motiva?...).  
Para lograr recabar toda esa información se diseñó un instrumento de medición de 
información, con la técnica de Entrevista en la modalidad de cuestionario. Es un instrumento 
mixto, cuya modalidad es abierta. Consta de 12 preguntas mixtas, preguntas cerradas, abiertas, 
con opciones de respuestas dicotómicas, abiertas y por escala de Likert. Tomando en cuenta la 
población de Bogotá, aproximadamente 10 millones de habitantes (entre censados y no censados) 
y las fuentes más recientes manejadas por el DANE por localidad, se determinó que la población 
de estudio estará comprendida por  aproximadamente 290.000 ciudadanos de la ciudad de 
Bogotá, distribuidos en 6 localidades Bosa, Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usaquén y San 
Cristóbal, con mayor egresados de bachillerato y población flotante con estratos de 1 a 3, con 
edades comprendidas entre 15 años y 25 años, hombres y mujeres.   
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Luego de aplicar el coeficiente de fiabilidad llamado Alfa de Cronbach, se determinó que la 
muestra sería de 3000 personas en las 6 localidades con mayor demanda por el servicio 
educativo.   
competencia – precios.  
La competencia que se presenta en este estudio es directa. Ya que existen varias instituciones 
de educación para el trabajo dedicadas al área de formación académica a nivel nacional. Sin 
embargo, la demanda es muy grande en la ciudad de Bogotá y existen muchas personas que están 
interesadas en nuevas opciones de estudio dentro de la ciudad y en la modalidad de técnico 
laboral de acuerdo al estudio de mercado realizado para este estudio. A continuación se presentan 
las instituciones de competencia directa encontradas en el desarrollo de este estudio, se describen 
sus principales características.  
 
“Tabla 8. Competencia precios” 
 
INSTTUCIÓN  CANTIDAD TÉCNICOS  
OFRECIDOS  
  
COSTO PROMEDIO POR 
PROGRAMA  
SEDES  
INCAP  23  2.300.000  4  
INESCO  7  3.800.000  1  
CAFAM  15  1.800.000  9  
ANDAP  10  2.990.000  6  
GENTE  
ESTRATÉGICA  
20  360.000  2  
INFORTEC  6  2.950.000  1  
CAPACITACIÓN  
2000  
POR EMPRESAS  POR ESTUDIANTE  3  
TECNISISTEMA  11  1.300.000  9  
Fuente: “construcción del autor”  
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punto de equilibrio oferta – demanda.  
“Tabla 9. Punto de equilibrio”  
Costos fijos 50.376.000 
  Precio: 800.000 
  Costos Variables: 21.540.000 
  P.E. -2 
  Utilidades: 0 
  
    Unidades Ventas Costos Utilidades 
30 $ 24.000.000 $ 71.916.000 -$ 47.916.000 
60 $ 48.000.000 $ 71.916.000 -$ 23.916.000 
90 $ 72.000.000 $ 71.916.000 $ 84.000 
120 $ 96.000.000 $ 71.916.000 $ 24.084.000 
150 $ 120.000.000 $ 93.456.000 $ 26.544.000 
180 $ 144.000.000 $ 93.456.000 $ 50.544.000 
210 $ 168.000.000 $ 93.456.000 $ 74.544.000 
240 $ 192.000.000 $ 93.456.000 $ 98.544.000 
270 $ 216.000.000 $ 114.996.000 $ 101.004.000 
300 $ 240.000.000 $ 114.996.000 $ 125.004.000 
330 $ 264.000.000 $ 114.996.000 $ 149.004.000 
360 $ 288.000.000 $ 114.996.000 $ 173.004.000 
 
    
 
Fuente: “construcción del autor”  
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Estudio Técnico 
diseño conceptual del proceso.  
Se pretende entregar un producto que en un futuro ofrecerá educación para el trabajo y 
desarrollo humano y que consiste en la constitución de la Institución Educativa VALENCIA.  
Este proyecto consiste en tramitar y entregar licencias aprobadas, levantar programas educativos 
aprobados por la entidad competente con la ayuda de expertos en cada uno de los programas que 
se van a ofrecer los cuales son : operadores de bus del sistema integrado de transporte público, 
gestión documental, diseños de aplicaciones web y convivencia ciudadana y postconflicto; se 
debe entregar una edificación adecuada para el inicio de actividad del producto resultado del 
proyecto; así mismo se deben contratar docentes calificados y que puedan ejecutar los resultados 
de los estudios realizados de acuerdo a la demanda.  
análisis y descripción del proceso para el resultado del proyecto.  
Para poder entregar una institución educativa debidamente constituida se debe iniciar, 
realizando un estudio de prefactibilidad en donde se incluya un estudio de mercado, un estudio 
financiero y un estudio de costos y gastos en el cual se pueda proyectar la inversión inicial que se 
va a necesitar para el desarrollo del proyecto. Para proceder con la solicitud de las licencias y 
levantamientos de programas se debe tener una edificación debidamente adecuada en donde los 
entes encargados realizarán las visitas para dar aprobación y proceder con la emisión de los 
documentos que a se solicitarán.  
Como último paso para que la Institución Educativa Valencia quede debidamente constituida 
y lista para iniciar su siguiente fase es decir la fase de funcionamiento, se deben solicitar y tener 
aprobadas las licencias que se relacionan a continuación y que se deben tramitar ante las 
autoridades competentes y las cuales realizan procesos debidamente planificados propios de su 
actividad.  
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• Permiso Sanitario  
• Permiso de ocupación  
• Permiso de bomberos  
• Plan de emergencias ARL  
• DILE (aprobación de programas educativos)  
análisis de Ciclo de vida del Proyecto.   
Para el estudio de prefactibilidad, financiero y planeación con el equipo que decida la Junta 
Directiva y el Director de la institución se requieren 15 días trabajando en paralelo cada estudio. 
Para que la edificación arrendada quede debidamente adecuada para las visitas que deben realizar 
los entes correspondientes de las licencias y permisos requeridos se toman 15 días calendario.  
Para tramitar ante los entes correspondientes las Licencias, los permisos y los programas 
educativos se requieren aproximadamente 30 días trabajando en paralelo cada trámite El tiempo 
requerido para la aprobación de las licencias, permisos y programas para que el producto del 
proyecto pueda pasar a una siguiente fase se requieren 30 días.   
“Tabla 10. Ciclo de vida del proyecto” 
  DESARROLLO  CRECIMIENTO  MADUREZ DECLINACIÓN 
 
 
 
 
      
          
          
          
          
          
          
 Estudios prefactibilidad, 
financiero,plenaeación 
Adecuación edificación para solicitud 
de Licencias y permisos requeridos 
Solicitud de Licencias y permisos y 
levantamiento de programas educativos ante 
entidades pertinentes 
Tiempo aprobación de 
Licencias, permisos y 
programas  
 Fuente: “construcción del autor” 
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Definición de tamaño y localización del proyecto.  
La Institución Educativa VALENCIA deberá entregarse debidamente constituida  con una 
sede en la localidad de Teusaquillo comprendida por dos plantas en las cuales se ubicaran los 
diferentes departamentos con los permisos ya establecidos para el debido funcionamiento de la 
sede física y las adecuaciones ya terminadas para iniciar su funcionamiento.   
 
 
Figura 6. Distribución primera planta 
 Fuente: “construcción del autor” 
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Figura 7. Distribución segunda planta 
 Fuente: “construcción del autor”  
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requerimientos para el desarrollo del proyecto.  
“Tabla 11. Requerimientos para el proyecto “ 
Adquisicion  Sow  
1. Estudios y Licencias   
Estudio Prefactibilidad  Informe preliminar de un estudio contratado 
para concluir o no la viabilidad de un proyecto 
 de inversión.  
Permiso Sanitario  Permiso  otorgado por el hospital de la localidad   
Permiso de Ocupación  Permiso otorgado por la Alcaldía Local  
Concepto Técnico del Departamento de 
Bomberos  
Concepto Técnico  otorgado por el Departamento 
 de Bomberos de la Localidad  
Plan de Emergencia ARL  DECRETO 919 DE 1989 -Artículo 1.  “Todas las entidades públicas y privadas que 
financien estudios para la formulación en planes, programas y proyectos de 
desarrollo regional y urbano, incluirán en los contratos respectivos el componente 
de prevención de riesgos”.  
2. EDIFICACIÓN     
Arrendamiento  CASA EN TEUSAQUILLO LA SOLEDAD Bogotá Área total 270 M² + 
Antejardín Primer Piso 7 espacios (Oficinas) 3 baños Cocina integral, gas natural, 
trifásica Un patio cubierto para eventos 1 Parqueadero cubierto (Semisótano) 5 
Parqueaderos externos Segundo Piso 7 espacios (Oficinas) 3 baños  
Adecuación   Pintura, señalización, extintores, alarmas, chapas de seguridad, camilla, Botes de 
Reciclaje, guayas, cámaras de seguridad  
3. EQUIPO Y MOBILIARIO     
Mobiliario para Salones de Clase  120  SILLAS  ESCOLARES  
MODULOS PLASTICOS CON BRAZO EN FORMICA: Elaborada en tubo 
redondo de 7/8" calibre 18. con portalibros en lamina Colld rolled cal.22, espaldar, 
asiento ergonómico en polipropileno de alto impacto; brazo enchapado en fórmica. 
Catalizada al ácido de acuerdo con la NTC-3722, para las partes metálicas en 
pintura electroestática horneable con recubrimiento en polvo gris o negra. Los 
terminales de los tubos con tapones antideslizantes. Remaches tipo pop 3/16 y 5/32 
con sus respectivas sillas    
 
Tableros acrílicos   Tablero acrílico en Formica y Aluminio de 80 x 120 cm de color blanco, fijo 
para pared  
Proyectores Digitales  Resolución: HD [HD 1280x800]  
Luminosidad:  6000  lumens  
Contraste:  2400:1  
Peso: 20 kg  
Equipos de cómputo para sala de  
Sistemas  
Computadores  portatiles  ASUS  
X555D de 15"  
Mobiliario Administrativo   Compuesto por dos piezas en  L. , Mesa en madera aglomerada de alta 
densidad, cubierta con lamina de color wengue ,Medidas : 153 cm  x  
60  x 73 cm de alto  
Sala de Espera   Frente  SOFA TRES PUESTOS 176CMS, SOFA DOS PUESTOS  
120 CMS ,POLTRONA 74 CMS  
 Equipos de cómputo para administrativos  COMPUTADOR LENOVO TODO EN 1 510-22ISH, CORE i3 INTEL  
4GB 1000 GB, PANTALLA DE 21,5 PULGADAS  
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“Continuación Tabla 11. Requerimientos para el proyecto “ 
 
Papelería  Papel, cosedoras, perforadoras, kits para salones, kits de lapiceros para 
oficina, folders, ganchos, marcadores permanentes, cintas, tintas para 
impresoras, kit de Bienvenida, papelería membretada, tijeras, saca ganchos, 
resaltadores  
Impresoras  Con EcoTank, el sistema original de Tanque de Tinta de Epson, con 
capacidad para imprimir con calidad 7500 páginas a color o 4500 páginas en 
negro,Conectores interfaz: USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1) 
Wi-Fi (802.11 b/g/n), WiFi Direct Ethernet 10/100 Mbps. Sistemas 
operativos compatibles: Windows 10, Windows 8, Windows  
7, Windows Vista®, Windows XP,  
Windows  XP  Professional  x64  
Macintosh Mac OS® X, 10.6.8,  
10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x.   
Docentes  Docentes que dictan 4 programas técnicos en dos jornadas de 4 horas cada 
jornada  
Administrativos  Personal Administrativo contratado para entrar en ejecución del resultado 
del proyecto  
Fuente: “construcción del autor” 
  
mapa de procesos de la organización para el proyecto.  
 
Figura 8. Mapa de procesos 
 Fuente: “construcción del autor”  
  
 
Institución Educativa Valencia 61 
 
 
 
técnicas de predicción.  
Para el proyecto de la constitución de la Institución Educativa Valencia se utilizaron dos 
técnicas principales de predicción de forma cualitativa que nos ayudaron a tomar decisiones sobre 
todos los procesos que se deben realizar y a tener en cuenta los conocimientos que se deben tener 
para cada una de las actividades a realizar ya que tienen que ser llevadas específicamente por 
expertos.  
Las técnicas son las siguientes:  
La Técnica DELPHI. Es un método para predecir el futuro utilizando expertos en el área a la 
cual pertenece el problema. Se conforma un grupo de expertos en el campo específico y ellos en 
forma independiente predicen el futuro. A cada miembro se le distribuye una serie de preguntas 
relacionadas con su área de especialización.  
Decisiones por Consenso. Cuando los conocimientos sobre un tema en particular están 
repartidos entre varias personas, las decisiones por consenso no requieren el acuerdo total por 
parte de todos los miembros del grupo, aunque la decisión debe ser aceptable para todos. Este 
sistema compromete a los miembros del grupo para seguir el camino que escoja.  
 Estudio Económico Financiero  
estimación de costos de inversión.   
 “Tabla 12. Estimación de costos inversión”  
INVERSION INICIAL (PLAN MAESTRO)     
ITEM  CRITERIO  VALOR 
UNITARIO  
CANTIDAD   SUBTOTAL  
INVERSION 
DIFERIDA  Constitución del Centro Educativo  7.000.000  
 
1  7.000.000  
   
Publicidad de Lanzamiento (Página 
internet, TV, radio, volantes)  50.000.000  
 
1  50.000.000  
   Estudio de Factibilidad  2.093.067   1  2.093.067  
   
Instalaciones y adecuaciones 
(pinturas, instalaciones eléctricas y 
alarmas, baños, señalización, circuito 
cerrado de tv, etc)  3.550.581  
 
1  3.550.581  
Institución Educativa Valencia 62 
 
 
 
“Continúa Tabla 12. Estimación de costos inversión”  
 
SUBTOTAL 1            62.643.648  
MUEBLES Y 
ENSERES  
Mobiliario para salones de clase 
(sillas, escritorios, tableros)  13.640.000  
 
4  54.560.000  
   Proyectores Digitales  1.300.000   4  5.200.000  
   
Equipos de cómputo para clases (30 
portátiles)  1.200.000  
 
25  30.000.000  
   
Mobiliario administración (oficinas, 
recepción, sala de espera, cafetería, 
etc)  12.859.025  
 
1  12.859.025  
   
Equipos cómputo para administración 
(Recepción, 2 oficinas y profesores)  1.200.000  
 
5  6.000.000  
   kits de salones y oficinas (papelería)  180.000   7  1.260.000  
SUBTOTAL 2            109.879.025  
GASTOS Y 
COSTOS 
OPERATIVOS  Nomina Administrativos  9.132.000  
 
1  9.132.000  
1ER 
CUATRIMESTRE  
Nomina Docente  25.130.000   1  25.130.000  
   Arrendamiento   8.000.000   1  8.000.000  
   
Servicios Públicos (agua, luz, gas, 
internet banda ancha, teléfono PBX, 
soporte página Web, Hosting)  800.000  
 
1  800.000  
   Implementos de aseo   180.000   1  180.000  
SUBTOTAL 3            43.242.000  
GASTOS Y 
COSTOS 
OPERATIVOS  Nomina Administrativos  25.130.000  
 
1  25.130.000  
2DO 
CUATRIMESTRE  
Nomina Docente  50.260.000   1  50.260.000  
   Arrendamiento   8.000.000   1  8.000.000  
“Continúa Tabla 12. Estimación de costos inversión”  
 
   
Servicios Públicos (agua, luz, gas, 
internet banda ancha, teléfono PBX, 
soporte página Web, Hosting)  880.000  
 
1  880.000  
   Implementos de aseo   198.000   1  198.000  
SUBTOTAL 3            84.468.000  
3ER 
CUATRIMESTRE  
Nomina Administrativos  9.132.000   1  9.132.000  
   Nomina Docente  75.390.000   1  75.390.000  
   Arrendamiento   8.000.000   1  8.000.000  
   
Servicios Públicos (agua, luz, gas, internet 
banda ancha, teléfono PBX, soporte 
página Web, Hosting)  968.000  
 
1  968.000  
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   Implementos de aseo   217.800   1  217.800  
SUBTOTAL 3           93.707.800  
GRAN TOTAL            393.940.473  
  
Fuente: “construcción del autor” 
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definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.   
institución educativa valencia 
  
formación para el trabajo y desarrollo humano 
   
 
“Tabla 13. Carga operativa” 
 
NOMINA ADMINISTRATIVA 
Cargo Valor Carga Prestacional Cantidad Usabilidad Valor Total Tipo de Contrato 
Junta Directiva/Gerente 0 0 1 100% 0 FIJO  
Coordinador academico/Director 3.000.000 1.566.000 1 100% 4.566.000 FIJO  
Recepcionista Auxiliar contable 850.000 443.700 1 100% 1.293.700 FIJO  
Servicios generales 850.000 443.700 1 100% 1.293.700 FIJO  
Servicio vigilancia 1.000.000 522.000 1 100% 1.522.000 FIJO  
Financiero/tesoreria 1.500.000 783.000 1 20% 456.600 P.S. 
TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA       9.132.000   
Cargo Valor Carga Prestacional Cantidad Usabilidad Valor Total Tipo de Contrato 
Docentes 25.130.000 0 1 100% 25.130.000 P.S. 
TOTAL NOMINA DOCENTE       25.130.000   
* Esta nomina de docentes se maneja por prestacion de servicios ya que por ser una entidad de educacion NO FORMAL no requiere  en su inicio docentes de planta, por 
lo que sus jornadas laborales serán indeterminadas dependienddo de la demanda por ciclo, y asi mismo se pagará por horas dictadas 
       DESCRIPCION  No. Horas valor / hora TOTAL  
   HORAS MENSUALES PROYECTADAS PARA 2 
JORNADAS EN 4 PROGRAMAS DE LUNES A 
VIERNES Y 4 PROGRAMAS EN UNA 
JORNADA EL SABADO 
718 35.000 25.130.000 
  Fuente: “construcción del autor”  
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“Tabla 14. Costos y Gastos” 
             ESTIMADO DE GASTOS MENSUALES 1ER 
CUATRIMESTRE 
 
ESTIMADO DE GASTOS MENSUALES 2DO 
CUATRIMESTRE 
   
CRITERIO 
VALOR 
UNITARI
O CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 
 
CRITERIO 
VALOR 
UNITARIO 
CAN
TID
AD 
VALOR 
TOTAL 
Arrendamiento 8.000.000 1 8.000.000 
 
Arrendamiento 8.000.000 1 8.000.000 
Servicios 
Publicos 800.000 1 800.000 
 
Servicios Publicos 880.000 1 880.000 
Publicidad 2.000.000 1 2.000.000 
 
Publicidad 2.000.000 1 2.000.000 
Nomina 
Administrativa 9.132.000 1 9.132.000 
 
Nomina Administrativa 9.132.000 1 9.132.000 
Elementos de 
Aseo 180.000 1 180.000 
 
Elementos de Aseo 198.000 1 198.000 
TOTAL     
20.112.00
0 
 
TOTAL     20.210.000 
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“Continuación Tabla 14 Costos y Gastos”  
ESTIMADO DE COSTOS MENSUALES 
   
  
NOMINA DOCENTES 1 ER TRIMESTRE 
   
        
Cargo Valor Carga Prestacional Cantidad 
Usabili
dad Valor Total 
Tipo de 
Contrato 
   
        
Docentes 25.130.000 0 1 100% 25.130.000 
Prestacion de 
Servicios 
   
        
TOTAL NOMINA DOCENTE       25.130.000   
   
        
ESTIMADO DE COSTOS MENSUALES 
   
        
NOMINA DOCENTES 2DO TRIMESTRE 
   
        
Cargo Valor Carga Prestacional Cantidad 
Usabili
dad Valor Total 
Tipo de 
Contrato 
       
Docentes 0 0 2 100% 25.130.000 
Prestacion de 
Servicios 
       
TOTAL NOMINA DOCENTE       50.260.000   
       
              
              
ESTIMADO DE COSTOS MENSUALES 
       NOMINA DOCENTES 3 TRIMESTRE 
       
Cargo Valor Carga Prestacional Cantidad 
Usabili
dad Valor Total 
Tipo de 
Contrato 
       
Docentes 0 0 3 100% 25.130.000 
Prestacion de 
Servicios 
       
TOTAL NOMINA DOCENTE       75.390.000   
       
 
 
 
 
 
 
            Fuente: “construcción del autor” 
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determinacion del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.  
 “Tabla 15. Amortización”  
 CREDITO INVERSION  
   Monto  $    400.000.000,00    
 
      
  Cuota inicial CI     
 
      
    valor Ini  $    150.000.000,00    
 
      
  
  
valor 
prestamo  $    250.000.000,00    
 
      
  Interres i 2% mes 
 
      
  
Periodo n 
                              
12    
 
      
  Anualidade
s N 5 años 
 
      
  
  Nper 
                               
60  meses 
 
      
  Cuota 
inicial CUOTA VARIABLE CUOTA FIJA 
   amortizacion  saldo  interes pago Pagoprin saldo interes pago 
 
0    $    250.000.000,00   $    4.500.000,00  $ 4.500.000,00     $    250.000.000,00   $    4.500.000,00  
 $         
4.500.000,00  
 
1  $    4.166.666,67   $    245.833.333,33   $    4.425.000,00  
 $         
8.591.666,67  
$ 
2.347.991,60   $    247.652.008,40   $    4.457.736,15  
 $         
6.805.727,75  
 
2  $    4.166.666,67   $    241.666.666,67   $    4.350.000,00  
 $         
8.516.666,67  
$ 
2.390.255,45   $    245.261.752,95   $    4.414.711,55  
 $         
6.804.967,00  
 
3  $    4.166.666,67   $    237.500.000,00   $    4.275.000,00  
 $         
8.441.666,67  
$ 
2.433.280,05   $    242.828.472,90   $    4.370.912,51  
 $         
6.804.192,56  
 
4  $    4.166.666,67   $    233.333.333,33   $    4.200.000,00  
 $         
8.366.666,67  
$ 
2.477.079,09   $    240.351.393,82   $    4.326.325,09  
 $         
6.803.404,18  
 
5  $    4.166.666,67   $    229.166.666,67   $    4.125.000,00  
 $         
8.291.666,67  
$ 
2.521.666,51   $    237.829.727,30   $    4.280.935,09  
 $         
6.802.601,60  
 
6  $    4.166.666,67   $    225.000.000,00   $    4.050.000,00  
 $         
8.216.666,67  
$ 
2.567.056,51   $    235.262.670,80   $    4.234.728,07  
 $         
6.801.784,58  
          
 
7  $    4.166.666,67   $    220.833.333,33   $    3.975.000,00  
 $         
8.141.666,67  
$ 
2.613.263,53   $    232.649.407,27   $    4.187.689,33  
 $         
6.800.952,86  
 
8  $    4.166.666,67   $    216.666.666,67   $    3.900.000,00  
 $         
8.066.666,67  
$ 
2.660.302,27   $    229.989.105,00   $    4.139.803,89  
 $         
6.800.106,16  
 
9  $    4.166.666,67   $    212.500.000,00   $    3.825.000,00  
 $         
7.991.666,67  
$ 
2.708.187,71   $    227.280.917,29   $    4.091.056,51  
 $         
6.799.244,22  
 
10  $    4.166.666,67   $    208.333.333,33   $    3.750.000,00  
 $         
7.916.666,67  
$ 
2.756.935,09   $    224.523.982,20   $    4.041.431,68  
 $         
6.798.366,77  
 
11  $    4.166.666,67   $    204.166.666,67   $    3.675.000,00  
 $         
7.841.666,67  
$ 
2.806.559,92   $    221.717.422,28   $    3.990.913,60  
 $         
6.797.473,52  
 
12  $    4.166.666,67   $    200.000.000,00   $    3.600.000,00  
 $         
7.766.666,67  
$ 
2.857.078,00   $    218.860.344,28   $    3.939.486,20  
 $         
6.796.564,20  
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13  $    4.166.666,67   $    195.833.333,33   $    3.525.000,00  
 $         
7.691.666,67  
$ 
2.908.505,40   $    215.951.838,88   $    3.887.133,10  
 $         
6.795.638,50  
 
14  $    4.166.666,67   $    191.666.666,67   $    3.450.000,00  
 $         
7.616.666,67  
$ 
2.960.858,50   $    212.990.980,38   $    3.833.837,65  
 $         
6.794.696,15  
 
15  $    4.166.666,67   $    187.500.000,00   $    3.375.000,00  
 $         
7.541.666,67  
$ 
3.014.153,95   $    209.976.826,42   $    3.779.582,88  
 $         
6.793.736,83  
 
16  $    4.166.666,67   $    183.333.333,33   $    3.300.000,00  
 $         
7.466.666,67  
$ 
3.068.408,72   $    206.908.417,70   $    3.724.351,52  
 $         
6.792.760,24  
 
17  $    4.166.666,67   $    179.166.666,67   $    3.225.000,00  
 $         
7.391.666,67  
$ 
3.123.640,08   $    203.784.777,62   $    3.668.126,00  
 $         
6.791.766,08  
 
18  $    4.166.666,67   $    175.000.000,00   $    3.150.000,00  
 $         
7.316.666,67  
$ 
3.179.865,60   $    200.604.912,02   $    3.610.888,42  
 $         
6.790.754,02  
 
19  $    4.166.666,67   $    170.833.333,33   $    3.075.000,00  
 $         
7.241.666,67  
$ 
3.237.103,18   $    197.367.808,83   $    3.552.620,56  
 $         
6.789.723,74  
 
20  $    4.166.666,67   $    166.666.666,67   $    3.000.000,00  
 $         
7.166.666,67  
$ 
3.295.371,04   $    194.072.437,79   $    3.493.303,88  
 $         
6.788.674,92  
 
21  $    4.166.666,67   $    162.500.000,00   $    2.925.000,00  
 $         
7.091.666,67  
$ 
3.354.687,72   $    190.717.750,07   $    3.432.919,50  
 $         
6.787.607,22  
 
22  $    4.166.666,67   $    158.333.333,33   $    2.850.000,00  
 $         
7.016.666,67  
$ 
3.415.072,10   $    187.302.677,97   $    3.371.448,20  
 $         
6.786.520,30  
 
23  $    4.166.666,67   $    154.166.666,67   $    2.775.000,00  
 $         
6.941.666,67  
$ 
3.476.543,40   $    183.826.134,57   $    3.308.870,42  
 $         
6.785.413,82  
 
24  $    4.166.666,67   $    150.000.000,00   $    2.700.000,00  
 $         
6.866.666,67  
$ 
3.539.121,18   $    180.287.013,40   $    3.245.166,24  
 $         
6.784.287,42  
 
25  $    4.166.666,67   $    145.833.333,33   $    2.625.000,00  
 $         
6.791.666,67  
$ 
3.602.825,36   $    176.684.188,04   $    3.180.315,38  
 $         
6.783.140,74  
 
26  $    4.166.666,67   $    141.666.666,67   $    2.550.000,00  
 $         
6.716.666,67  
$ 
3.667.676,22   $    173.016.511,82   $    3.114.297,21  
 $         
6.781.973,43  
 
27  $    4.166.666,67   $    137.500.000,00   $    2.475.000,00  
 $         
6.641.666,67  
$ 
3.733.694,39   $    169.282.817,43   $    3.047.090,71  
 $         
6.780.785,10  
 
28  $    4.166.666,67   $    133.333.333,33   $    2.400.000,00  
 $         
6.566.666,67  
$ 
3.800.900,89   $    165.481.916,55   $    2.978.674,50  
 $         
6.779.575,38  
 
29  $    4.166.666,67   $    129.166.666,67   $    2.325.000,00  
 $         
6.491.666,67  
$ 
3.869.317,10   $    161.612.599,45   $    2.909.026,79  
 $         
6.778.343,89  
 
30  $    4.166.666,67   $    125.000.000,00   $    2.250.000,00  
 $         
6.416.666,67  
$ 
3.938.964,81   $    157.673.634,64   $    2.838.125,42  
 $         
6.777.090,23  
 
31  $    4.166.666,67   $    120.833.333,33   $    2.175.000,00  
 $         
6.341.666,67  
$ 
4.009.866,18   $    153.663.768,46   $    2.765.947,83  
 $         
6.775.814,01  
 
32  $    4.166.666,67   $    116.666.666,67   $    2.100.000,00  
 $         
6.266.666,67  
$ 
4.082.043,77   $    149.581.724,69   $    2.692.471,04  
 $         
6.774.514,81  
 
33  $    4.166.666,67   $    112.500.000,00   $    2.025.000,00  
 $         
6.191.666,67  
$ 
4.155.520,56   $    145.426.204,14   $    2.617.671,67  
 $         
6.773.192,23  
 
34  $    4.166.666,67   $    108.333.333,33   $    1.950.000,00  
 $         
6.116.666,67  
$ 
4.230.319,93   $    141.195.884,21   $    2.541.525,92  
 $         
6.771.845,84  
 
35  $    4.166.666,67   $    104.166.666,67   $    1.875.000,00  
 $         
6.041.666,67  
$ 
4.306.465,68   $    136.889.418,52   $    2.464.009,53  
 $         
6.770.475,22  
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36  $    4.166.666,67   $    100.000.000,00   $    1.800.000,00  
 $         
5.966.666,67  
$ 
4.383.982,07   $    132.505.436,46   $    2.385.097,86  
 $         
6.769.079,92  
 
37  $    4.166.666,67   $      95.833.333,33   $    1.725.000,00  
 $         
5.891.666,67  
$ 
4.462.893,74   $    128.042.542,71   $    2.304.765,77  
 $         
6.767.659,51  
 
38  $    4.166.666,67   $      91.666.666,67   $    1.650.000,00  
 $         
5.816.666,67  
$ 
4.543.225,83   $    123.499.316,88   $    2.222.987,70  
 $         
6.766.213,54  
 
39  $    4.166.666,67   $      87.500.000,00   $    1.575.000,00  
 $         
5.741.666,67  
$ 
4.625.003,90   $    118.874.312,99   $    2.139.737,63  
 $         
6.764.741,53  
 
40  $    4.166.666,67   $      83.333.333,33   $    1.500.000,00  
 $         
5.666.666,67  
$ 
4.708.253,97   $    114.166.059,02   $    2.054.989,06  
 $         
6.763.243,03  
 
41  $    4.166.666,67   $      79.166.666,67   $    1.425.000,00  
 $         
5.591.666,67  
$ 
4.793.002,54   $    109.373.056,48   $    1.968.715,02  
 $         
6.761.717,55  
 
42  $    4.166.666,67   $      75.000.000,00   $    1.350.000,00  
 $         
5.516.666,67  
$ 
4.879.276,58   $    104.493.779,90   $    1.880.888,04  
 $         
6.760.164,62  
 
43  $    4.166.666,67   $      70.833.333,33   $    1.275.000,00  
 $         
5.441.666,67  
$ 
4.967.103,56   $      99.526.676,34   $    1.791.480,17  
 $         
6.758.583,74  
 
44  $    4.166.666,67   $      66.666.666,67   $    1.200.000,00  
 $         
5.366.666,67  
$ 
5.056.511,43   $      94.470.164,91   $    1.700.462,97  
 $         
6.756.974,39  
 
45  $    4.166.666,67   $      62.500.000,00   $    1.125.000,00  
 $         
5.291.666,67  
$ 
5.147.528,63   $      89.322.636,28   $    1.607.807,45  
 $         
6.755.336,08  
 
46  $    4.166.666,67   $      58.333.333,33   $    1.050.000,00  
 $         
5.216.666,67  
$ 
5.240.184,15   $      84.082.452,13   $    1.513.484,14  
 $         
6.753.668,29  
 
47  $    4.166.666,67   $      54.166.666,67   $       975.000,00  
 $         
5.141.666,67  
$ 
5.334.507,46   $      78.747.944,67   $    1.417.463,00  
 $         
6.751.970,47  
 
48  $    4.166.666,67   $      50.000.000,00   $       900.000,00  
 $         
5.066.666,67  
$ 
5.430.528,60   $      73.317.416,07   $    1.319.713,49  
 $         
6.750.242,09  
 
49  $    4.166.666,67   $      45.833.333,33   $       825.000,00  
 $         
4.991.666,67  
$ 
5.528.278,11   $      67.789.137,96   $    1.220.204,48  
 $         
6.748.482,59  
 
50  $    4.166.666,67   $      41.666.666,67   $       750.000,00  
 $         
4.916.666,67  
$ 
5.627.787,12   $      62.161.350,85   $    1.118.904,32  
 $         
6.746.691,43  
 
51  $    4.166.666,67   $      37.500.000,00   $       675.000,00  
 $         
4.841.666,67  
$ 
5.729.087,28   $      56.432.263,56   $    1.015.780,74  
 $         
6.744.868,03  
 
52  $    4.166.666,67   $      33.333.333,33   $       600.000,00  
 $         
4.766.666,67  
$ 
5.832.210,86   $      50.600.052,70   $       910.800,95  
 $         
6.743.011,80  
 
53  $    4.166.666,67   $      29.166.666,67   $       525.000,00  
 $         
4.691.666,67  
$ 
5.937.190,65   $      44.662.862,05   $       803.931,52  
 $         
6.741.122,17  
 
54  $    4.166.666,67   $      25.000.000,00   $       450.000,00  
 $         
4.616.666,67  
$ 
6.044.060,08   $      38.618.801,97   $       695.138,44  
 $         
6.739.198,52  
 
55  $    4.166.666,67   $      20.833.333,33   $       375.000,00  
 $         
4.541.666,67  
$ 
6.152.853,16   $      32.465.948,81   $       584.387,08  
 $         
6.737.240,24  
 
56  $    4.166.666,67   $      16.666.666,67   $       300.000,00  
 $         
4.466.666,67  
$ 
6.263.604,52   $      26.202.344,28   $       471.642,20  
 $         
6.735.246,72  
 
57  $    4.166.666,67   $      12.500.000,00   $       225.000,00  
 $         
4.391.666,67  
$ 
6.376.349,40   $      19.825.994,88   $       356.867,91  
 $         
6.733.217,31  
 
58  $    4.166.666,67  
 $         
8.333.333,33   $       150.000,00  
 $         
4.316.666,67  
$ 
6.491.123,69   $      13.334.871,19   $       240.027,68  
 $         
6.731.151,37  
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 “Continua. Tabla 15. Amortización” 
 
59  $    4.166.666,67  
 $         
4.166.666,67   $         75.000,00  
 $         
4.241.666,67  
$ 
6.607.963,92   $         6.726.907,27   $       121.084,33  
 $         
6.729.048,25  
 
60  $    4.166.666,67  
 $                         
0,00  
 $                    
0,00  
 $         
4.166.666,67  
$ 
6.726.907,27  
 $                       
(0,00) 
 $                  
(0,00) 
 $         
6.726.907,27  
 
      TOTALES 
 $    
387.250.000,00        
 $    
410.879.496,01  
 
      CUOTA INCIAL 
 $    
150.000.000,00        
 $    
150.000.000,00  
 
      PAGO FINAL 
 $    
537.250.000,00        
 $    
560.879.496,01  
 
Fuente: “construcción del autor
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balance general.  
  
“Tabla 16. Balance general”  
BALANCE 
       ACTIVOS 
 
PASIVOS 
Corrientes 
 
Corrientes 
Caja  $               43.242.000  
 
Bancos  $                              350.000.000  
Bancos  $             162.177.800  
 
    
Otros     $               22.057.527  
 
    
No Corrientes 
 
No Corrientes 
Propiedad, Planta y equipo (maquinaria)  $               41.200.000  
 
    
Muebles y enseres  $               68.679.025  
 
    
Otros Activos 
 
Patrimonio 
Constitucion del Centro Educativo  $                7.000.000  
 
Aportes (socio 1)  $                                50.000.000  
Publicidad de Lanzamiento (Página 
internet, TV, radio, bolantes)  $               50.000.000  
 
    
Estudio de Factibilidad  $                2.093.067  
 
    
Instalaciones y adecuaciones (pinturas, 
instalaciones electricas y alarmas, baños, 
señalización, circuito cerrado de tv, etc)  $                3.550.581  
 
    
Subtotal  $          400.000.000  
 
Subtotal  $                           400.000.000  
 
Fuente: “construcción del autor” 
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 flujo de caja.  
“Tabla 17. Flujo de caja”  
Incremento en Inscripciones. 
Capacidad Inicial  
360 
 
60% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 
Colombia, variación mensual 
del Indice de Precios al 
Consumidor 2015-2016 
 
 
0,02 0,03 0,19 0,26 0,06 0,06 0,04 
 
 
              
 
 
              
Valor Matricula alumno por 
MES (1 cuatrimestre) 
 $                      
220.000  
            PRIMER CUATRIMESTRE  SEGUNDO CUATRIMESTRE 
ITEM 0 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 
ALUMNOS 
MATRICULADOS 0 
216 216 216 216 468 468 468 468 
INGRESOS (MATRICULAS) 
(+) 
  
 $            
47.520.000  
 $             
47.520.000  
 $           
47.520.000  
 $          
47.520.000  
 $           
102.960.000  
 $          
102.960.000  
 $          
102.960.000  
 $          
102.960.000  
COSTOS (DOCENTES) (-)   
 $            
25.130.000  25.135.026 25.137.539 
 $          
25.177.747  
 $             
50.260.000  
 $            
50.290.156  
 $            
50.290.156  
 $            
50.280.104  
Costos Bancarios(-)   
 $              
2.347.992  
 $               
2.390.255  
 $             
2.433.280  
 $            
2.477.079  
 $               
2.521.667  
 $              
2.567.057  
 $              
2.613.264  
 $              
2.660.302  
GASTOS(-)   
 $            
20.112.000  
 $             
20.116.022  
 $           
20.122.056  
 $          
20.150.213  
 $             
20.210.000  
 $            
20.222.126  
 $            
20.222.126  
 $            
20.218.084  
Gastos Financieros (Int. 
Préstamo men) (-) 
  
 $              
4.500.000  
 $               
4.457.736  
 $             
4.414.712  
 $            
4.370.913  
 $               
4.326.325  
 $              
4.280.935  
 $              
4.234.728  
 $              
4.187.689  
UTILIDAD 
 $             
(377.942.473) 
 $            
(4.569.992) 
 $             
(4.579.040) 
 $           
(4.587.587) 
 $          
(4.655.951) 
 $             
25.642.008  
 $            
25.599.726  
 $            
25.599.726  
 $            
25.613.820  
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“Continuación.Tabla 17. Flujo de caja” 
  
0% 80% 0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
0,07 5,57 0,03 0,03 0,02 0,04 0,04 0,21 0,29 0,01 0,01 0,00 
                        
TERCER CUATRIMESTRE PRIMER CUATRIMESTRE AÑO  2 SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2 
9 Mes 10 Mes 11 Mes 
12 Mes - 1 
AÑO 
13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 
756 756 756 756 1080 1080 1080 1080 1440 1440 1440 1440 
 $           
166.320.00
0  
 $          
166.320.00
0  
 $           
166.320.00
0  
 $           
166.320.00
0  
 $            
237.600.000  
 $            
237.600.000  
 $            
237.600.000  
 $           
237.600.00
0  
 $           
316.800.00
0  
 $            
316.800.000  
 $            
316.800.000  
 $            
316.800.000  
 $             
75.390.000  
 $            
75.442.773  
 $             
75.412.617  
 $             
75.412.617  
 $              
75.390.000  
 $              
75.420.156  
 $              
75.420.156  
 $             
75.548.319  
 $             
75.608.631  
 $              
75.397.539  
 $              
75.397.539  
 $              
75.390.000  
 $               
2.708.188  
 $              
2.756.935  
 $               
2.806.560  
 $               
2.857.078  
 $                
2.908.505  
 $                
2.960.859  
 $                
3.014.154  
 $               
3.068.409  
 $               
3.123.640  
 $                
3.179.866  
 $                
3.237.103  
 $                
3.295.371  
 $             
20.317.800  
 $            
20.332.022  
 $             
20.323.895  
 $             
20.323.895  
 $              
38.417.800  
 $              
38.433.167  
 $              
38.433.167  
 $             
38.498.477  
 $             
38.529.212  
 $              
38.421.642  
 $              
38.421.642  
 $              
38.417.800  
 $               
4.139.804  
 $              
4.091.057  
 $               
4.041.432  
 $               
3.990.914  
 $                
3.939.486  
 $                
3.887.133  
 $                
3.833.838  
 $               
3.779.583  
 $               
3.724.352  
 $                
3.668.126  
 $                
3.610.888  
 $                
3.552.621  
 $             
63.764.208  
 $            
63.697.213  
 $             
63.735.496  
 $             
63.735.496  
 $            
116.944.208  
 $            
116.898.685  
 $            
116.898.685  
 $           
116.705.212  
 $           
195.814.166  
 $            
196.132.828  
 $            
196.132.828  
 $            
196.144.208  
 
Fuente: “construcción del autor”
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análisis de sensibilidad.  
“Tabla 18. Análisis de sensibilidad” 
TIR  10%  
TIO  4%  
TIRM  8%  
VNA  $ 393.940.473,00  
VNA  $ 876.745.229,80  
VALOR DEL PROYECTO   $ 482.804.756,80  
Fuente: “construcción del autor” 
 TIR: Esta tasa de retorno interno es aceptable y favorable para el primer año del 
proyecto ya que se tendrá la rentabilidad requerida y propuesta ante el Inversionista (sponsor) 
deseada a partir del 5 mes.  
TIO: La tasa de interés beneficia a VALENCIA de manera positiva con relación a la tasa 
interés bancaría ya que es mayor, por lo cual se puede seguir proyectando a largo plazo.  
VNA: El valor actual neto del proyecto VALENCIA es equivalente a la inversión 
presupuestada inicialmente por lo que tenemos unos índices de ganancia positivos.  
Estudio Social y Ambiental  
descripción y categorización de impactos ambientales.  
De acuerdo a la plantilla del análisis PESTLE la Constitución de Institución Educativa 
Valencia es un proyecto óptimo y positivo pues tiene aspectos en su mayoría positivos que 
tienden a llevar el proyecto a un 100% de su desarrollo. Dentro de los aspectos positivos 
definitivamente está su localización ya que la zona en la que se desarrollará el proyecto es una 
zona central de fácil acceso, amplia población estudiantil, acceso a zonas comerciales de alta 
afluencia y demás aspectos que dentro del desarrollo de un proyecto son de vital importancia; 
es por esto que la Institución tendrá una gran acogida y definitivamente un óptimo 
desempeño.   
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Dentro de los aspectos negativos que se deben tener en cuenta y tener un plan de acción 
están: el alto consumo de los servicios públicos y la alta competencia de instituciones 
educativas en la zona.   
“Tabla 19. Descripción impacto ambiental” 
Fase Del 
Proyecto  
Actividades  
Principales  
Aspecto Ambiental  Impacto Ambiental  
Carácter del  
Impacto  
(Positivo O  
Negativo)  
Plan Dirección 
del Proyecto  
Elaborar planes de 
Gestión para la 
Constitución de 
 una  
Institución  
Educativa para el 
trabajo   
*  Consumo  de  
Energía  
*Desgaste  Recursos  
Naturales  
Negativo   
*  Consumo  de  
combustible  
* Generacion CO2  Negativo   
* Consumo de Agua  * Desgaste de Recursos  
Naturales  
Negativo   
*  Generación  de  
Residuos  
* Generacion CO2  Negativo   
*  Consumo  de  
Energía  
*Uso  Recursos  
Naturales  
Negativo   
Adquisición 
(Personal - 
Locativo)  
Contratación de 
expertos en estudios, 
contratación oficina 
 finca Raiz, 
contratación de 
expertos  para  
*  Consumo  de  
combustible  
* Generacion CO2  Negativo   
* Consumo de Agua  * Desgaste Recursos  
Naturales  
Negativo   
*  Generación  de  
Residuos  
*Generación CO2  Negativo   
* Conformación de 
equipo   
*  Generación  de  
empleo   
Positivo   
 elaboración de 
programas, 
contratación de 
personal para arreglos 
locativos  
 *  Consumo  de  
Energía  
 *Uso  Recursos  
Naturales  
Negativo   
Estudios Y  
Diseños  
Elaborar  
 estudios  de  
prefactibilidad,  
 estudio  de  
mercado,  
 estudio  de  
costos,  
 Desarrollo  de  
 Programas  y  
Solicitudes de  
Licencias  
 *  Consumo  de  
combustible  
* Generacion CO2  Negativo   
 *  Contratación  
Expertos  
 *  Generación  de  
empleo   
Positivo   
         
        
 *  Consumo  de  
Energía  
 *Uso  Recursos  
Naturales  
Negativo   
Arreglos 
Locativos  
Adecuación de 
Instalaciones  
para  que otorguen 
 las licencias 
 y desarrollar 
 el producto 
 del proyecto  
 *  Consumo  de  
combustible  
* Generacion CO2  Negativo   
* Consumo de Agua  * Desgaste Recursos  
Naturales  
Negativo   
 *  Generación  
Residuos  
de  *Generación CO2  Negativo   
 *  Apertura  
Mercado   
de   *  Generación  
Oportunidades  
Positivo   
Institución Educativa Valencia 76 
 
 
 
“Continuacion. Tabla 19. Descripción impacto ambiental”  
 
 
Permisos Y  
Licencias  
Solicitud  y aprobación de 
permisos de la alcaldia,  
hospitales y Licencias de  
construcción   
          
 *  Consumo  
Energía  
de   *Uso  Recursos  
Naturales  
Negativo   
 *  Consumo  
combustible  
de  * Generacion CO2  Negativo   
*Institución 
legalmente 
Constituida  
 
* Apertura Legal  Positivo   
          
Contrataciones  
Contratación  
de Docentes expertos en 
los programas a  
dictar  
 *  Apertura  
Mercado   
de   *  Generación  
Oportunidades  
Positivo   
 *  Consumo  
Energía  
de   *Uso  Recursos  
Naturales  
Negativo   
 *  Consumo  
combustible  
de  * Generacion CO2  Negativo   
   *  Generación  de  
Residuos  
*Generación CO2  Negativo   
*Nuevos programas    *  Oportunidades  de  
Capacitación  
Positivo   
Entrega Y  
Puesta En  
Marcha  
 Entrega  de  
Institución ya dotada, 
con  
Licencias aprobadas,  
 docentes  y  
administrativos 
contratados  
 *  Apertura  
Mercado   
de   *Generación  de  
empleo  
Positivo   
 *  Consumo  
Energía  
de   *Uso  Recursos  
Naturales  
Negativo   
 *  Consumo  
combustible  
de  * Generacion CO2  Negativo   
 *  Generación  
Residuos  
de  *Generación CO2  Negativo   
* Consumo de Agua  * Desgaste Recursos  
Naturales  
Negativo   
 *  Consumo  de  
Energía  
 *Uso  Recursos  
Naturales  
Negativo   
Vinculación  
Estudiantil  
Convocatoria y 
Reclutamiento de 
estudiantes para  el 
desarrollo  de 
programas académicos  
 *  Consumo  de  
combustible  
* Generacion CO2  Negativo   
* Consumo de Agua  * Desgaste Recursos  
Naturales  
Negativo   
 *  Generación  de  
Residuos  
*Generación CO2  Negativo   
 *  Inscripción  
estudiantes  
 *  Oportunidad  de  
Capacitación   
Positivo   
 *  Consumo  de  
Energía  
 *Uso  Recursos  
Naturales  
Negativo   
Desarrollo De  
Programas  
Desarrollo de 4 
programas  de 
Formación para el 
trabajo  
 *  Consumo  de  
combustible  
* Generacion CO2  Negativo   
* Consumo de Agua  * Desgaste Recursos  
Naturales  
Negativo   
 *  Generación  de  
Residuos  
*Generación CO2  Negativo   
* Implementación de  
Programas  
 *  Oportunidad  de  
Capacitación   
Positivo   
 *  Consumo  de  
Energía  
  
 
 *  Consumo  de  
combustible  
* Adecuación paneles 
solares para uso  
energía   
Positivo   
 
 * Consumo de Agua  
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“Continuacion. Tabla 19. Descripción impacto ambiental”  
 
  
Actualización 
Infraestructura  
Readecuación de 
infraestructura de  
*  Generación  de  
Residuos  
* Generacion CO2  Negativo   
*Aumento capacidad  
estudiantil   
* Desgaste Recursos  
Naturales  
Negativo   
 instalaciones     *Generación CO2  Negativo   
*  Consumo  de  
Energía  
*  Aumento  
Oportunidad  de  
Capacitación   
Positivo   
* Consumo de Agua        
Terminacion  
Vida Útil  
Tiempo  de finalización 
del proyecto   
 y producto 
 de proyecto 
 es decir cierre 
del primer ciclo de 
programas licenciados  
para  la  
Institución  
Valencia  
*  Generación  de  
Residuos  
*Uso  Recursos  
Naturales  
Negativo   
   * Desgaste Recursos  
Naturales  
Negativo   
  *Generación CO2  Negativo   
   
   
Fuente: “construcción del autor” 
 definición de flujo de entradas y salida.  
En el siguiente cuadro se identificarán las entradas y salidas de cada uno de los paquetes 
del ciclo de vida del proyecto y hasta la entrega del proyecto para el inicio de desarrollo del 
producto del mismo.  
“Tabla 20. Flujo de entradas y salidas” 
 
CONSTITUCION Y PUESTA EN MARCHA DE INSTITUCIÓN VALENCIA 
Elaborar linea base 
 
PLAN DE DIRECCIÓN 
DEL PROYECTO 
 
Aprobación Linea base 
 
Determinar objetivos 
 
 
 
 
Aprobación EDT 
Gestionar procesos 
  
Elaboración y aprobación 
Acta de Constitución  
Planificar  gestion de calidad  
  
Auditoria de Contrato  
Planificar Gestión de Costos 
  
Determinar y Controlar 
presupuestos 
  
 
  
    Convocatoria Inmobiliaria 
 
ADQUISICIONES 
 
Firma Contrato 
Visita Predio  
  
Elección Predio  
Adecuación Predio  
  
Pintar, limpiar  
 
Cotización sistemas de alarmas, 
incendios, señalización 
  
 
 
Sistema contra incendio, 
seguridad, y señalización 
instalado 
Cotización Pinturas 
  
Aviso Instalado 
Aviso Compras 
  
Sistema de computo, 
licencias, muebles y 
enseres  
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“Continua Tabla 20. Flujo de entradas y salidas” 
 
 
  Parametros y funciones 
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
Manual de Funciones 
 
Convocatoria 
 
  
Contratación Profesional 
Estudio de Mercado 
 
 
 
Determinación precios 
techo, precios piso 
Estudio Financiero 
  
Costos fijos y costos 
variables  
    
  
 
  
    
Elaboración E. Prefactibilidad 
 
PERMISOS Y 
LICENCIAS 
 
Costos, Mercado, 
Inversión 
 
Diseños Programas 
  
 
 
4 programas elegidos 
 
 
   
Programas Seguridad 
  
Plan de Emergencia  
Permisos Locales 
  
Bomberos, ocupación, 
Construcción 
  
 
  
    
    Convocatoria 
 VINCULACIÓN 
ESTUDIANTIL 
 
Publicidad y Mercadeo 
Programas 
 
 
 
 
Apertura 4 programas 
Horarios 
  
3 Jornadas  
  
 
 
  
    
    
Programas 
 TERMINACIÓN VIDA 
ÚTIL 
 
 
3 cilos de 4 meses 
finalizados 
 
Instalación 
  
 
Insuficiente para nuevos 
programas 
Personal  
  
Terminación Contratos 
     Fuente: “construcción del autor” 
  
cálculo de impacto ambiental bajo criterios. p5
TM. 
 
La Institución Educativa Valencia muestra con el desarrollo de la MATRIZ P5 que la 
implementación del proyecto y del producto tiene un impacto positivo medio ya que el 
servicio que prestará será enfocado a la comunicad, con carácter social, con lineamientos 
claros tanto normativos como de desarrollo económico para ser un proyecto con un fin 
exitoso. Las metas propuestas de acuerdo al resultado serán de fácil cumplimiento pues los 
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programas que se ofrecerán serán lo suficientemente competitivos para el mercado 
empresarial y esto generará una aceptación dentro de los egresados y personas que quieran 
capacitarse para poder acceder a la vida laboral de una forma más rápida pero con 
capacitación y educación enfocada en el área interesada a desarrollar.  
 calculo huella de carbono.  
“Tabla 21. Huella de carbono” 
CALCULO HUELLA DE CARBONO 
CANTIDAD  
 CONCEPTO  CÁLCULO  MENSUAL  TOTAL  
CONSUMO KWH           
30 Computadores operación producto 
del proyecto  
(250 WATTS  X  10  
HORAS  X  22  
DIAS)/1000=55 KWH  1650  19800  
4  Computadores  
Implementación del proyecto  
(250 WATTS  X  10  
HORAS  X  22  
DIAS)/1000=55 KWH  220  660  
10 bombillas encandecentes en la 
etapa de operación del producto  20 kwh mes por bombillo  200  2400  
1 cafetera en operación del producto 
del proyecto   2,4 kwh /mes   2,4  28,8  
4 video - Beam para operación del 
producto del proyecto  
(236 watts x 10 horas x  
22 dias)/1000=51,92 kwh  207,64  2491,68  
TOTAL KWH        25380,48  
AGUA           
Mts3 de agua utilizados dentro de la 
etapa de desarrollo del proyecto  3,7 m3     3,7  
Mts3 de agua utilizados en la etapa de 
desarrollo del producto del proyecto  
3,7 m3 x 1 estudiante +  
10 administrativos  1184  14208  
TOTAL  CONSUMO  
AGUA     ,  14211,7  
CONSUMO  DE  
COMBUSTIBLE           
Litros de gasolina utilizados en el 
desarrollo del proyecto  
960 lts convertidos a 
galón     253  
Litros de gasolina utilizados en el 
desarrollo del proyecto   
3840 lts convertidos a 
galón     1014  
TOTAL COMBUSTIBLE  
EN GALONES        1267  
RESIDUOS            
Generación de residuos sólidos en 
etapa de preparación de las  
Instalaciones  20 kg     20  
Fuente: “construcción del autor”  
Institución Educativa Valencia 80 
 
 
 
  
estrategia de mitigación impacto ambiental .  
Se concluye con la matriz de análisis de Impacto que el proyecto de constitución de la 
Institución Educativa Valencia y el desarrollo de su producto tienen un alto porcentaje de 
impactos negativos ya que el gran desgaste de recursos Naturales como son el agua, la 
energía, consumo de gasolina y generación de residuos por el amplio nivel de 
desplazamientos, prestación de servicios a un gran número de personas que implican el uso de 
servicios públicos y generación de desechos que aumentan la emisión de la huella de carbono.    
Es por esto que para la última fase del ciclo de vida del proyecto y para inicio de uno 
nuevo se propone una reprogramación de la prestación de algunos servicios como son la 
energía eléctrica, el acueducto y residuos; esto serian la instalación de paneles solares que 
transforme energía natural en energía eléctrica, utilizar plantas de agua que puedan reciclar el 
agua y tratarla para poderla usar de nuevo y manejo de basuras y desechos de una forma en la 
que se puedan reciclar materiales reutilizables.   
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Planeación e inicio del proyecto (planes de Gestión) 
Project Charter  
  
NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA  IEV  
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE?  
Entregar lista para funcionamiento una Institución educativa de formación para el desarrollo y el trabajo totalmente legalizada con  
Licencias aprobadas, programas académicos constituidos y aprobados, edificación adecuada para entrar en funcionamiento, Docentes 
contratados, estudios terminados y convocatorias para estudiantes listas.  
4 PROGRAMAS  
• UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO  
• INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA 320 ALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO  
• PERMISO SANITARIO  
• PERMISO DE OCUPACIÓN  
• RESOLUCIÓN DILE  
• PLAN DE EMERGENCIA ARL   
La  inversión inicial será apoyada por el FONDO EMPRENDER con un capital semilla de máximo 180 millones de pesos teniendo en 
cuenta que el plan de negocio se presentó para ser una filial del SENA apoyando los programas que no tiene en desarrollo en este momento 
o los que tienen alta demanda. Para el desarrollo del producto del proyecto, el presentante del plan de negocio debe apalancarse con crédito 
por entidad financiera o fondos privados.  
DEFINICIÓN DEL  PRODUCTO DEL  PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL  PRODUCTO, SERVICIO  O CAPACIDAD A 
GENERAR.  
Se entregará una institución de educación para el trabajo y desarrollo humano con contenido curricular y estratégico propio de 
metodología de aprendizaje para el trabajo y así con el éxito de este proyecto poder abrir oportunidades laborales en los 
distintos medios en donde el estudiante participante formado en carreras técnicas y así poder desempeñar la labor aprendida.  
• 4 PORGRAMAS  Educativos  
• Institución con capacidad inicial de hasta 320 estudiantes  
• Ubicación practica /labor   
• Se debe entregar lista para entrar en funcionamiento   
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO 
FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO.  
 
*Presupuesto aprobado suficiente                                
*Licencias de Funcionamiento aprobadas  
*Instalaciones equipadas y listas para funcionar  
*Tiempo de entrega máximo 120 días  
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*Docentes contratados  
* Personal administrativo contratado  
OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN 
TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN.  
CONCEPTO  OBJETIVOS  CRITERIO DE ÉXITO  
1. ALCANCE  Legalización y entrega de Institución Educativa Lista para funcionar  Inscripción de estudiantes para primer nivel   
2. TIEMPO  Min 90 max. 120 días   Iniciar inscripciones antes del día 120  
3. COSTO  Min. 150 Max. 180 millones de pesos   Presupuesto inicial   
FINALIDAD DEL  PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL 
CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O 
Entregar  una Institución filial del SENA que desarrolle competencias aprobadas por la institución y el sponsor, con dos programas líderes en innovación y dos programas de la malla 
habitual en carreras administrativas. Se debe entregar una edificación completamente dotada   adecuada para capacitación inicial hasta de 320 alumnos.  
JUSTIFICACIÓN  DEL  PROYECTO:  MOTIVOS, RAZONES, O  ARGUMENTOS  QUE  JUSTIFICAN LA  EJECUCIÓN  
DEL PROYECTO.  
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA  JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA  
Tener los 4 programas en las dos jornadas totalmente  cubiertos 
para cumplir con el 100% de la meta propuesta  
 Flujo de Ingresos    
Tener la capacidad para ampliación a corto plazo con el fin de abrir 
más programas  
 Flujo de Egresos    
Sea superior a cero al terminar el primer año del producto del 
proyecto   
  VAN    
Poder tener una TIR mayor a 4 al finalizar el ejercicio del primer 
año del producto del proyecto   
TIR    
DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO.  
NOMBRE  Maryory Rojas   NIVELES DE AUTORIDAD   
REPORTA A  FONDO EMPRENDER  EXIGENCIA EN PROCESOS Y ENTREGA DEL PROYECTO  
SUPERVISA A  DIRECTOR  
ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO.  
ORGANIZACIÓN O GRUPO   ROL QUE DESEMPEÑA  
FONDO EMPRENDER  SPONSOR  
SENA  APROBACIÓN COMPETENCIAS  
DILE  APROBACIÓN PROGRAMAS  
ALCALDÍA LOCAL  PERMISO OCUPACIÓN  
BOMBEROS  CONCEPTO LOCACIÓN FAVORABLE  
HOSPITAL LOCAL  PERMISO SANITARIO    
ARL  PLAN DE EMERGENCIA     
PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS).    
   Los costos excedan el presupuesto aprobado para el desarrollo del proyecto    
   Los permisos y licencias no sean aprobados    
   Los tiempos excedan los 120 dias (tiempo máximo)    
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PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS).    
   Licencias aprobadas en menos tiempo del planificado    
   El sponsor acepte un cierre limpio y sin cambios en la línea base    
   El equipo de trabajo sea diligente con las funciones y las cumpla dentro del tiempo estipulado    
PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO.    
CONCEPTO   M  
Legalización y adecuación de locación lista para   $150.000.000 - $180.000.000    
Entrar en funcionamiento de IEV  
    
SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO.    
NOMBRE  EMPRESA  CARGO   F 
PRECURSOR  FONDO EMPRENDER   
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Identificación de Interesados  
LISTA DE IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE INTERESADOS 
- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO 
  
NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA    VALENCIA  
  
  
ROL GENERAL  STAKEH 
  
SPONSOR  
   FONDO PARA EMPRENDEDORES  
  
  
  
EQUIPO DE PROYECTO  
GERENTE DEL PROYECTO  
  
DIRECTOR DE PROYECTO  
  
  
PERSONAL FUNCIONAL  
      CONTRATISTA  /  EXPERTO  
  
PERSONAL FUNCIONAL   
(     ESTUDIOSEXPERTOS 1, 2,3 Y 4 
(DESARROLLO )  
  
PERSONAL FUNCIONAL   
PROGRAMAS)      DOCENTES   
  
USUARIOS / CLIENTES  
      POBLACIÓN ESTUDIANTIL  
  
PROVEEDORES / SOCIOS DE NEGOCIOS  
DILE, ALCALDIA LOCAL, BOMBEROS,  
  
OTROS STAKEHOLDERS  
HOSPITAL LOCAL Y ARL    
  
  
 
 
Institución Educativa Valencia 85 
 
 
 
Plan de Gestión el Proyecto 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO  Y  ENFOQUE  MULTIFASE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CICLO DE  VIDA DEL  
PROYECTO  Y LAS CONSIDERACIONES DE ENFOQUE MULTIFASE (CUANDO LOS RESULTADOS DEL FIN DE UNA 
FASE 
INFLUYEN O DECIDEN EL INICIO O CANCELACIÓN DE LA FASE SUBSECUENTE O DEL PROYECTO COMPLETO). 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MULTIFASE 
FASE DEL PROYECTO (2º NIVEL DEL 
WBS) 
ENTREGABLE PRINCIPAL 
DE LA FASE 
CONSIDERACIONES PARA 
LA INICIACIÓN 
DE ESTA FASE 
CONSIDERACI
ONES PARA 
EL CIERRE DE 
ESTA FASE 
1.0 Gestión del Proyecto Determinar Plan de Gestión del 
Alcance 
  
2.0 Estudios Convocatoria   
3.0 Instalación y Adecuación Finca Raíz Que el estudio de Prefactibilidad 
sea favorable para la Constitución 
de la Entidad 
 
4.0 Plan de Estudios Selección de Equipo Viabilidad del sponsor para 
inicio de los estudios 
reglamentarios 
 
5.0 Permisos y Licencias Selección de Equipo Que la Instalación esté 
debidamente adecuada para las 
visitas de la alcaldía y bomberos y 
el desarrollo del currículo por 
programa para que sea aprobado 
por el DILE 
 
6.0 Docentes Contratación Docentes Que se reciban las resoluciones y 
permisos de las 3 entidades 
oficiales para el inicio del 
desarrollo del producto del 
programa 
Entrega del informe 
final con licencias, 
permisos, contratos 
firmados y 
adecuación completa 
del predio listo para 
PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS QUE HAN SIDO SELECCIONADOS POR EL EQUIPO DE PROYECTO PARA GESTIONAR EL 
PROYECTO. 
PROCESO 
NIVEL DE 
IMPLANTAC
IÓN 
INPUTS 
MODO DE 
TRABAJO 
OUTPUTS 
HERRA
MI 
ENTAS 
Y 
Recopilar procesos, procedimientos e 
información histórica 
Una sola vez al 
inicio del proyecto 
*Plan 
condiciones para 
aprobación 
Reunión del 
sponsor y el 
Gerente del 
Proyecto 
-Plan 
condiciones para 
aprobación 
Formatos ya 
establecidos 
por el 
sponsor 
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Planificar línea base Una sola Vez al 
inicio del proyecto 
*Plan 
condiciones para 
aprobación 
*Contrato 
Reunión del 
sponsor y el 
Gerente del 
Proyecto 
-Condiciones para 
EDT 
Formatos ya 
establecidos 
por el 
sponsor 
Elaborar Plan de Gestión del Alcance Una sola vez al 
inicio del proyecto 
*Plan 
condiciones para 
aprobación 
*Contrato 
Reunión entre el 
Gerente del Proyecto 
y el Director 
Aprobación del 
sponsor 
-Plan Gestión del 
Alcance 
Formatos ya 
establecidos 
por el 
sponsor 
Elaborar Plan de Gestión de 
Requisitos 
Una sola vez al 
inicio del Proyecto 
*Plan 
condiciones para 
aprobación 
Reunión entre el 
Gerente del Proyecto 
y el Director 
Aprobación del sponsor 
-Matriz de Requisitos Formatos ya 
establecidos 
por el 
sponsor 
Revisión y aprobación de EDT Una sola vez al 
inicio del Proyecto 
*Matriz de requisitos Reunión del 
sponsor y el 
Gerente del 
Proyecto 
-EDT Formatos ya 
establecidos 
por el 
sponsor 
Elaborar y aprobar Diccionario de 
EDT 
Una sola vez al 
inicio del Proyecto 
*EDT Reunión del 
sponsor y el 
Gerente del 
Proyecto 
-Diccionario de EDT Formatos ya 
establecidos 
por el 
sponsor 
Controlar el alcance del proyecto Durante toda la 
ejecución del 
proyecto 
*Plan de 
Gestión del 
Alcance 
Reunión entre el 
Gerente del Proyecto 
y el Director 
Aprobación del 
sponsor 
 Formatos ya 
establecidos 
por el 
sponsor 
Desarrollar plan de dirección del 
proyecto 
Una sola vez al 
inicio del Proyecto 
*Plan de Gestión del 
alcance 
*Plan de 
Gestión del 
proyecto 
Reunión entre el 
Gerente del 
Proyecto y el 
Director 
Aprobación del 
sponsor 
-Formatos de 
seguimiento 
Formatos ya 
establecidos 
por el 
sponsor 
Descubrir requisitos, suposiciones y 
riesgos iniciales 
Una sola vez al inicio 
del 
Proyecto 
*Matriz de requisitos 
*Matriz de Riesgos 
Reunión entre el 
Gerente del 
Proyecto y el Director 
 Formatos 
ya 
establecidos 
por el 
sponsor 
Gestionar procesos Durante toda la 
ejecución del 
proyecto 
*Plan de 
Gestión del 
proyecto 
Reunión entre el 
Gerente del Proyecto 
y el Director 
-Formato de 
procesos por 
actividades 
Formatos ya 
establecidos 
por el 
sponsor 
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Planificar Gestión de calidad Una sola vez al 
inicio del Proyecto 
*Plan de 
Gestión del 
proyecto 
*Plan de Gestión del 
alcance 
Reunión entre el 
Gerente del Proyecto 
y el Director 
-Plan de Gestión de 
calidad 
Formatos ya 
establecidos 
por el 
sponsor 
Realizar aseguramiento de la calidad Una sola vez al inicio 
del 
Proyecto 
*Plan de Gestión de 
la 
calidad 
*Plan de 
Gestión del 
proyecto 
Reunión entre el 
Gerente del 
Proyecto y el Director 
-Formatos para 
seguimiento 
Formatos ya 
establecidos 
por el 
sponsor 
Controlar la calidad Durante toda la 
ejecución 
del Proyecto 
*Plan de Gestión de 
la 
calidad 
*Plan de 
Gestión del 
proyecto 
Reunión entre el 
Gerente del 
Proyecto y el 
Director 
Aprobación del 
sponsor 
 Formatos ya 
establecidos 
por el 
sponsor 
ENFOQUE DE TRABAJO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MODO EN QUE SE REALIZARÁ EL TRABAJO DEL 
PROYECTO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
1. El trabajo se iniciará de acuerdo a las instrucciones que el sponsor imparta establecido con la Project Charter 
2. Se inician las convocatorias para organizar el equipo para el desarrollo del proyecto 
3. Se contratará inicialmente el Director para establecer responsabilidades de acuerdo al Plan de Gestión del Alcance 
4. Se realizarán reuniones semanales de acuerdo a las actividades y al informe de avances del proyecto 
5. Al termino del proyecto el Director contratado se quedará a cargo del producto del proyecto de acuerdo a aprobación del sponsor y 
se tendrá que iniciar 
desarrollo del producto de forma inmediata 
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MONITOREARÁN Y CONTROLARÁN LOS 
CAMBIOS, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. 
El plan de Gestión de Cambios será controlado por el Gerente del proyecto siendo el mismo junto con el 
Director los únicos autorizados para el debido diligenciamiento del mismo. Se realizará algún cambio cada 
Vez que en reunión semanal o extraordinaria se estime que sea necesario para algún proceso, siempre y 
Cuando el sponsor sea directamente informado por el Gerente de Proyectos y los cambios bien sean: 
Acciones correctivas o preventivas, cambio por defecto, cambio del plan del proyecto u otros, sean 
Debidamente aprobados por los medios ya nombrados en el Plan de Gestión de comunicaciones al sponsor. 
 
COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS NECESIDADES Y TÉCNICAS 
DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. 
NECESIDADES DE COMUNICACIÓN DE LOS 
STAKEHOLDERS 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A 
UTILIZAR 
Ver Plan de Gestión de Comunicaciones  
REVISIONES DE GESTIÓN: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS REVISIONES CLAVES DE GESTIÓN QUE 
FACILITARÁN EL ABORDAR LOS PROBLEMAS NO RESUELTOS Y LAS DECISIONES PENDIENTES. 
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TIPO DE REVISIÓN DE 
GESTIÓN 
(TIPO DE REUNIÓN EN LA CUAL SE 
REALIZARÁ LA REVISIÓN DE GESTIÓN) 
 
CONTENIDO 
(AGENDA O PUNTOS 
A TRATAR EN LA 
REUNIÓN DE 
REVISIÓN DE 
GESTIÓN) 
EXTENSIÓN O ALCANCE 
(FORMA EN QUE SE 
DESARROLLARÁ LA 
REUNIÓN, Y TIPO DE 
CONCLUSIONES, 
RECOMENDACIONES, O 
DECISIONES QUE SE 
PUEDEN TOMAR) 
OPORTUNIDAD 
(MOMENTOS, 
FRECUENCIAS, O 
EVENTOS 
DISPARADORES 
QUE 
DETERMINARÁN 
LAS 
ORTUNIDADES 
DE REALIZACIÓN 
E LA REUNIÓN) 
Reunión de revisión de procesos y de 
seguimiento, 
programadas semanalmente por el equipo 
- Revisión del Acta 
anterior y 
pendient
es 
- Revisión de procesos 
- Novedades si es el 
caso 
La Reunión será convocada por el 
Gerente de 
Proyecto y el será que la preceda 
informando el orden del día, estado 
del proyecto, inicio de revisión y 
novedades 
-Novedades que 
requieran corrección, 
cambio o 
modificación. 
-Cuando el Gerente 
del Proyecto 
considere que alguna 
fase o proceso 
requiere seguimiento 
Reunión con el sponsor - Seguimiento de los 
procesos 
- Novedades 
El cliente convocará 
periódicamente de 
acuerdo a su criterio 
Programada de 
acuerdo 
al cronograma de 
trabajo del proyecto 
Comunicaciones informales - Informar avance de 
proceso 
Generada por el Gerente o el 
Director de 
proyecto 
Ninguna en especial 
LÍNEA BASE Y  PLANES  SUBSIDIARIOS:  DEFINICIÓN  DE  LÍNEA  BASE  Y  PLANES  SUBSIDIARIOS  QUE  SE 
ADJUNTAN AL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 
LÍNEA BASE PLANES SUBSIDIARIOS 
DOCUMENTO 
ADJUN
TO 
(SI/NO) 
TIP
O 
DE 
ADJUNTO 
(SI/NO) 
LÍNEA BASE DEL ALCANCE  PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE SI 
PLAN DE GESTIÓN DE 
REQUISITOS 
SI 
PLAN DE GESTIÓN DE 
SCHEDULE 
NO 
LÍNEA BASE DEL TIEMPO  PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS SI 
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD SI 
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS NO 
LÍNEA BASE DEL COSTO  PLAN DE RECURSOS HUMANOS SI 
PLAN DE GESTIÓN DE SI 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS SI 
PLAN DE GESTIÓN DE 
ADQUISICIONES 
SI 
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plan de gestión del alcance. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
CONSTITUCIÓN Y ENTREGA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VALENCIA 
IEV 
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA ELABORAR EL 
SCOPE STATEMENT DEFINITIVO A PARTIR DEL SCOPE STATEMENT PRELIMINAR. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 
DÓNDE, Y CON QUÉ. 
La Definición del alcance del proyecto (IEV) se desarrollará de la siguiente manera: 
 En reunión del sponsor y el Gerente del Proyecto se revisará el Plan de Gestión del proyecto propuesto, el cual servirá como línea base para la entrega legalizada y lista 
para funcionar de una Institución Educativa para el trabajo, se determinarán los tiempos, costos por actividad y la inversión que se debe realizar para darle feliz término al 
proyecto. 
 La oficina del cliente será el lugar en donde se definirán los ítems anteriores 
 En Diciembre del año 2017 se reunirán las partes para definir el alcance 
 El Gerente del Proyecto deberá presentar al cliente un plan propuesto que podrá ser modificado en la medida que el cliente lo crea necesario. 
PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA  DEL  PROCESO  PARA  CREAR, APROBAR, Y 
MANTENER EL WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 
Los pasos que se realizarán para la elaboración del WBS son los siguientes: 
 La EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la descomposición realizada en la línea base luego de haber identificado primero los entregables principales o 
fases del proyecto.(6 fases) 
 Luego de tener los principales entregables se deben descomponer en paquetes de trabajo, los cuales nos ayudarán a conocer detalle a detalle cada actividad y sus costos 
 Para la elaboración de la EDT se utilizará WBS Tool, la cual permite una programación sencilla de cada fase y entregable del proyecto 
 La EDT estará a cargo del Gerente del Proyecto y el equipo que este decida 
PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, APROBAR, Y 
MANTENER EL DICCIONARIO WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y 
CON QUÉ. 
Para elaborar el Diccionario de la EDT, se debe tener elaborada, revisada y aprobada la EDT , y asi en base a esta información se elaborará el Diccionario con los siguientes pasos: 
 Especificar el objetivo del paquete de trabajo 
 Se debe describir de forma resumida paquetes de trabajo y alcance del proyecto 
 Se describe el proceso que se va a realizar para la elaboración de las actividades de forma organizada y secuencial 
 Se debe designar un responsable donde se detallará por cada paquete de trabajo quien lo desarrolla, quien lo revisa, quien lo aprueba y quien da la información de 
cada paquete. 
 Se detallan los hitos, fechas de inicio y fin de actividades o del paquete de trabajo y los Criterios que se consideren para la aceptación y aprobación 
PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE: D E S C R I P C I Ó N DETALLADA DEL PROCESO PARA LA 
VERIFICACIÓN FORMAL DE LOS ENTREGABLES Y SU ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE (INTERNO O EXTERNO). DEFINICIÓN DE 
QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 
Este proceso se hará por medio de la inspección de actividades que determinen si el trabajo y los Productos de los entregables cumplen con todos los requisitos, será realizado por el 
Gerente y una vez aprobados serán presentados al cliente quien dará aprobación a lo realizado. 
PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA IDENTIFICAR, 
REGISTRAR, Y PROCESAR CAMBIOS DE ALCANCE, ASÍ COMO SU ENLACE CON EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. DEFINICIÓN DE 
QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ. 
El proceso se realizará luego de que el Gerente del proyecto revise si el entregable está cumpliendo con lo acordado en la línea base, en caso de que el entregable no se esté cumpliendo, se 
verificara con el responsable el error y con un formato de correcciones, se registrará que corrección fue la realizada y que proceso se debe seguir. Este 
formato de correcciones se le debe hacer llegar al cliente para su aprobación y poder ponerlo en ejecución. 
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acta de declaración del alcance. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA EIV 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE POSEER O 
SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON CONTRATOS, NORMAS, 
ESPECIFICACIONES, U OTROS 
DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS. 
CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, 
ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL 
PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD. 
1. 4 PROGRAMAS EN DESARROLLO 1.2 PROGRAMAS INNOVADORES Y 2 HABITUALES EN 
CARRERAS ADMINISTRATIVAS 
2. LOCACIÓN PARA 320 ESTUDIANTES 2. DOTACIÓN MODERNA EN TODAS LAS AULAS DE CLASE 
3. TECNOLOGÍA ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS 3. ULTIMA TECNOLOGIA PARA DESARROLLO DE 
PROGRAMAS INCLUSIVE VIRTUALES 
4. 3 CUATRIMESTRES POR PROGRAMA 4. TIEMPO TEORICO Y TIEMPO PRACTICO 
5. PRACTICAS LABORALES EN DIFERENTES COMPAÑIAS 5. UBICACIÓN EN EL PROGRAMA CURSADO 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN 
CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO. 
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
1. TÉCNICOS 
LICENCIAS Y PERMISOS APROBADOS 
2. DE CALIDAD NINGUNA RESTRICCIÓN NORMATIVA 
3. ADMINISTRATIVOS ADECUACIÓN Y PERSONAL LISTO PARA ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO 
4. COMERCIALES 
PUBLICIDAD EN MARCHA PARA INSCRIPCIONES DE ALUMNOS 
5. SOCIALES 
INTERACCIÓN CON LOS ENTES DE CONTROL Y LA COMPETENCIA 
ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO. 
FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 
1.0 GESTIÓN DEL PROYECTO 
2.0 ESTUDIOS 
3.0 INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN 
4.0 PLAN DE ESTUDIOS 
5.0 PERMISOS Y LICENCIAS 
6.0 DOCENTES 
EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS, FUNCIONES, 
ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON 
EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA 
EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. 
 
EN LA PRIMERA FASE DEL PRODUCTO DEL PROYECTO NO SE TENDRÁ EDUCACIÓN A 
 
DISTANCIA O VIRTUAL Y SE ENTREGARAN UNICAMENTE 4 PROGRAMAS APROBADOS Y 
 
DESARROLLADOS 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE 
UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO O A 
LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO. 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
COSTOS E INVERSIÓN PERMISOS 
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TIEMPO LOCALIDAD 
CONVOCATORIAS CONVOCATORIAS 
SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O 
CIERTOS. 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
APROBACIÓN INVERSIÓN INICIAL COMPETENCIA 
PROGRAMAS DE INNOVACIÓN  
ESTRUCTURA FISICA  
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matriz trazabilidad de requisitos. 
 
 
   
 
ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: 
 
CÓDI
GO 
 
DESCRIPCIÓ
N 
 
SUSTENT
O DE SU 
INCLUSIÓ
N 
 
PROPIETA
RIO 
 
FUENTE 
 
PRIORID
AD 
 
VERSI
ÓN 
 
ESTA
DO 
ACTU
AL 
(AC, 
CA, DI, 
AD, 
AP) 
 
FECHA DE 
CUMPLIMIE
NTO 
 
NIVEL DE 
ESTABILID
AD (A, M, 
B) 
 
GRADO DE 
COMPLEJID
AD (A, M, 
B) 
 
CRITERIO 
DE 
ACEPTACI
ÓN 
NECESIDAD
ES, 
OPORTUNID
AD E S, 
METAS Y 
OBJETIVOS 
DEL 
NEGOCIO 
 
OBJETIV
OS DEL 
PROYEC
TO 
ALCANCE 
DEL 
PROYECTO 
/ENTREGA
BLE DEL 
WBS 
 
DISEÑO 
DEL 
PRODUCT
O 
 
DESARROL
LO DEL 
PRODUCT
O 
 
ESTRATE
GIA DE 
PRUEBA 
 
ESCENA
RIO DE 
PRUEBA 
 
REQUERIMIE
NTO DE ALTO 
NIVEL 
 Cumplir con 
requisitos 
legales para el 
funcionamiento 
4 programas de 
educación para 
el trabajo 
Exigido por 
Fondo 
EMPREND
ER 
FONDO 
EMPREND
ER 
CONTRAT
O 
MUY 
ALTA 
1.0 AC ………….. A A Aprobado 
en el plan 
del proyecto 
Cumplir la 
necesidad del 
cliente 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
Proyecto 
5. Permisos y 
Licencias 
1. Operación 
de buses del 
SITP 
2. Diseño 
de 
aplicacion
es web 
3.Convive
ncia 
ciudadana 
y 
postconflic
to 
4. 
Programas 
que se 
desarrollaran 
en 3 
cuatrimestres 
iniciales 
NA NA Competencias 
aprobadas por 
el SENA 
ESTADO ACTUAL 
Estado Abreviatura 
Activo AC 
Cancelado CA 
Diferido DI 
Adicionado AD 
Aprobado AP 
 
NIVEL DE ESTABILIDAD 
Estado Abreviatura 
Alto A 
Mediano M 
Bajo B 
 
GRADO DE COMPLEJIDAD 
Estado Abreviatura 
Alto A 
Mediano M 
Bajo B 
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Auxiliar 
contabl
e y 
financie
ro 
 Licencia de 
funcionamiento 
para 
edificación de 
Institución 
Educativa para 
el trabajo 
Exigida por 
el DILE 
SECRETAR
IA DE 
EDUCACIÓ
N 
RESOLUCI
ON 
MUY 
ALTA 
1.0 AC …. A M Aprobado 
por 
resolución 
Instalacione
s 
debidament
e aprobadas 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
5. Permisos y 
Licencias 
Edificación 
debidament
e 
constituida 
y aprobada 
Adecuación 
de 
Instalación 
para 
desarrollo de 
programas 
educativos 
NA NA Adecuaciones 
avaladas por la 
SECRETARIA 
DE 
EDUCACIÓN 
 Contratación 
DIRECTOR 
con 
maestría en 
INVESTIGAC
IÓN 
EDUCATIVA 
Fondo 
Emprender 
FONDO 
EMPREND
ER 
CONTRAT
O 
ALTA 1.0 AP ……… A B Aprobado 
por el plan 
del 
proyecto 
Profesional 
especializado 
en Educación 
para dirigir 
adecuadament 
e na 
Institución 
Educativa 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
4. Plan de 
Estudios 
Dirigir 
Institución 
Educativa 
Investigador 
Educativo 
que dirija 
Institución y 
desarrollo de 
4 programas 
educativos 
para el 
trabajo 
NA NA Aprobado por el 
Fondo 
Emprender 
 Edificación 
debidamente 
adecuada con 
mobiliario y 
equipos 
apropiados 
Fondo 
Emprender 
FONDO 
EMPREND
ER 
CONTRAT
O 
MUY 
ALTA 
1.0 AC …. A B Aprobado 
por el plan 
del 
proyecto 
Edificación 
lista para 
entregar con 
mobiliario y 
equipos 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
3. 
Instalación y 
Adecuación 
Instalaciones 
físicas listas 
para entrar 
en 
funcionamie
nto 
Contratar en 
arrendamient
o, instalación 
que se 
adecuara con 
mobiliario y 
equipos que 
pueda entrar 
en 
funcionamie
nto 
NA NA Aprobado por el 
Fondo 
Emprender 
 Estudio de 
Prefactibilidad
, de mercado, 
técnico, 
financiero 
Fondo 
Emprender 
FONDO 
EMPREND
ER 
CONTRAT
O 
MUY 
ALTA 
1.0 AC …….. A A Aprobado 
por el plan 
del 
proyecto 
Determinar la 
zona, 
población, 
estrato, 
programas a 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
2. Estudios Ubicación 
de 
Institució
n y 
programa
Determinada 
población 
tenga fácil 
acceso 
geográfico y 
NA NA Aprobado por el 
Fondo 
Emprender 
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desarrollar s a dictar económico a 
educación 
 Procesos, 
Procedimiento 
e Información. 
Dirección 
del 
Proyecto 
GERENTE 
DEL 
PROYECTO 
CONTRAT
O 
ALTA 1.0 AC ……. A B Aprobado 
por el plan 
del 
proyecto 
Cumplir con 
procesos, 
procedimient
o 
Cumplir 
con el 
alcance 
del 
proyecto 
1.Gestión 
Del Proyecto 
Implementar 
procesos, 
procedimien
tos y bases 
de datos 
para el 
desarrollo 
del proyecto 
y e producto 
del proyecto 
Cumplimient
o de una 
línea base en 
tiempo, 
costo y 
procesos 
para el 
desarrollo 
del producto 
NA NA Aprobado por el 
Fondo 
Emprender 
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acta de cierre de proyecto. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO  
Maryory Rojas  
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN FORMAL 
Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación del proyecto “LEGALIZACIÓN Y 
ADECUACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA” a cargo del Gerente de 
Proyecto, el cual inició el 9 de enero de 2018 y culminado. 
En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo constatado el SPONSOR, el líder de proyecto y el Director la 
finalización, entrega y aceptación de la INSTITUCIÓN se cierra de manera exitosa. 
El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables: 
GESTIÓN DEL PROYECTO 
Determinar Plan de Gestión del Alcance 
Planificar Gestión del Costo 
Comprobar que el resultado del servicio cumple con todos los requisitos 
ESTUDIOS 
Convocatoria 
Estudio de Mercado 
Elaborar Instrumentos de Medición para Instituciones 
Estudio de Inversión 
Estudio de Costos 
Levantamiento Estudio Financiero 
INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN 
FINCA RAIZ 
Elección Predio 
Adecuar Predio 
Compras 
PLAN DE ESTUDIOS 
Seleccionar Equipo 
Contratar Expertos 
COMPETENCIAS SENA 
Concretar Entrevista Asesor SENA 
Elegir Competencias SENA 
Levantamiento Programas 
Aprobación competencias SENA 
Modelar de CURRICULUM No. 1 
Aprobación experto 
Modelación de CURRICULUM No. 2 
PERMISOS Y LICENCIAS 
Selección de Equipo 
Informe Prefactibilidad 
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Permiso Sanitario 
Permiso Ocupación 
Permiso Bomberos 
Plan de Emergencias ARL 
DILE 
DOCENTES 
CONTRATACIÓN DOCENTES 
Capacitar personal por ARL 
 
Si desea realizar algún comentario al respecto, podrá indicarse en el apartado de “OBSERVACIONES” Los abajo 
firmantes dan conformidad al contenido del presente documento: 
 
Observaciones Adicionales 
N/A 
 
ACEPTADO POR FECHA 
FONDO EMPRENDER  
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línea de alcance con EDT/WBS. 
 
 
 
 
  
 
 
 
5.  PERMISOS Y 
LICENCIAS 
 
 
  
 
Equipo 
 
DOCENTES 
 
 
 
Predio 
 
Expertos 
 
 
 
 
Mercado  
Predio 
 
SENA 
 
Sanitario 
del 
servicio 
los 
requisitos 
 
 
 
 
 
Bomberos 
 
del alcance 
 
Costos 
 
 
Financiero 
 
 
 
Equipo 
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diccionario de la WBS /EDT. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO 
(PDT): SEGÚN EL WBS 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): SEGÚN EL 
WBS 
1.1. Determinar Plan de Gestión del Alcance 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Determinar, planificar, comprobar y controlar todas las fases del proyecto. 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 
TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Este paquete debe acompañar todo el desarrollo del proyecto desde la planeación y aprobación del 
proyecto hasta la aprobación y el cierre del mismo. En este paquete se planea, se elaboran planes 
de ejecución, se gestionan procesos, se controla la calidad, se estiman y planifican costos y se 
comprueba que los resultados y los requisitos del proyecto sean cumplidos de acuerdo a la matriz de 
requisitos. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL 
PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Cumplir con el alcance 
 
Actividades a realizar: 
- Recopilar procesos, procedimientos e información histórica 
- Planear Línea base 
- Elaborar plan de Gestión del alcance 
- Elaborar plan de Gestión de requisitos 
- Revisión y aprobación EDT 
- Elaborar y aprobar Diccionario de la EDT 
- Controlar el alcance del proyecto 
- Desarrollar plan de dirección del proyecto 
- Descubrir requisitos, suposiciones y riesgos iniciales 
- Gestionar procesos 
- Planificar Gestión de Calidad 
- Realizar aseguramiento de la calidad 
- Controlar la calidad 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: 
QUIÉNES INTERVIENEN, Y QUE ROL 
DESEMPEÑAN EN LA ELABORACIÓN. 
Responsable: M. Rojas 
Participa 
Director 
Apoya: 
Revisa: FE 
Aprueba: FE 
Da información: 
FECHAS PROGRAMADAS: 
CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE 
DARÁ POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta: FE 
Requisitos que deben cumplirse: Se entregará copia con firma de aprobación al Gerente del 
Proyecto 
Forma en que se aceptará: Reunión para aceptación 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE 
LA PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
La aprobación del sponsor de la línea base 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que la línea base no sea aprobada por el sponsor y se deba iniciar nuevamente el proceso de 
planeación 
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RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Sponsor y Gerente del Proyecto 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
1.2. Planificar Gestión del Costo 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Definir cuáles serán los costos del proyecto, los intervinientes y aprobación 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Este paquete consiste en determinar algunos de los recursos que se utilizarán a lo largo del proyecto 
y se aprobarán por medio de documento firmado por el sponsor. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración:Cumplir con el alcance 
 
Actividades a realizar: 
- Estimar Costos 
- Determinar y controlar presupuestos 
- Identificar interesados 
- Gestionar participación de interesados 
- Elaborar y aprobar acta de constitución del proyecto 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: M. Rojas 
Participa 
:FE 
Director 
Apoya: 
Revisa: FE 
Aprueba: 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta: FE 
Documento escrito con el presupuesto maestro y Project Charter 
Forma en que se aceptará: Firma de FE 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Entrega de Project Charter aprobada y autorización de recursos iniciales 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que el presupuesto maestro no sea aprobado por el sponsor y se deban recalcular los costos 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Sponsor y Gerente del Proyecto 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
1.3. Comprobar que resultados del Servicio cumple con los requisitos 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Verificar que el resultado del trabajo aprobado sea cumplido a cabalidad cumpliendo con los 
requisitos impuestos por el sponsor 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Este paquete se desarrollará al final del proyecto y será el que determine si tendrá un cierre 
exitoso y se podrá dar cumplimiento al desarrollo del producto con un feliz término 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR Lógica o enfoque de la elaboración: Cumplir con el alcance 
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(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT.  
Actividades a realizar: 
 - Completar auditoria y cierre de cada contrato 
- Entregar resultado del servicio 
- Liberar equipo de Dirección del proyecto 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: M. Rojas 
Participa 
: 
Director 
Apoya: 
Revisa: FE 
Aprueba 
: FE 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta: FE 
Requisitos que deben cumplirse: Acta de cierre 
Forma en que se aceptará: Autorización para entrar en funcionamiento con el producto del 
proyecto 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Resolución de aprobación de inicio de funcionamiento 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que alguno de los requisitos no se haya cumplido y el cierre del proyecto se retrase 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Sponsor y Gerente del Proyecto 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
2.1. CONVOCATORIA 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Convocar y contratar un experto para cubrir el área de estudios 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Este paquete consiste en convocar y contratar un experto con estudios de maestría que cubra el área 
de estudios y pueda desarrollar estudios de mercado, financieros y técnicos para que sean 
aprobados por el sponsor. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Experto para cubrir área del proyecto 
 
Actividades a realizar: 
- Definir parámetros y funciones requeridas 
- Redactar convocatoria 
- Públicar convocatoria 
- Recepción hojas de vida 
- Seleccionar hojas de vida 
- Entrevistar preseleccionados 
- Elegir y firmar contrato 
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ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: M. Rojas 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
Requisitos que deben cumplirse: Profesional con maestría en el área financiera y de 
mercadeo 
Forma en que se aceptará: Firma del contrato 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
 
Contratación inmediata 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que a la convocatoria no se presenten perfiles como el que se requiere. 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Gerente del Proyecto 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
2.2.1 ELABORAR INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA INSTITUCIONES 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Determinar la población, programas y competencia para la factibilidad de la Institución 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Este paquete consiste en elaboración de un estudio que determine a que población irán dirigidos 
los programas que desarrollará la institución, así como un estudio de programas que desarrolla la 
competencia y con esto se tendrá una visión del desarrollo que podrá tener el producto del proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Determinar costos y población interesada 
 
Actividades a realizar: 
- Visitar Instituciones 
- Redactar encuestas 
- Elegir población Estudiantil 
- Aplicar encuesta 
- Levantar estudio 
- Aprobar estudio 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Experto contratado 
Participa 
: 
Director 
Apoya: 
Revisa: M.R. 
Aprueba 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta: FE, MR 
Requisitos que deben cumplirse: Estudio de Mercado 
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Forma en que se aceptará: Aprobación de Estudio 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
 
Elección de población para desarrollar el producto del proyecto 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que la población no esté interesada en los programas que se desarrollarán 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Experto Contratado 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
2.3. ESTUDIO DE INVERSIÓN 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Determinar que recursos se necesitan para poder legalizar y adecuar la institución física 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Este paquete consiste en determinar con el sponsor el presupuesto existente y con el equipo del 
proyecto poder identificar cuáles son los costos que tendrán la legalización y adecuación de las 
instalaciones para desarrollar el producto del proyecto. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Definir Inversión 
 
Actividades a realizar: 
- Definir presupuesto existente 
- Definir el valor de las licencias y servicios 
- Definir y contratar publicidad 
- Definir inversión Estudio de Factibilidad 
- Definir Inversión Instalación y adecuación 
- Aprobar Estudio Inversión 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Experto 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
Requisitos que deben cumplirse: Presupuesto de Inversión limitado 
Forma en que se aceptará: aprobación del Estudio 
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SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
 
Aprobación de la Inversión 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que el presupuesto de Inversión Inicial no sea suficiente para la entrega de la institución 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Gerente del Proyecto, experto 
Materiales o Consumibles: papel Equipos o 
Máquinas: Computador 
2.4. ESTUDIO DE COSTOS 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Estimar y presupuestar costos definitivos iniciales para la legalización y entrega de la Institución 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Este paquete consiste en estimar con un experto y un estudio los costos definitivos que se 
tendrán en el momento de legalizar y adecuar la institución así como la contratación de los 
expertos que participarán en el desarrollo del proyecto. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Definición de costos 
 
Actividades a realizar: 
- Estimar costos iniciales 
- Estimar costos de Inversión 
- Estimar costos fijos 
- Aprobación estudio de costos 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Experto 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
Requisitos que deben cumplirse: Tener presente los recursos limitados 
Forma en que se aceptará: Aprobación del estudio 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
 
Definir recursos necesarios 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que los costos de Inversión no puedan ser cubiertos con el desarrollo del producto. 
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RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Gerente del Proyecto, experto 
Materiales o Consumibles: papel Equipos o 
Máquinas: Computador 
2.5. LEVANTAMIENTO ESTUDIO FINANCIERO 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Consolidar estudios anteriores y presupuestar información financiera 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Este paquete consiste en que con la información de los estudios de costos y de Inversión, se 
pueda presupuestar un modelo financiero que nos defina la viabilidad del proyecto. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Modelo Financiero 
 
Actividades a realizar: 
- Presupuestar plan maestro 
- Estimar gastos iniciales 
- Consolidar Inversión y costos 
- Consolidar modelo financiero 
- Estimación carga operativa 
- Estimar balance inicial 
- Elaborar estudio financiero 
- Aprobar estudio financiero 
- 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Experto 
Participa 
: 
M.R. 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
 Requisitos que deben cumplirse: Modelo financiero a un año de desarrollo del producto 
Forma en que se aceptará: Aprobación del Estudio 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
 
Cierre del Modelo 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que a el modelo en ningún momento del año propuesto tenga un cierre financiero 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Experto, Gerente Materiales 
o Consumibles: papel Equipos o 
Máquinas: Computador 
3.1. FINCA RAIZ 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Buscar predio adecuado para el producto 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Este paquete consiste en enfocarse en la búsqueda del predio adecuado para el desarrollo del 
producto del proyecto por medio de la contratación de una inmobiliaria que cumpla con los requisitos. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Búsqueda de Predio 
 
Actividades a realizar: 
- Buscar Inmobiliaria 
- Seleccionar inmobiliaria 
- Contratar inmobiliaria 
- Entregar requerimiento 
- Visitar y elegir Instalaciones 
- Análisis de predio 
- Visitar predio 
- Enlistar espacios 
- Inspeccionar localidad 
- Revisar localidad 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Director 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
Requisitos que deben cumplirse: Predio con características especificas 
Forma en que se aceptará: autorización para contratación 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
 
Predio especifico encontrado 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que en la zona elegida los predios no se adapten a las características requeridas por el sponsor 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Director, MR Materiales o 
Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
3.2. ELECCIÓN PREDIO 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Elegir predio para funcionamiento Institución Educativa Valencia 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Se determinará elegir el predio para la adecuación y funcionamiento de la Institución de acuerdo al 
estudio técnico realizado. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Elección Predio 
 
Actividades a realizar: 
- Aprobar predio y Canon 
- Recolectar Documentos 
- Entregar documentos 
- Revisar contrato 
- Aceptar y firmar contrato 
- Recepción Predio 
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ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Director, M.Rojas 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
Requisitos que deben cumplirse: Edificación en zona elegida, capacidad establecida y 
características definidas 
Forma en que se aceptará: Firma del contrato de arrendamiento 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Documentación en regla, aprobación contrato 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que en la zona no se encuentre un predio con las características exigidas para el funcionamiento 
de la Institución 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Gerente del Proyecto, Director 
Materiales o Consumibles: papel Equipos o 
Máquinas: Computador 
3.3. ADECUAR PREDIO 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Dejar el predio debidamente adecuado para su funcionamiento 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Adecuar el predio con las especificaciones requeridas por bomberos y la alcaldía tal como se exige 
para la emisión de los permisos de acuerdo la solicitud del objeto. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Adecuar Predio 
 
Actividades a realizar: 
- Cotizar y elegir señalización 
- Instalar señalización 
- Cotizar y elegir sistema de alarmas 
- Instalar sistema de alarmas 
- Cotizar y elegir sistema contra incendio 
- Instalar sistema contra incendios 
- Determinar acabados 
- Cotizar pinturas 
- Cotizar y contratar mano de obra 
- Pintar 
- Cotizar aviso exterior 
- Elegir y comprar aviso exterior 
- Instalar aviso exterior 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Director 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
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FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
Requisitos que deben cumplirse: Adecuación de acuerdo a las normas de sanidad y bomberos 
Forma en que se aceptará: Emitida permiso de ocupación 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Aceptación en adecuaciones por la alcaldía local 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Avisos no aprobados por planeación distrital 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Director, Maestro de obra 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
3.4. COMPRAS 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Adecuar el precio de acuerdo a las exigencias del sponsor 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Adecuar el predio con el mobiliario y los equipos exigidos por el sponsor para el desarrollo del 
producto del proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Amoblar Predio 
 
Actividades a realizar: 
 - Definir equipos de computo y mobiliario 
- Cotizar Equipos de computo y mobiliario 
- Comprar equipos de computo y mobiliario 
- Instalar Equipos 
- Definir licencias de computo 
- Cotizar licencias de computo 
- Elegir proveedor de licencias de computo 
- Comprar licencias de computo 
- Instalar licencias de computo 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Director 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta: FE 
Requisitos que deben cumplirse: Mobiliarios y equipos de acuerdo a las adquisiciones 
autorizadas 
Forma en que se aceptará: Aceptación factura 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Compras y adecuación completa de acuerdo al plan de negocio 
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RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Equipos no cumplan con los requerimientos tecnológicos 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Director 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
4.1 Selección Equipo 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Contratación de Director Experto 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Convocar y contratar Director Experto para que apoye en la constitución de la Institución al Gerente 
del Proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Contratación Director 
 
Actividades a realizar: 
- Decidir contratación Director 
- Definir Parámetros y funciones requeridas 
- Redactar Convocatoria 
- Públicar convocatoria 
- Seleccionar hojas de vida 
- Entrevistar preseleccionados 
- Elaborar Contrato 
- Revisar documentación 
- Firmar contrato 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: M.Rojas 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: F.E. 
Da información: 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta: FE 
Requisitos que deben cumplirse: Investigador Educativo Experto 
Forma en que se aceptará: Firma Contrato 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Contratación en corto tiempo del recurso requerido 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que el perfil no cumpla con el requerimiento del sponsor 
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RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Gerente del Proyecto 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
4.2 CONTRATAR EXPERTO 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Contratar Expertos para desarrollo de programas 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Contratar 4 Expertos que desarrollen los programas de acuerdo a las competencias que se le 
presentarán al SENA para su aprobación 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Contratar Expertos 
 
Actividades a realizar: 
- Contratar –EXPERTO 1- 
- Contratar –EXPERTO 2- 
- Contratar – EXPERTO 3- 
- Contratar  -EXPERTO 4- 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Director 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
 Requisitos que deben cumplirse: Expertos en los programas que se desarrollarán 
Forma en que se aceptará: Firma de contrato 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Expertos contratados 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que en la convocatoria no se presenten expertos con los conocimientos en las competencias que 
se deben desarrollar 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Director 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
4.3 COMPETENCIAS SENA 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Elegir y modelar competencias aprobadas 
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DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Recibir orientación del SENA para el desarrollo de las competencias aprobadas, modelar y 
aprobar de acuerdo a lo orientado. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Competencias 
 
Actividades a realizar: 
 - Concretar Entrevista Asesor SENA 
- Elegir competencias SENA 
- Levantamiento programas 
- Aprobación competencias SENA 
- Modelación de CURRICULO No. 1 
- Aprobación por experto 
- Modelación de CURRICULO No.2 
- Aprobación experto 
- Modelación de CURRICULO No. 3 
- Aprobación por experto 
- Modelación de CURRICULO No. 4 
- Aprobación por experto 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Director 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
Requisitos que deben cumplirse: Cumplir con los requerimientos para competencias SENA 
Forma en que se aceptará: Aprobación programas 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Aceptación por SENA 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que las competencias de algún programa no sean las requeridas para autorización 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Director 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
5.1. Selección de equipo 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Contratar equipo de estudios y administrativo 
Institución Educativa Valencia 111 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Convocar y contratar equipo de trabajo que elaborara estudios y trabajará en el desarrollo del 
producto del proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Contratación equipo 
 
Actividades a realizar: 
- Definir parámetros y funciones requeridas 
- Publicar convocatoria 
- Seleccionar hojas de vida 
- Citar Preseleccionados 
- Elaborar contrato 
- Firmar contratos 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Director 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
Requisitos que deben cumplirse: Profesionales en el campo administrativo y de proyectos 
Forma en que se aceptará: Firma contratos 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Encontrar profesionales de acuerdo a los cargos previstos 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que la convocatoria no salga en el tiempo previsto y se retrase el desarrollo del proyecto 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Director, Gerente de Proyecto 
Materiales o Consumibles: papel Equipos o 
Máquinas: Computador 
5.2. INFORME PREFACTIBILIDAD 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Elaboración y aprobación de estudios 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Elaborar, consolidar y definir parámetros del proyecto con sus respectivos estudios y línea base. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Estudios Prefactibilidad 
 
Actividades a realizar: 
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- Elaborara Informe 
- Consolidar 
- Definir alcance 
- Aprobar elaboración estudio de Mercado 
- Aprobar elaboración estudio técnico 
- Aprobar elaboración estudio financiero 
- Redactar Project Charter 
- Elaborar Línea Base 1ª. versión 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Gerente de proyecto 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
Da información: 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
 Requisitos que deben cumplirse: Parametros para demostrar factibilidad del proyecto 
Forma en que se aceptará: Aprobación Línea base 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Aprobación de estudios, consolidación y elaboración línea base. 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que el estudio de pre factibilidad no arroje los resultados esperados para demostrar la aceptación del 
proyecto 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Gerente de Proyecto 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
5.3 PERMISO SANITARIO 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Obtener permiso para funcionamiento de locación física 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Solicitar permiso sanitario ante el hospital de la localidad para poder entrar en funcionamiento y 
desarrollar el producto del proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Obtener permiso sanitario 
 
Actividades a realizar: 
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- Verificar Instalaciones 
- Redactar solicitud 
- Radicar documentos y Coordinar visita 
- Recibir Visita 
- Pagar Derechos 
- Expedir acto administrativo 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Gerente del Proyecto 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
Da información: 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta: FE 
Requisitos que deben cumplirse: Tener la locación debidamente adecuada para solicitar 
permiso 
Forma en que se aceptará: Recepción acto administrativo 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Aceptación en adecuaciones por el hospital de la localidad (baños, cocina) 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Instalaciones no sean aprobadas y se retrase el inicio de desarrollo del producto 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Gerente 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
5.4. PERMISO OCUPACIÓN 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Obtener permiso Ocupación 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Solicitar permiso de ocupación ante la alcaldía local para poder entrar en funcionamiento y 
desarrollar el producto del proyecto 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Obtener permiso ocupación 
 
Actividades a realizar: 
- Elaborar formularios 
- Redactar solicitud 
- Radicar documentos y coordinar visita 
- Recibir visita 
- Pagar Derechos 
- Expedir acto administrativo 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Director 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
Requisitos que deben cumplirse: Instalaciones listas para entrar en funcionamiento 
Forma en que se aceptará: Emitir permiso de ocupación 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Aceptación en adecuaciones por la alcaldía local 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Instalaciones no listas para solicitud de permiso 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Director 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador, 
teléfono 
5.5. PERMISO BOMBEROS 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Obtener permiso de bomberos 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Solicitar permiso de bomberos para poder entrar en funcionamiento y desarrollar el producto del 
proyecto 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Obtener permiso bomberos 
 
Actividades a realizar: 
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- Solicitar concepto bomberos 
- Pagar visita técnica 
- Coordinar Visita Técnica 
- Recibir visita técnica /capacitación 
- Emitir permiso 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Director 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
Requisitos que deben cumplirse: Instalaciones listas para entrar en funcionamiento 
Forma en que se aceptará: Emitir concepto técnico de la instalación 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Aceptación en adecuaciones con señalización y requerimientos técnicos solicitados 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Instalaciones no listas para solicitud de visita 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Director 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador, 
teléfono 
5.6. PLAN DE EMERGENCIAS ARL 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Elaborar plan de emergencia 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Solicitar a la ARL capacitación y acompañamiento para la elaboración e implementación del plan 
de emergencia requerido por el DILE para instalaciones educativas. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: PLAN DE EMERGENCIAS 
 
Actividades a realizar: 
- Conformar comité 
- Identificar Amenazas 
- Capacitar personal por ARL 
- Diseñar y Documentar 
- Aprobar plan de Emergencias 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Director 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
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FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
Requisitos que deben cumplirse: Instalación debidamente marcada y adecuada con equipos de 
emergencia 
Forma en que se aceptará: Plan ARL validado 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Plan ARL listo para el funcionamiento del producto 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
No se cumpla con los requerimientos de ARL para implementación del plan 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Director 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
5.7. DILE 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Aprobación de programas 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Consolidar permisos, licencias, programas y planes solicitados para que el ente validador 
apruebe el inicio de funcionamiento de la institución. 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: obtener aprobación de programas educativos 
 
Actividades a realizar: 
- Recolectar y radicar documentos 
- Visita técnica /capacitación 
- Aprobar programas 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Director 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta: FE 
Requisitos que deben cumplirse: Licencias y permisos ya aprobados por la alcaldía y el 
hospital de la localidad 
Forma en que se aceptará: Resolución de aprobación de programas 
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SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Que todos los requisitos estén en regla para la presentación ante el DILE 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que falte alguno de los permisos que el DILE exige para la emisión de resolución 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Director 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador, 
teléfono 
6.1 CONTRATACIÓN DOCENTES 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Constituir el staf de docentes 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Contratar el staf de docentes que desarrollaran los programas aprobados durante el desarrollo del 
producto 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: DOCENTES DE PROGRAMAS 
 
Actividades a realizar: 
- Definir parámetros y funciones requeridas 
- Publicar convocatoria 
- Seleccionar hojas de vida 
- Entrevistar preseleccionados 
- Elaborar contrato 
- Solicitar documentación 
- Firmar contrato 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Director 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
Requisitos que deben cumplirse: Profesional en la competencia aprobada por el SENA 
Forma en que se aceptará: Firma de contrato 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Docente con experiencia y formación educativa 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
Que los docentes no cumplan con los requisitos de la convocatoria 
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RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Director 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador, 
teléfono 
6.2. CAPACITAR PERSONAL ARL 
OBJETIVO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 
Capacitación personal 
DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE TRABAJO: 
QUÉ CONTIENE, EN QUÉ CONSISTE, 
CÓMO ES, DIMENSIONES, COTAS, ETC. 
Capacitar a todo el personal contratado para que en el momento que entre en funcionamiento la 
institución se tenga la capacidad de atender alguna emergencia interna o externa, o de tener algún 
plan de choque 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO  A REALIZAR 
(ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A ELABORAR EL PDT. 
Lógica o enfoque de la elaboración: Capacitación en caso de emergencia 
 
Actividades a realizar: 
- Capacitar docente –alumno 
- Capacitar Directivo – docente 
- Capacitar DILE- docente 
- Asignar 
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 
INTERVIENEN, Y QUE ROL DESEMPEÑAN EN LA 
ELABORACIÓN. 
Responsable: Director 
Participa 
: 
Apoya: 
Revisa: 
Aprueba 
: 
M.Rojas 
FECHAS     PROGRAMADAS: CUÁNDO SE VA A 
ELABORAR EL PDT. 
Inicio 
: Fin: 
Hitos importantes: 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ 
POR VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 
Stakeholder que acepta:FE 
Requisitos que deben cumplirse: Personal con conocimiento del plan de emergencias y 
programas de choque 
Forma en que se aceptará: Asignación de brigadas 
SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE TOMAN COMO 
VERDADERAS, REALES, O CIERTAS, PARA EFECTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN DEL PDT. 
Funcionarios que conozcan al 100% el funcionamiento de la institución y sus instalaciones 
RIESGOS: EVENTOS CUYA OCURRENCIA IMPACTARÁ 
LOS OBJETIVOS DEL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, O 
CALIDAD, DEL PDT. 
No aceptación por parte del funcionario 
RECURSOS ASIGNADOS Y COSTOS: QUÉ RECURSOS SE 
NECESITAN PARA ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO, EN 
QUE CANTIDADES, Y CON QUE COSTOS. 
Personal: Director 
Materiales o Consumibles: papel 
Equipos o Máquinas: Computador 
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plan de gestión del cronograma. 
listado de actividades.  
 estimación de duraciones esperadas con distribución pert beta-normal. 
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PROMEDIO 
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BETA´ 
ID_# ACTIVIDAD Maryory Rojas Director 
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(P+4M+O)/6 
 
 
(P-O)/6 
 
 
0. 
LEGALIZACIÓN Y ADECUACION INSTITUCION EDUCATIVA 
VALENCIA (INSTITUCION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO 
 
 
O 
 
 
M 
 
 
P 
 
 
O 
 
 
M 
 
 
P 
1. GESTIÓN DEL PROYECTO              
1.1. Determinar Plan de Gestión del alcance              
1.1.1. Procesos, procedimientos y comunicaciones 
1,0 2,0 2,5 1,0 2,5 3,0 
 
1,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,1 
 
0,4 
2,0 
 
5,1 
1.1.2. Planear línea base 
1,5 2,0 2,5 1,5 2,5 3,0 
 
2,3 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,2 
 
0,3 
2,0 
 
5,2 
1.1.3.  
Elaborar plan de Gestión del alcance 
1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,5 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,2 
  
1,8 
1.1.4.  
Elaborar Plan de Gestión de Requisitos 
1,5 2,0 2,5 1,5 2,5 3,0 
 
2,3 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,2 
 
0,3 
2,0 
 
5,2 
1.1.5 Revisión y aprobación de la EDT 
2,0 3,0 3,5 2,0 3,5 4,0 
 
3,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,6 
 
0,4 
  
4,6 
1.1.6. Elaborar y Aprobar Diccionario de la EDT 
1,5 2,0 2,5 1,5 2,5 3,0 
 
2,3 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,2 
 
0,3 
2,0 
 
5,2 
1.1.7. Controlar el Alcance del Proyecto 
4,0 5,0 5,5 4,0 5,5 6,0 
 
6,0 
 
7,8 
 
8,5 
 
7,6 
 
0,4 
  
7,6 
1.1.8. Desarrollar plan de dirección del proyecto 
2,0 3,0 3,5 2,0 3,5 4,0 
 
3,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,6 
 
0,4 
  
4,6 
1.1.9. Descubrir requisitos, suposiciones y riesgos iniciales 
1,0 2,0 2,5 1,0 2,5 3,0 
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1,5 3,3 4,0 3,1 0,4 3,1 
1.1.10 Gestionar y controlar procesos 
4,0 5,0 5,5 4,0 5,5 6,0 
 
6,0 
 
7,8 
 
8,5 
 
7,6 
 
0,4 
  
7,6 
1.1.11 Planificar Gestión de Calidad 
2,0 3,0 3,5 2,0 3,5 4,0 
 
3,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,6 
 
0,4 
  
4,6 
1.1.12 Realizar aseguramiento de la calidad 
2,0 3,0 3,5 2,0 3,5 4,0 
 
3,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,6 
 
0,4 
  
4,6 
1.1.13 Controlar la calidad 
1,5 2,0 2,5 1,5 2,5 3,0 
 
2,3 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,2 
 
0,3 
  
3,2 
1.2. Planificar Gestión del Costo              
1.2.1. Estimar Costos 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
3,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,4 
 
0,1 
  
3,4 
1.2.2.  
Determinar y controlar Presupuestos 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
5,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,9 
 
0,1 
  
4,9 
1.2.3. Identificar Interesados 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
3,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,4 
 
0,1 
  
3,4 
1.2.4. Gestionar Participación Interesados 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
5,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,9 
 
0,1 
  
4,9 
1.2.5. Elaborar y aprobar acta de constitución del Proyecto 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
5,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,9 
 
0,1 
  
4,9 
1.3 Comprobar que el resultado del servicio cumple con todos los 
requisitos 
             
1.3.1. Completar auditoria y cierre de cada contrato 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
1.3.2. Cierre del proyecto 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
1.3.3. Liberar equipo de Dirección del Proyecto 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
2 ESTUDIOS              
2.1 Convocatoria              
2.1.1. Definir parametros y funciones requeridas 
0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 
 
1,3 
 
2,0 
 
2,3 
 
1,6 
 
0,2 
  
1,6 
2.1.2. Redactar Convocatoria 
0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 
 
1,3 
 
2,0 
 
2,3 
 
1,6 
 
0,2 
  
1,6 
2.1.3. Públicar convocatoria 
0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 
 
1,3 
 
2,0 
 
2,3 
 
1,6 
 
0,2 
  
1,6 
2.1.4. Recepción hojas de vida 
0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 
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1,3 2,0 2,3 1,6 0,2 1,6 
2.1.5. Seleccionar hojas de vida 
0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 
 
1,3 
 
2,0 
 
2,3 
 
1,6 
 
0,2 
  
1,6 
2.1.6. Entrevistar Preseleccionados 
0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 
 
1,3 
 
2,0 
 
2,3 
 
1,6 
 
0,2 
  
1,6 
2.1.7. Elegir y firmar contrato 
2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 
 
4,3 
 
5,0 
 
5,0 
 
3,9 
 
0,1 
  
3,9 
2.2. Estudio de Mercado              
2.2.1. Elaborar Instrumentos de Medicion para Instituciones              
2.2.1.2 Visitar Instituciones 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
2.2.1.3. Redactar encuesta 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
2.2.1.4. Elegir Población estudiantil 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
2.2.1.5. Aplicar encuesta 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
4,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,8 
 
0,3 
  
4,8 
2.2.1.6. Levantar estudio 
1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
2,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,9 
 
0,1 
  
1,9 
2.2.1.7. Aprobar estudio 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
2.3. Inversion              
2.3.1.  
Definir presupuesto existente 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
2.3.2.  
Definir valor Licencias y permisos 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
4,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,8 
 
0,3 
  
4,8 
2.3.3.  
Definir y contratar Publicidad 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
2.3.4.  
Definir Inversion Estudio Factibilidad 
2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 
 
4,0 
 
4,3 
 
4,0 
 
4,2 
 
0,0 
  
4,2 
2.3.5.  
Definir Inversion Instalación y adecuación 
2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 
 
4,0 
 
4,3 
 
4,0 
 
4,2 
 
0,0 
  
4,2 
2.3.6.  
Aprobar Estudio Inversión 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
2.4. Estudio de Costos              
2.4.1. Estimar costos Iniciales 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
4,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,8 
 
0,3 
  
4,8 
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2.4.2. Estimar Costos Inversion 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
4,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,8 
 
0,3 
  
4,8 
2.4.3. Estimar Costos Fijos 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
2.4.4. Aprobar estudio de Costos 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
4,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,8 
 
0,3 
  
4,8 
2.5. Levantamiento Estudio Financiero              
2.5.1. Presupuestar Plan Maestro 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
4,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,8 
 
0,3 
  
4,8 
2.5.2.  
Estimar Gastos Iniciales 
0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 
 
1,0 
 
1,3 
 
1,0 
 
1,2 
 
0,0 
  
1,2 
2.5.3.  
Consolidar Inversión y Costos 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
2.5.4.  
Consolidar Modelo Financiero 
2,0 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
3,5 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,7 
 
0,3 
  
4,7 
2.5.5.  
Estimación Carga Operativa 
1,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,2 
 
0,3 
  
3,2 
2.5.6.  
Estimar Balance Inicial 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
2.5.7.  
Estimar Flujo de Caja Inicial 
2,0 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
3,5 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,7 
 
0,3 
  
4,7 
2.5.8.  
Elaborar Estudio Financiero 
3,5 4,0 4,5 4,0 4,5 5,0 
 
5,5 
 
6,3 
 
7,0 
 
6,3 
 
0,3 
  
6,3 
2.5.9.  
Aprobar Estudio Financiero 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
3 INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN              
3.1  
FINCA RAIZ 
             
3.1.1.  
Buscar Inmobiiaria 
2,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,5 
 
3,5 
 
5,0 
 
6,3 
 
5,0 
 
0,5 
  
5,0 
3.1.2.  
Seleccionar Inmobiliaria 
1,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,2 
 
0,3 
  
3,2 
3.1.3.  
Contratar Inmobiliaria 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
3.1.4. 
 
Entregar requerimiento 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
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3.1.5. 
 
Visitar y elegir Instalaciones 
2,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 
 
4,0 
 
6,3 
 
6,8 
 
6,0 
 
0,5 
  
6,0 
 
3.1.6. 
 
Analisis Predio 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
3.1.7. 
Visitar predio 
0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 
 
1,0 
 
2,0 
 
3,0 
 
2,0 
 
0,3 
  
2,0 
 
3.1.8. 
 
Enlistar espacios 
0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 
 
1,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
2,0 
 
0,4 
  
2,0 
 
3.1.9. 
 
Inspeccionar Localidad 
0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 
 
1,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
2,0 
 
0,4 
  
2,0 
 
3.1.10 
 
Revisar Localidad 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
3.2  
Elección Predio 
             
3.2.1.  
Aprobar predio y canon 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
3.2.2.  
Recolectar Documentos 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
3.2.3.  
Entregar de Documentos 
1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,5 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,2 
  
1,8 
3.2.4.  
Revisar Contrato 
1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 
 
1,5 
 
2,0 
 
3,3 
 
2,1 
 
0,3 
  
2,1 
3.2.5.  
Aceptar y firmar Contrato 
0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 
 
1,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
2,0 
 
0,4 
  
2,0 
3.2.6.  
Recepción Predio 
1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,5 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,2 
  
1,8 
3.3  
Adecuar Predio 
             
3.3.1.  
Cotizar y Elegir señalización 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
3.3.2.  
Instalar señalización 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
3.3.3.  
cotizar y Elegir Sistema de alarmas 
1,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,2 
 
0,3 
  
3,2 
3.3.4.  
Instalar Sistema alarmas 
0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 
 
1,0 
 
2,0 
 
3,0 
 
2,0 
 
0,3 
  
2,0 
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3.3.5.  
Cotizar y Elegir sistema Contra incendios 
0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 
 
1,0 
 
2,0 
 
3,0 
 
2,0 
 
0,3 
  
2,0 
3.3.6.  
Instalar Sistema Contra Incendios 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
3.3.7.  
Determinar Acabados 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
3.3.8.  
Cotizar Pinturas 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
3.3.9. 
 
Cotizar y Contratar mano de obra pintura 
1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 
 
1,5 
 
2,0 
 
3,3 
 
2,1 
 
0,3 
  
2,1 
 
3.3.10 
 
Pintar 
1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 3,0 
 
1,5 
 
2,0 
 
3,5 
 
2,2 
 
0,3 
  
2,2 
 
3.3.11. 
 
Cotizar Aviso Exterior 
0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 
 
1,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
2,0 
 
0,4 
  
2,0 
 
3.3.12 
 
Elegir y Comprar Aviso exterior 
1,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,2 
 
0,3 
  
3,2 
3.3.13  
Comprar y contratar equipos para adecuación de predio 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
3.4 
 
Compras 
             
 
3.4.1. 
 
Definir Equipos de Computo y mobiliario 
1,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,2 
 
0,3 
  
3,2 
 
3.4.2. 
 
Cotizar Equipos de Computo y mobiliario 
1,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,2 
 
0,3 
  
3,2 
 
3.4.3. 
 
Comprar Equipos de Computo y mobiliario 
1,5 2,0 3,0 2,0 3,0 3,5 
 
2,5 
 
3,5 
 
4,8 
 
3,5 
 
0,4 
  
3,5 
 
3.4.4. 
 
Instalar Equipos 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
3.4.5.  
Definir Licencias de Computo 
1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 
 
2,0 
 
3,5 
 
4,5 
 
3,4 
 
0,4 
  
3,4 
3.4.6.  
Cotizar Licencias de Computo 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
3.4.7.  
Elegir Proveedor Licencias de Computo 
0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 
 
1,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
2,0 
 
0,4 
  
2,0 
3.4.8.  
Comprar Licencias de Computo 
0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 
 
1,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
2,0 
 
0,4 
  
2,0 
3.4.9  
Instalar Licencias de Computo 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
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4. PLAN DE ESTUDIOS              
 
4.1. 
Seleccionar Equipo              
 
4.1.1. 
Decidir Contratación Director 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
4.1.2. 
Definir parametros y funciones requeridas 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
4.1.3. 
Redactar Convocatoria 
0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 
 
1,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
2,0 
 
0,4 
  
2,0 
 
4.1.4. 
Públicar convocatoria 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
4.1.5. 
Seleccionar Hojas de Vida 
1,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,2 
 
0,3 
  
3,2 
 
4.1.6. 
Entrevistar Preseleccionados 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,5 
 
4,0 
 
4,8 
 
5,3 
 
4,7 
 
0,2 
  
4,7 
 
4.1.7. 
Elaborar contrato 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
4.1.8. 
Revisar documentación 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
4.1.9. 
Firmar contrato 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
4.2 
Contratar Expertos              
 
4.2.1. 
Contratar -EXPERTO 1 - 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
4,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,8 
 
0,3 
2,0 
 
6,8 
 
4.2.2. 
Contratar -EXPERTO 2 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
4,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,8 
 
0,3 
2,0 
 
6,8 
 
4.2.3. 
Contratar -EXPERTO 3- 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
4,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,8 
 
0,3 
2,0 
 
6,8 
 
4.2.4. 
Contratar -EXPERTO 4- 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
4,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,8 
 
0,3 
2,0 
 
6,8 
 
4.3 
COMPETENCIAS SENA              
 
4.3.1. 
Concretar Entrevista Asesor SENA 
0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 
 
1,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
2,0 
 
0,4 
  
2,0 
 
4.3.2. 
Elegir Competencias SENA 
0,5 1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 
 
1,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
2,0 
 
0,4 
  
2,0 
 Levantamiento Programas 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
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4.3.3. 2,5 3,3 4,0 3,3 0,3 3,3 
 
4.3.4. 
Aprobacion competencias SENA 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
4.3.5. 
Modelación de CURRICULO No. 1 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
4.3.6. 
Aprobación experto 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
4.3.7. 
Modelación de CURRICULO No. 2 
1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,5 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,2 
  
1,8 
 
4.3.8. 
Aprobar por experto 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
4.3.9. 
Modelación de CURRICULO No. 3 
1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,5 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,2 
  
1,8 
 
4.3.10 
Aprobar por experto 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
4.3.11 
Modelación de CURRICULO No. 4 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
4.3.12. 
Aprobar por experto 
1,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,2 
 
0,3 
  
3,2 
 
5. 
PERMISOS Y LICENCIAS              
 
5.1 
Selección de Equipo              
 
5.1.1. 
Definir parametros y funciones requeridas 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
5.1.2. 
Públicar convocatoria 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
5.1.3. 
Seleccionar Hojas de Vida 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
5.1.4. 
Citar Preseleccionados 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
5.1.5. 
Entrevistar Preseleccionados 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
5.1.6. 
Elaborar contrato 
5,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
6,0 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,8 
 
-0,3 
  
3,8 
 
5.1.7. 
Firmar contrato 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 Informe Prefactibilidad              
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5.2 
 
5.2.1. 
Elaborar Informe 
2,5 3,0 3,5 5,3 6,0 6,2 
 
5,2 
 
6,0 
 
6,6 
 
6,0 
 
0,2 
  
6,0 
 
5.2.2. 
Consolidar 
1,5 2,0 2,5 2,8 3,0 3,4 
 
2,9 
 
3,5 
 
4,2 
 
3,5 
 
0,2 
  
3,5 
 
5.2.3. 
Definir Alcance 
0,5 1,0 1,0 0,6 1,0 1,2 
 
0,8 
 
1,5 
 
1,6 
 
1,4 
 
0,1 
  
1,4 
 
5.2.4. 
Aprobar elaboración estudio de Mercado 
1,5 2,0 2,5 0,6 1,0 1,2 
 
1,8 
 
2,5 
 
3,1 
 
2,5 
 
0,2 
  
2,5 
 
5.2.5. 
Aprobar elaboración estudio Técnico 
1,5 2,0 2,5 0,6 1,0 1,2 
 
1,8 
 
2,5 
 
3,1 
 
2,5 
 
0,2 
  
2,5 
 
5.2.6. 
Aprobar elaboración estudio Financiero 
1,0 1,0 1,5 0,6 1,0 1,2 
 
1,3 
 
1,5 
 
2,1 
 
1,6 
 
0,1 
  
1,6 
 
5.2.7. 
Redactar Project Charter 
1,0 1,0 1,5 0,6 1,0 1,2 
 
1,3 
 
1,5 
 
2,1 
 
1,6 
 
0,1 
  
1,6 
 
5.2.8. 
Elaborar Linea Base 1a.versión 
1,5 2,0 2,5 2,8 3,0 3,4 
 
2,9 
 
3,5 
 
4,2 
 
3,5 
 
0,2 
  
3,5 
 
5.3 
Permiso Sanitario              
 
5.3.1. 
Verificar Instalaciones 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
5.3.2. 
Redactar Solicitud 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
5.3.3. 
Radicar documentos y Coordinar Visita 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
5.3.4. 
Recibir Visita 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
5.3.5. 
Pagar Derechos 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
5.3.6. 
Expedir Acto Administrativo 
4,5 5,0 5,5 4,5 5,5 6,0 
 
6,8 
 
7,8 
 
8,5 
 
7,7 
 
0,3 
2,0 
 
9,7 
 
5.4 
Permiso Ocupación              
 
5.4.1. 
Elaborar formularios 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
5.4.2. 
Radicar Documentos 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
5.4.3. 
Coordinar Entrevista 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
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5.4.4. 
Asistir entrevista 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
5.4.5. 
Emitir Licencia 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
5.5 
Permiso Bomberos              
 
5.5.1 
Solicitar Concepto Bomberos 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
5.5.2 
Pagar Visita Técnica 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
5.5.3. 
Coordinar Visita Técnica 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
4,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,8 
 
0,3 
  
4,8 
 
5.5.4. 
Recibir Visita técnica /Capacitación 
1,0 1,0 3,5 1,0 3,5 4,0 
 
1,5 
 
2,8 
 
5,5 
 
3,0 
 
0,7 
  
3,0 
 
5.5.5. 
Emitir Permiso 
1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,5 
 
1,5 
 
2,0 
 
3,3 
 
2,1 
 
0,3 
  
2,1 
 
5.6 
Plan de Emergencias ARL              
 
5.6.1. 
Conformar Comité 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
5.6.2. 
Identificar Amenazas 
1,0 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,0 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,2 
 
0,3 
  
3,2 
 
5.6.3. 
Capacitar personal por ARL 
2,5 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 
 
4,0 
 
4,8 
 
5,5 
 
4,8 
 
0,3 
  
4,8 
 
5.6.4. 
Diseñar y Documentar 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
5.6.5. 
Aprobar plan Emergencias 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
5.7 
DILE              
 
5.7.1. 
Recolectar y radicar Documentos 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
5.7.2. 
Visita técnica /Capacitación 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
5.7.3. 
Aprobar Programas 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
6. 
DOCENTES              
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6.1 
CONTRATACIÓN DOCENTES              
 
6.1.1. 
Definir parametros y funciones requeridas 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
6.1.2. 
Públicar convocatoria 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
6.1.3. 
Seleccionar Hojas de Vida 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
6.1.4. 
Entrevistar Preseleccionados 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
6.1.5. 
Elaborar contrato 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
6.1.6. 
Solicitar Documentación 
4,5 5,0 5,5 5,0 5,5 5,5 
 
7,0 
 
7,8 
 
8,3 
 
7,7 
 
0,2 
  
7,7 
 
6.1.7. 
Revisar documentación 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
6.1.8. 
Firmar contrato 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 
 
1,5 
 
1,5 
 
2,0 
 
1,6 
 
0,1 
  
1,6 
 
6.2 
Capacitar personal por ARL              
 
6.2.1. 
Capacitar docente - alumno 
1,5 2,0 2,5 2,0 2,5 3,0 
 
2,5 
 
3,3 
 
4,0 
 
3,3 
 
0,3 
  
3,3 
 
6.2.2. 
Capacitar Directivo - Docente 
0,5 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,0 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,3 
  
1,8 
 
6.2.3. 
Capacitar DILE - Docente 
1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 
 
1,5 
 
1,8 
 
2,5 
 
1,8 
 
0,2 
  
1,8 
 
6.2.4. 
Asignar 
1,0 2,0 2,5 2,0 2,5 2,5 
 
2,0 
 
3,3 
 
3,8 
 
3,1 
 
0,3 
  
3,1 
Institución Educativa Valencia 130 
 
 
 
línea base tiempo. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA EIV 
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diagrama de red. 
 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
DIAGRAMA DE RED 
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 cronograma –Diagrama de Gantt. 
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nivelación de recursos y uso de recursos. 
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plan de gestión de costo. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
TIPOS DE  ESTIMACIÓN  DEL  PROYECTO: TIPOS  DE  ESTIMACIÓN  A  UTILIZAR  EN  EL  PROYECTO  CON INDICACIÓN DEL MODO DE 
FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO. 
TIPO DE ESTIMACIÓN (ESPECIFICAR LOS TIPOS DE 
ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN 
DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA.) 
MODO DE FORMULACIÓN (ESPECIFICAR EN DETALLE EL 
MODO DE FORMULACIÓN DEL ESTIMADO INDICANDO EL 
PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y CUANDO). 
NIVEL DE PRECISIÓN 
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE 
PRECISIÓN DEL ESTIMADO, 
EJM. -15% 
+25%). 
Orden de Magnitud Formulación por Analogia -15% al +25% 
Presupuesto Formulación por Duración -5% al +10% 
Definitiva  -5% al + 10% 
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO. 
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 
Recurso Personal Costo/ hora 
Recurso Material o Consumible Unidades 
Recurso Maquina o no Consumible Costo /hora 
UMBRALES DE CONTROL 
ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR 
SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL 
PROYECTO, UNA FASE, UN 
GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE 
ESPECÍFICO) 
VARIACIÓN PERMITIDA (VARIACIÓN 
PERMITIDA PARA EL ALCANCE 
ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES 
ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS 
EJM % ) 
ACCIÓN A TOMAR SI 
VARIACIÓN EXCEDE LO 
PERMITIDO 
(ACCIÓN A TOMAR 
EJM. MONITOREAR 
RESULTADOS, ANALIZAR 
VARIACIONES, O AUDITORIA 
PROFUNDA DE LA 
VARIACIÓN) 
Entregable a Entregable +-5% Costo Planificado Acc ión Correctiva/Plan continge ncia 
 
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 
ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR 
SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA A TODO EL 
PROYECTO, UNA FASE, UN 
GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE 
ESPECÍFICO) 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
(ESPECIFICAR EL MÉTODO DE 
MEDICIÓN QUE SE USARÁ PARA 
CALCULAR EL VALOR GANADO 
DE LOS ENTREGABLES 
ESPECIFICADOS) 
 
MODO DE MEDICIÓN (ESPECIFICAR 
EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN, 
INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO, 
CÚANDO, DONDE) 
Proyecto Completo Valor acumulado –curva S Reporte de avance semanal del proyecto 
FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE SE UTILIZARÁN PARA EL 
PROYECTO. 
TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 
EAC Variaciones Típicas AC (BAC-EV)/CPI 
ac+(bac-ev)/cpi 
Reporte de avance semanal del proyecto 
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: E S P E C I F I C A C I Ó N  DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS 
ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS. 
TIPO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE 
ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, 
EJM. ORDEN DE MAGNITUD, 
PRESUPUESTO, DEFINITIVA) 
 
NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE 
EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM. 
ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, 
ENTREGABLES, ETC.) 
 
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE 
DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁ 
EL CONTROL DE LOS COSTOS EN 
EL 
SISTEMA EVM, EJM. 
ACTIVIDAD, PAQUETES DE 
TRABAJO, 
ENTREGABLES, 
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ETC.) 
Orden de Magnitud Por actividad Por Actividad 
Presupuesto Por Paquete Por paquete 
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN 
DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 
PROCESO DE GESTIÓN DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 
Estimación de Costos Se estimará en la fase de PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE que 
 Realizará el Jefe de Proyecto para inicio del estudio de Prefactibilidad 
 Y debe ser aprobado por el sponsor. 
Preparación de presupuesto de Costos Se estimará cuando se realice el presupuesto maestro de acuerdo a los 
 Entregables con su reserva de gestión elaborada por el Experto, 
 Revisada por el Gerente del Proyecto y aprobada por el sponsor 
Control de Costos Se evaluará el costo por actividad asi como cualquier cambio que 
 Pueda generar alguna variación en alcance, tiempo o costo. 
 Se deberá entregar un análisis de sensibilidad al sponsor y el evaluará 
 Los distintos escenarios posibles con la variación estimada. Se deberá 
 Auditar en el informe semanal. 
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN 
DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 
FORMATO DE GESTIÓN DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 
Plan de Gestión de Costo Documento que informa la planificación para el costo del proyecto 
Línea Base de Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contingencia 
Costo del Proyecto Informe detallado de costos a nivel de las actividades de acuerdo a cada entregable y al recurso que participe 
Presupuesto por fase y entregable Este formato debe informar el presupuesto actividad por actividad, los costos del proyecto, divididos por fase 
y entregables 
Presupuesto por recurso Informe de los costos de los recursos por actividad (personal, equipos, materiales) 
SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZARÁ PARA 
SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO. 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 
Cada responsable de la actividad debe realizar reporte semanal informando los avances en los entregables y el 
Gerente del Proyecto se encargará de la consolidación de la información actualizando, recosteando o replanificando 
Los procesos y actualizando el estado del proyecto. 
Se tiene una variación estimada de +-30% del total planeado pero si estos exceden se debe reunir con el sponsor 
Y solicitar cambio el cuál debe ser aprobado. 
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR 
DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO. 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 
Cada responsable de la actividad debe realizar reporte semanal informando los avances en los entregables y el 
Gerente del Proyecto se encargará de la consolidación de la información actualizando, recosteando o replanificando 
Los procesos y actualizando el estado del proyecto. 
Se tiene una variación estimada de +-10% del total de los costos pero si estos exceden se debe reunir con el sponsor 
Y solicitar cambio el cuál debe ser aprobado. 
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE 
UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, 
Y APROBAR CAMBIOS. 
El sponsor y el Gerente de Proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de cabios 
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Se aprobarán por el Gerente del Proyecto aquellos cambios urgentes que puedan generar impedimento en la ejecución de las actividades y que no puedan ser aprobados 
por el sponsor inmediatamente. 
Todos los cambios en costos deberán ser evaluados de acuerdo al impacto de tiempo, costo y alcance. 
Los documentos necesarios para los cambios serán: *Solicitud de Cambios 
*Acta de Reunión del equipo del proyecto 
*Plan de costos del proyecto 
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línea base de costos. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA EIV 
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presupuesto por actividades. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
 
PROYECTO FASE ENTREGABLE 
 
MONTO $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGALIZACIÓ N Y    
ADECUACIÓN 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
VALENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Determi 
an de Gestión del 
Proyecto 
Recopilar procesos, procedimientos e 
información Histórica 
 
 
$ 34.265 
  
Planear línea base  
$ 48.135 
  
Elaborar plan de Gestión del alcance  
 
$ 12.352 
  
Elaborar Plan de Gestión de Requisitos  
 
$ 35.108 
  
Revisión y aprobación de la EDT  
$ 30.894 
  
Elaborar y Aprobar Diccionario de la EDT  
 
$ 35.108 
  
Controlar el Alcance del Proyecto  
 
$ 51.121 
  
 
Desarrollar plan de dirección del 
proyecto 
 
 
$ 25.739 
  
Descubrir requisitos, suposiciones y 
riesgos iniciales 
 
$ 13.151 
  
Gestionar y controlar procesos  
$ 32.358 
  
Planificar Gestión de Calidad  
$ 19.553 
  
Realizar aseguramiento de la calidad  
$ 19.553 
  
 
Controlar la calidad 
 
$ 19.870 
  
Total Fase 377.204,38  
 
 
1.2 PLANIFICAR 
GESTIÓN DEL 
COSTO 
Estimar Costos  
$ 14.574 
  
 
 
Determinar y controlar Presupuestos 
 
 
$ 20.976 
  
Identificar Interesados  
$ 14.574 
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  Gestionar Participación Interesados  
 
$ 20.976 
  
Elaborar y aprobar acta de constitución 
del Proyecto 
 
$ 27.162 
  
Total Fase 98.260,40 
 
 
1.3 Comprobar 
que el resultado 
del servicio 
cumple con 
todos los 
requisitos 
Completar auditoria y cierre de cada 
contrato 
 
20.048 
  
Cierre del proyecto 
21.904 
  
Liberar equipo de Dirección del 
Proyecto 
 
33.632 
  
Total Fase 75.583,40 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. 
Convocatoria 
Definir parametros y funciones 
requeridas 
 
10.760 
  
Redactar Convocatoria 10.760 
  
Públicar convocatoria 10.760 
  
Recepción hojas de vida 10.760 
  
Seleccionar hojas de vida 10.760 
  
Entrevistar Preseleccionados 10.404 
  
Elegir y firmar contrato 39.701 
  
Total Fase 103.905,59 
 
 
 
 
 
 
2.2. ESTUDIO DE 
MERCADO 
Visitar Instituciones  
$ 16.074 
  
Redactar encuesta  
$ 23.209 
  
Elegir Población estudiantil  
$ 16.074 
  
Aplicar encuesta  
$ 39.725 
  
Levantar estudio  
$ 23.059 
  
Aprobar estudio  
$ 21.904 
  
Total Fase 140.043,88 
 
 
 
 
2.3 INVERSIÓN 
 
Definir presupuesto existente 
 
11.790 
  
 
Definir valor Licencias y permisos 
 
32.017 
  
 
Definir y contratar Publicidad 
 
50.126.070 
  
 
Definir Inversion Estudio Factibilidad 
 
28.084 
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Definir Inversion Instalación y 
adecuación 
 
 
28.084 
  
 
Aprobar Estudio Inversión 
 
21.904 
  
Total Fase 50.247.949,80 
 
 
 
 
2.4. ESTUDIO DE 
COSTOS 
Estimar costos Iniciales  
26.141 
  
Estimar Costos Inversion  
26.141 
  
Estimar Costos Fijos 17.883   
Aprobar estudio de Costos  
32.017 
  
Total Fase 102.182,02 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. 
LEVANTAMIENT 
O DE ESTUDIO 
FINANCIERO 
Presupuestar Plan Maestro  
26.141 
  
Estimar Gastos Iniciales  
6.414 
  
Consolidar Inversión y Costos  
17.883 
  
Consolidar Modelo Financiero  
25.682 
  
Estimación Carga Operativa  
17.424 
  
Estimar Balance Inicial  
17.883 
  
Estimar Flujo de Caja Inicial  
25.682 
  
Elaborar Estudio Financiero  
34.399 
  
Aprobar Estudio Financiero  
21.904 
  
Total Fase 193.411,34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. FINCA RAIZ 
Buscar Inmobiiaria  
21.154 
  
Seleccionar Inmobiliaria  
13.507 
  
Contratar Inmobiliaria  
21.044 
  
Entregar requerimiento  
20.070 
  
Visitar y elegir Instalaciones  
22.105 
  
Analisis Predio  
25.374 
  
Visitar predio  
13.599 
  
Enlistar espacios  
7.568 
  
Inspeccionar Localidad  
7.568 
  
Revisar Localidad  
12.672 
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Total Fase 164.659,80 
 
3.2. ELECCIÓN Aprobar predio y canon 
 
25.374 
  
 DE PREDIO Recolectar Documentos  
25.637 
  
Entregar de Documentos  
6.795 
  
Revisar Contrato  
28.830 
  
Aceptar y firmar Contrato  
26.204 
  
Recepción Predio  
6.795 
  
Total Fase 119.634,68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. PREDIO 
Cotizar y Elegir señalización  
15.478 
  
Instalar señalización  
21.424 
  
cotizar y Elegir Sistema de alarmas  
13.358 
  
Instalar Sistema alarmas  
24.486 
  
Cotizar y Elegir sistema Contra 
incendios 
 
8.638 
  
Instalar Sistema Contra Incendios  
6.486 
  
Determinar Acabados  
11.957 
  
Cotizar Pinturas  
7.043 
  
Cotizar y Contratar mano de obra 
pintura 
 
8.587 
  
Pintar  
26.527 
  
Cotizar Aviso Exterior  
8.807 
  
Elegir y Comprar Aviso exterior  
17.929 
  
Comprar y contratar equipos para 
adecuación de predio 
 
8.958.337 
  
Total Fase 9.129.058,78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. COMPRAS 
Definir Equipos de Computo y 
mobiliario 
 
13.507 
  
Cotizar Equipos de Computo y 
mobiliario 
 
13.358 
  
Comprar Equipos de Computo y 
mobiliario 
 
103.773.782 
  
Instalar Equipos  
12.053 
  
Definir Licencias de Computo  
14.574 
  
Cotizar Licencias de Computo  
7.627 
  
Elegir Proveedor Licencias de Computo  
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16.331 
  Comprar Licencias de Computo  
6.021.307 
  
Instalar Licencias de Computo  
6.486 
  
Total Fase 109.879.025,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. 
SELECCIONAR 
EQUIPO 
Decidir Contratación Director  
11.790 
  
Definir parametros y funciones 
requeridas 
 
11.790 
  
Redactar Convocatoria  
13.757 
  
Públicar convocatoria  
11.790 
  
Seleccionar Hojas de Vida  
21.193 
  
Entrevistar Preseleccionados  
45.320 
  
Elaborar contrato  
33.121 
  
Revisar documentación  
12.347 
  
Firmar contrato  
10.816 
  
Total Fase 171.924,28 
 
 
 
4.2. CONTRATAR 
EXPERTOS 
Contratar -EXPERTO 1 -  
42.385 
  
Contratar -EXPERTO 2  
38.627 
  
Contratar -EXPERTO 3-  
38.627 
  
Contratar -EXPERTO 4-  
38.627 
  
Total Fase 158.264,66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. 
COMPETENCIAS 
SENA 
Concretar Entrevista Asesor SENA  
7.568 
  
Elegir Competencias SENA  
8.807 
  
Levantamiento Programas  
13.862 
  
Aprobacion competencias SENA  
20.048 
  
Modelación de CURRICULO No. 1  
26.945 
  
Aprobación experto  
25.615 
  
Modelación de CURRICULO No. 2  
28.229 
  
Aprobar por experto  
25.615 
  
Modelación de CURRICULO No. 3  
28.229 
  
Aprobar por experto  
25.615 
  
Modelación de CURRICULO No. 4  
50.049 
  
Aprobar por experto    
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25.053 
 
Total Fase 285.634,78 
 
 
 
 
 
 
5.1. SELECCIÓN 
DE EQUIPOS 
Definir parametros y funciones 
requeridas 
 
21.904 
  
Públicar convocatoria  
11.790 
  
Seleccionar Hojas de Vida  
28.971 
  
Citar Preseleccionados  
11.400 
  
Entrevistar Preseleccionados  
28.971 
  
Elaborar contrato  
30.770 
  
Firmar contrato  
11.373 
  
Total Fase 145.179,28 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. INFORME 
PREFACTIBILIDA 
D 
Elaborar Informe  
46.402 
  
Consolidar  
30.986 
  
Definir Alcance  
20.493 
  
Aprobar elaboración estudio de 
Mercado 
 
29.749 
  
Aprobar elaboración estudio Técnico  
29.749 
  
Aprobar elaboración estudio Financiero  
23.569 
  
Redactar Project Charter  
21.633 
  
Elaborar Linea Base 1a.versión  
32.388 
  
Total Fase 234.969,73 
 
 
 
 
 
5.3. PERMISO 
SANITARIO 
Verificar Instalaciones  
20.094 
  
Redactar Solicitud  
21.904 
  
Radicar documentos y Coordinar Visita  
11.790 
  
Recibir Visita  
10.816 
  
Pagar Derechos  
146.097 
  
Expedir Acto Administrativo  
60.044 
  
Total Fase 270.744,62 
 
 
 
 
5.4. PERMISO DE 
OCUPACIÓN 
Elaborar formularios  
27.446 
  
Radicar Documentos  
12.053 
  
Coordinar Entrevista  
7.070 
  
Asistir entrevista  
10.816 
  
Emitir Licencia  
6.486 
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Total Fase 63.871,00 
 
 
 
 
5.5. PERMISO 
BOMBEROS 
Solicitar Concepto Bomberos  
21.044 
  
Pagar Visita Técnica  
118.274 
  
Coordinar Visita Técnica  
19.207 
  
Recibir Visita técnica /Capacitación  
11.125 
  
Emitir Permiso  
7.878 
  
Total Fase 177.527,04 
 
 
 
 
5.6. PLAN DE 
EMERGENCIAS 
ARL 
Conformar Comité  
21.044 
  
Identificar Amenazas  
25.327 
  
Capacitar personal por ARL  
31.204 
  
Diseñar y Documentar  
20.070 
  
Aprobar plan Emergencias  
7.460 
  
Total Fase 105.104,87 
 
 
 
5.7. DILE 
Recolectar y radicar Documentos  
27.446 
  
Visita técnica /Capacitación  
12.053 
  
Aprobar Programas  
6.486 
  
Total Fase 45.984,83 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. 
CONTRATACIÓN 
DOCENTES 
Definir parametros y funciones 
requeridas 
 
27.446 
  
Públicar convocatoria  
7.460 
  
Seleccionar Hojas de Vida  
7.460 
  
Entrevistar Preseleccionados  
7.070 
  
Elaborar contrato  
21.044 
  
Solicitar Documentación  
42.183 
  
Revisar documentación  
6.486 
  
Firmar contrato  
20.333 
  
Total Fase 139.482,24 
 
 
 
6.2. CAPACITAR 
ARL 
Capacitar docente - alumno  
27.446 
  
Capacitar Directivo - Docente  
20.070 
  
Capacitar DILE - Docente  
20.379 
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Asignar  
25.173 
  
 
Total Fase 93.067,39 
 
 
TOTAL FASES 
 
172.522.673,81 
 
Reserva de Contingencia 
 
8.626.133,69 
 
Reserva de Gestión 
 
8.626.133,69 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
189.774.941,19 
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Edt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5.  PERMISOS Y 
LICENCIAS 
 
 
  
 
Equipo 
 
DOCENTES 
 
 
 
Predio 
 
Expertos 
 
 
 
 
Mercado  
Predio 
 
SENA 
 
Sanitario 
del 
servicio 
los 
requisitos 
 
 
 
 
 
Bomberos 
 
del alcance 
 
Costos 
 
 
Financiero 
 
 
 
Equipo 
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indicadores de medición de desempeño. aplicación técnica del valor ganado con curva S. 
INDICES DE DESEMPEÑO, VALOR GANADO Y CURVA S 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
 
Formato Análisis de Valor Ganado 
ID PROYECTO: IEV 
Fecha inicial proyecto: 9 DE ENERO DE 2018 
Fecha a reportar: SEMANAL 
Fecha final proyecto: 6 DE JULIO DE 2018 
 
Indicadores Fórmula Valor 
Valor del Trabajo Planificado   
Valor del Trabajo Planificado Acumulado 
PV $ 
172.480.907 
Costo real del trabajo realizado   
Costo real acumulado del trabajo realizado 
AC $ 
- 
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Valor ganado del trabajo realizado    
Valor ganado del trabajo realizado acumulado 
EV  $ 
- 
Costo total prespuestado BAC 
  
172 
$ 
.480.907 
Fórmula   Valor 
EV / AC   0 
EV / PV 
  $ 
- 
AC + (BAC - EV) 
  $ 
172.480.907 
AC + (BAC - EV) / CPI   0 
EAC - AC   0 
BAC - EAC   0 
(BAC - EV) / (BAC - AC) 
  $ 
1 
(BAC - EV) / (EAC - AC)   0 
Grafica de Análisis de Valor Ganado 
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$200.000.000 
 
$150.000.000 
 
$100.000.000 
 
$50.000.000 
 
Series1 
                           $0               De 1-15 de 16-31 De 1-15 de 16-28 De 1-15 de 16-31 De 1-15 de 16-31 De 1-15 de 16-31 De 1-15 de 16-31 De 1-15 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
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Situaciones presentadas 
 
Problemas 
Problema Presentado Causa 
Correctivo o Mejora 
propuesta 
Responsable Fecha Cumplimiento 
      
RECOMENDACIÓN 
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plan de gestión de calidad. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
 
POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE EL 
EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO. 
 
Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista FONDO EMPRENDER, es decir acabar 
dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y también debe cumplir con los requisitos de calidad, es decir entregar una 
Institución Educativa debidamente legalizada lista para entrar en funcionamiento. 
LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL PRODUCTO 
DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS 
DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE 
REPORTE. 
FACTOR DE 
CALIDAD RELEVANT 
E 
OBJETIVO 
DE  CALIDAD 
MÉTRICA A 
UTILIZAR 
FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE MEDICIÓN 
FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE REPORTE 
 
Cronogram a del 
Proyect o 
 
CPI= 1 
CPI= Indice 
de Rendimiento de 
Costo 
 Frecuencia, 
semanal 
 Medición, 
lunes en mañana 
 
 
l
a 
 Frecuencia semanal 
 Reporte, en la tarde 
Avance del 
Proyect o 
 
 
SPI = 1 
SPI= Indice 
de desempeño de 
tiempo 
 Frecuencia, 
semanal 
 Medición, 
lunes en mañana 
 
 
l
a 
 Frecuencia semanal 
 Reporte, en la tarde 
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS CUALES 
FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR. 
 
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 
1. Delimitar el proceso 
2. Determinar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Aplicar las acciones correctivas 
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA  DE CALIDAD 
APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ 
CADA ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL 
NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA). 
PAQUETE DE TRABAJO 
ESTÁNDAR O 
NORMA DE 
CALIDAD 
APLICABLE 
ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
1.1.11 Planificar Gestión de Calidad Las estandares 
requeridas por FE 
Las propuestas por el Gerente 
del Proyecto y autorizadas por FE 
Aprobación por Sponsor 
1.1.12 Realizar aseguramiento de la 
calidad 
Las estandares 
requeridas por FE 
Las propuestas por el Gerente 
del Proyecto y autorizadas por FE 
Aprobación por Sponsor 
1.113. Controlar la Calidad Las estandares 
requeridas por FE 
Las propuestas por el Gerente 
del Proyecto y autorizadas por FE 
Revisión/Aprobación
 por 
Sponsor 
 
1.31. Completar Auditoria y Cierre de 
Cada contrato 
Las estandares 
requeridas por FE 
Las propuestas por el Gerente 
del Proyecto y autorizadas por FE 
Revisión/Aprobación por 
Sponsor 
 
1.3. Cierre del Proyecto 
Las estandares 
requeridas por FE 
Las propuestas por el Gerente 
del Proyecto y autorizadas por FE 
Revisión/Aprobación por 
Sponsor 
ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA 
DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL 
ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL 
 
ROL NO 1 : SPONSOR 
Objetivos del rol: 
Responsable final por la calidad del proyecto 
Funciones del rol: 
Revisar y aprobar, acciones correctivas para mejorar la calidad 
Niveles de autoridad: 
Recibir a plena cabalidad el proyecto ya finalizado bajo los estandares establecidos 
previamente / rechazar 
 
Reporta a: 
 
SENA 
Supervisa a: 
 
Gerente del Proyecto 
 
Requisitos de conocimientos: 
 
Gerente de Proyecto y Director 
Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, y Solución de Conflictos 
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ROL NO 2 : 
Gerente del Proyecto 
Objetivos del rol: 
Gestionar operativamente la calidad 
Funciones del rol: 
Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, deliberar para 
generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas 
Niveles de autoridad : 
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 
Reporta a: 
Sponsor 
Supervisa a: 
Equipo de Proyecto 
Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Proyectos 
Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos 
Requisitos de experiencia: 
5 años de experiencia en el cargo 
 
ROL NO 3 : Director 
Objetivos del rol: 
Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares 
Funciones del rol : Desarrollar actividades de los entregables, apoyar al Gerente del proyecto, 
Dirección de expertos 
Niveles de autoridad: 
Cumplir con los requisitos del sponsor y solicitudes del Gerente del Proyecto 
Reporta a: 
Gerente del Proyecto 
Supervisa a: Expertos 
Requisitos de conocimientos: 
Investigador Educativo y las especialidades que le tocan según sus entregables asignados 
ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO INDICANDO CLARAMENTE DONDE 
ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 
  
SPONSOR 
 
  
    
CONTRATISTA 
GERENTE DE PROYECTO 
  
 DIREC TOR EXPERTOS 
 
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN LOS PROCESOS Y 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
PROCEDIMIENTOS 
1 .Para Mejora de Procesos 
2. Para Auditorias de Procesos 
3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad 
4. Para Resolución de Problemas 
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PLANTILLAS 
1. Métricas 
2. Plan de Gestión de Calidad 
1. Métricas 
2. Línea Base de Calidad 
 
 
CHECKLISTS 
1. Métricas 
2. Línea Base de Calidad 
3. Acciones Correctivas 
2. 
 
ENFOQUE DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 
Los resultados se formalizarán con los checklist de las acciones correctivas y preventivas, asi mismo se 
verícará con las solicitudes de cambio y las acciones que se hayan ejecutado 
El control de calidad se ejecutará revisando los entregables para ver si están conformes o no 
Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de 
aseguramiento de calidad 
Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al proceso de 
aseguramiento de calidad 
 
 
ENFOQUE DE CONTROL 
DE LA CALIDAD 
Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si 
ya se han vuelto conformes 
Para los defectos detectados se tratará de detectar las causas raíces de los defectos para eliminar las 
fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 
correctivas/preventivas 
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente: 
1. Delimitar el proceso 
2. Determinar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Aplicar las acciones correctivas 
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
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especificaciones técnicas y requerimientos. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA 
 
IEV 
 
MÉTRICA DE: 
PRODUCTO 
LICENCIAS Y P ERMISOS 
PROYECTO 
 
IEV 
FACTOR DE CALIDAD Descripción 
Permiso Sanitario / Aprobado 
Permiso de Ocupación / Aprobado 
Resolución de Aprobación de programas educativos/ Aprobada 
Aceptación Bomberos / Emitido 
 
PRODUCTO 
Predio 
PROYECTO 
IEV 
Predio de dos pisos máximo tres debidamente arrendado por contrato con inmobiliaria / capacidad para 300 
A 360 personas con baños, cocina y aprobación de adecuación por el arrendatario. 
 
PRODUCTO 
Adecuaciones 
PROYECTO 
 
IEV 
 
Predio pintado, con señalización instalada, alarmas instaladas, aviso, equipos de seguridad, divisiones para 
Oficinas, cocina /cafetería y baños para estudiantes y administrativos 
 
PRODUCTO 
Compras 
PROYECTO 
IEV 
Mobiliario para estudiantes, mobiliario para oficina, mobiliario para recepción, equipos de cómputo para 
Salones y para oficinas, papelería, mobiliario para cafetería 
 
PRODUCTO 
Contrataciones 
PROYECTO 
IEV 
Contratistas para estudios, Expertos para desarrollo de programas en las 4 especialidades, Director con Maestría en Investigación Educativa con 
por lo menos 5 años de experiencia 
Personal Administrativo para el desarrollo del producto del proyecto 
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herramientas de control de calidad. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA 
 
IEV 
 
 
 
Descripción 
 
Acept
ado 
 
Rechaz
ado 
En 
Trámit
e 
 
Responsable 
 
Fecha 
Contratación Director      
Contratación Contratista Estudios      
Estudio Prefactibilidad      
Permiso Sanitario      
Permiso Ocupación      
Estudio de Mercado      
Estudio Financiero      
Competencias SENA      
Permiso Bomberos      
Desarrollo Curriculos      
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Resolución DILE      
Plan ARL      
Arrendamiento Predio      
Contratación Maestro de OBRA      
Adecuación (Pintura, señalización, 
alarmas) 
     
 
Compras (Equipos, Licencias, 
inmobiliario) 
     
Observaciones Semana 1 
 
 
 
Observaciones Semana2 
 
 
 
Observaciones Semana 3 
 
 
 
Observaciones Semana 4 
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formato de inspecciones. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
 
DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO 
FASE ENTREGABLE 2 
NIVEL 
ENTREGABLE 3 
NIVEL 
PAQUETE DE TRABAJO 
    
ELABORADO POR: 
 
DATOS DE LA INSPECCIÓN 
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN 
 
GRUPO DE INSPECCIÓN 
 
PERSONA 
 
ROL EN EL 
PROYECTO 
ROL EN LA 
INSPECCIÓN 
 
OBSERVACIONES 
    
MODO DE INSPECCIÓN 
MÉTODO FECHA LUGAR HORARIO 
    
OBSERVACIONES 
 
DEFECTOS A CORREGIR RESPONS
ABLE 
FECHA QUERIDA OBSERVACIONES 
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS 
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formato de auditoria 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
  
FECHA DE AUDITORIA  LIDER DE LA AUDITORIA 
  
EQUIPO DE LA AUDITORIA 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 
 
 
 
RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
TEMA AUDITADO EVALUACIÓN COMENTARIO 
   
   
EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO 
 
ACCIONES RECOMENDADAS 
 
COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORIA 
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lista de verificación de los entregables. 
 
ENTREGABLE CALIDAD APLICABLE PREVENCIÓN CONTROL 
Procesos, procedimientos y comunicaciones 
Metodología Estándar del 
GP 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Sponsor 
Planear línea base 
Metodología Estándar del 
GP 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Sponsor 
 
Elaborar plan de Gestión del alcance 
Metodología Estándar del 
GP 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Sponsor 
 
Elaborar Plan de Gestión de Requisitos 
Metodología Estándar del 
GP 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Sponsor 
Revisión y aprobación de la EDT 
Metodología Estándar del 
GP 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Sponsor 
Elaborar y Aprobar Diccionario de la EDT 
Metodología Estándar del 
GP 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Sponsor 
Controlar el Alcance del Proyecto 
Metodología Estándar del 
GP 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Sponsor 
Desarrollar plan de dirección del proyecto 
Metodología Estándar del 
GP 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Sponsor 
Descubrir requisitos, suposiciones y riesgos 
iniciales 
Metodología Estándar del 
GP 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Sponsor 
Gestionar y controlar procesos 
Metodología Estándar del 
GP 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Sponsor 
Planificar Gestión de Calidad 
Metodología Estándar del 
GP 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Sponsor 
Realizar aseguramiento de la calidad 
Metodología Estándar del 
GP 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Sponsor 
Controlar la calidad 
Metodología Estándar del 
GP 
Revisión Estándar 
Aprobación 
Sponsor 
Estimar Costos Estudios de acuerdo a 
metodología del GP 
Revisión Estimación 
Presupuesto Maestro 
Aprobación 
Sponsor 
 
Determinar y controlar Presupuestos 
Estudios de acuerdo a 
metodología del GP 
Revisión Estimación 
Presupuesto Maestro 
Aprobación 
Sponsor 
Identificar Interesados Estudios de acuerdo a 
metodología del GP 
Revisión Estimación 
Presupuesto Maestro 
Aprobación 
Sponsor 
Gestionar Participación Interesados Estudios de acuerdo a 
metodología del GP 
Revisión Estimación 
Presupuesto Maestro 
Aprobación 
Sponsor 
Elaborar y aprobar acta de constitución del 
Proyecto 
Formato de acuerdo a 
estandar del Sponsor 
Unica Revisión 
Aprobación 
Sponsor 
Completar auditoria y cierre de cada 
contrato 
Metodología Estándar del 
Sponsor 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Acuerdo con el 
GP 
Cierre del proyecto Metodología Estándar del 
Sponsor 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Acuerdo con el 
GP 
Liberar equipo de Dirección del Proyecto Formato de acuerdo a 
estandar del Sponsor 
Unica Revisión 
Aprobación 
Sponsor 
Definir parametros y funciones requeridas Metodologia estándar por 
el 
GP 
 
Por Contrato 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Redactar Convocatoria  
Formato estándar del GP 
 
por Convocatoria 
De acuerdo al 
Requerimiento 
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Públicar convocatoria  
Formato estándar del GP 
 
por Convocatoria 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Recepción hojas de vida  
Formato estándar del GP 
 
por Convocatoria 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Seleccionar hojas de vida  
Formato estándar del GP 
 
por Convocatoria 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Entrevistar Preseleccionados  
Formato estándar del GP 
 
por Convocatoria 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Elegir y firmar contrato  
Formato estándar del GP 
 
por Convocatoria 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Visitar Instituciones Metodología Estudio de 
Mercado estandar 
 
Unica revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Redactar encuesta Metodología Estudio de 
Mercado estandar 
 
Unica revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Elegir Población estudiantil Metodología Estudio de 
Mercado estandar 
 
Unica revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Aplicar encuesta Metodología Estudio de 
Mercado estandar 
 
Unica revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Levantar estudio Metodología Estudio de 
Mercado estandar 
 
Unica revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Aprobar estudio  
Metodología estandar 
sponsor 
 
Unica Revisión 
Aprobación 
Sponsor 
Definir presupuesto existente Metodología estandar 
sponsor 
Unica Revisión  
 
Definir valor Licencias y permisos 
 
Metodología estandar 
sponsor 
 
Por Proceso 
Aprobación 
Sponsor 
 
Definir y contratar Publicidad 
 
Metodología estandar 
sponsor 
 
Por Proceso 
Aprobación 
Sponsor 
 
Definir Inversion Estudio Factibilidad 
 
Metodología estandar 
sponsor 
 
Por Proceso 
Aprobación 
Sponsor 
 
Definir Inversion Instalación y adecuación 
 
Metodología estandar 
sponsor 
 
Por Proceso 
Aprobación 
Sponsor 
Aprobar Estudio Inversión Metodología estandar 
sponsor 
Por Proceso Aprobación 
   Sponsor 
Estimar costos Iniciales  
Formato estándar del GP 
 
Por modificación 
De acuerdo al 
presupuesto 
aprobado 
Estimar Costos Inversion  
Formato estándar del GP 
 
Por modificación 
De acuerdo al 
presupuesto 
aprobado 
Estimar Costos Fijos  
Formato estándar del GP 
 
Por modificación 
De acuerdo al 
presupuesto 
aprobado 
Aprobar estudio de Costos 
Formato estandar del 
sponsor 
Por modificación 
Aprobación 
Sponsor 
Presupuestar Plan Maestro  
Formato estandar del 
sponsor 
 
Por modificación 
De acuerdo a 
los estudios 
 
Estimar Gastos Iniciales 
 
Formato estandar del 
sponsor 
 
Por modificación 
De acuerdo a 
los estudios 
Institución Educativa Valencia 186 
 
 
 
 
Consolidar Inversión y Costos 
 
Formato estandar del 
sponsor 
 
Por modificación 
De acuerdo a 
los estudios 
 
Consolidar Modelo Financiero 
 
Formato estandar del 
sponsor 
 
Por modificación 
De acuerdo a 
los estudios 
 
Estimación Carga Operativa 
 
Formato estandar del 
sponsor 
 
Por modificación 
De acuerdo a 
los estudios 
 
Estimar Balance Inicial 
 
Formato estandar del 
sponsor 
 
Por modificación 
De acuerdo a 
los estudios 
 
Estimar Flujo de Caja Inicial 
 
Formato estandar del 
sponsor 
 
Por modificación 
De acuerdo a 
los estudios 
 
Elaborar Estudio Financiero 
 
Formato estandar del 
sponsor 
 
Por modificación 
De acuerdo a 
los estudios 
 
Aprobar Estudio Financiero 
 
Formato estandar del 
sponsor 
 
Por modificación 
Aprobación 
Sponsor 
 
Buscar Inmobiiaria 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Seleccionar Inmobiliaria 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Contratar Inmobiliaria 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Entregar requerimiento 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Visitar y elegir Instalaciones 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Analisis Predio 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Visitar predio  
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Enlistar espacios 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Inspeccionar Localidad 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Revisar Localidad 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Aprobar predio y canon 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Recolectar Documentos 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Entregar de Documentos 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Revisar Contrato 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Aceptar y firmar Contrato 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
Aprobación 
Sponsor 
 
Recepción Predio 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
Aprobación 
Sponsor 
 
Cotizar y Elegir señalización 
 
Requisitos Bomberos 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente 
de control 
   Aprueba Ente 
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Instalar señalización Requisitos Bomberos Unica Revisión de control 
 
cotizar y Elegir Sistema de alarmas 
 
Requisitos Bomberos 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente 
de control 
 
Instalar Sistema alarmas 
 
Requisitos Bomberos 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente 
de control 
 
Cotizar y Elegir sistema Contra incendios 
 
Requisitos Bomberos 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente 
de control 
 
Instalar Sistema Contra Incendios 
 
Requisitos Bomberos 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente 
de control 
 
Determinar Acabados 
Requisitos Alcaldía Local 
y Hospital 
 
Unica revisión 
Aprueba Ente 
de control 
 
Cotizar Pinturas 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Cotizar y Contratar mano de obra pintura 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Pintar 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Cotizar Aviso Exterior 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Elegir y Comprar Aviso exterior Metodología GP Unica Revisión De acuerdo al 
   Requerimiento 
Comprar y contratar equipos para adecuación 
de predio 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Definir Equipos de Computo y mobiliario 
Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Cotizar Equipos de Computo y mobiliario 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Comprar Equipos de Computo y mobiliario 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Instalar Equipos 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Definir Licencias de Computo 
Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Cotizar Licencias de Computo 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Elegir Proveedor Licencias de Computo 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Comprar Licencias de Computo 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
 
Instalar Licencias de Computo 
 
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Decidir Contratación Director 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al 
objeto del 
proyecto 
Definir parametros y funciones requeridas 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al 
objeto del 
proyecto 
Redactar Convocatoria 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al 
objeto del proyecto 
Públicar convocatoria 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al 
objeto del proyecto 
Seleccionar Hojas de Vida 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al 
objeto del proyecto 
Entrevistar Preseleccionados 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al 
objeto del 
proyecto 
Elaborar contrato 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al 
objeto del 
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proyecto 
Revisar documentación 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al 
objeto del 
proyecto 
Firmar contrato  
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
Aprobación 
Sponsor 
Contratar -EXPERTO 1 - Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Contratar -EXPERTO 2 Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Contratar -EXPERTO 3- Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Contratar -EXPERTO 4- Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
De acuerdo al 
Requerimiento 
Concretar Entrevista Asesor SENA Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
 
DILE 
Elegir Competencias SENA Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
 
DILE 
Levantamiento Programas Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
 
DILE 
Aprobacion competencias SENA Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
 
DILE 
Modelación de CURRICULO No. 1 Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
 
DILE 
Aprobación experto Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
 
DILE 
Modelación de CURRICULO No. 2 Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
 
DILE 
Aprobar por experto Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
 
DILE 
Modelación de CURRICULO No. 3 Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
 
DILE 
Aprobar por experto Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
 
DILE 
Modelación de CURRICULO No. 4 Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
 
DILE 
Aprobar por experto Requisitos Ministerío 
Educación 
 
Unica Revisión 
Aprobación Sponsor 
Definir parametros y funciones requeridas 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al 
objeto del proyecto 
Públicar convocatoria 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al 
objeto del proyecto 
Seleccionar Hojas de Vida 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al 
objeto del proyecto 
Citar Preseleccionados 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al 
objeto del proyecto 
Entrevistar Preseleccionados 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al objeto del 
proyecto 
Elaborar contrato 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al objeto del 
proyecto 
Firmar contrato  
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
Aprobación Sponsor 
Elaborar Informe 
Metodología GP Unica Revisión 
De acuerdo al 
objeto del proyecto 
Consolidar Metodología GP Unica Revisión De acuerdo al 
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   objeto del proyecto 
Definir Alcance 
Metodología GP Unica Revisión 
Aprobación 
Sponsor 
Aprobar elaboración estudio de Mercado  
Metodología GP 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Aprobación Sponsor 
Aprobar elaboración estudio Técnico  
Metodología GP 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Aprobación Sponsor 
Aprobar elaboración estudio Financiero  
Metodología GP 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Aprobación 
Sponsor 
Redactar Project Charter  
Metodología GP 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Aprobación Sponsor 
Elaborar Linea Base 1a.versión  
Metodología GP 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Aprobación Sponsor 
Verificar Instalaciones Requisitos Alcaldía Local y 
Hospital 
 
Unica revisión 
Aprueba Ente 
de control 
Redactar Solicitud Requisitos Alcaldía Local y 
Hospital 
 
Unica revisión 
Aprueba Ente de 
control 
Radicar documentos y Coordinar Visita Requisitos Alcaldía Local y 
Hospital 
 
Unica revisión 
Aprueba Ente de 
control 
Recibir Visita Requisitos Alcaldía Local y 
Hospital 
 
Unica revisión 
Aprueba Ente 
de control 
Pagar Derechos Requisitos Alcaldía Local y 
Hospital 
 
Unica revisión 
Aprueba Ente de 
control 
Expedir Acto Administrativo  
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
Aprobación Sponsor 
Elaborar formularios Requisitos Alcaldía Local y 
Hospital 
 
Unica revisión 
Aprueba Ente 
de control 
Radicar Documentos Requisitos Alcaldía Local y 
Hospital 
 
Unica revisión 
Aprueba Ente de 
control 
Coordinar Entrevista Requisitos Alcaldía Local y 
Hospital 
 
Unica revisión 
Aprueba Ente de 
control 
Asistir entrevista Requisitos Alcaldía Local y 
Hospital 
 
Unica revisión 
Aprueba Ente 
de control 
Emitir Licencia  
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
Aprobación 
Sponsor 
Solicitar Concepto Bomberos  
Requisitos Bomberos 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente de 
control 
Pagar Visita Técnica  
Requisitos Bomberos 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente 
de control 
Coordinar Visita Técnica  
Requisitos Bomberos 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente 
de control 
Recibir Visita técnica /Capacitación  
Requisitos Bomberos 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente de 
control 
Emitir Permiso  
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
Aprobación 
Sponsor 
Conformar Comité  
Requisitos ARL 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente de 
control 
Identificar Amenazas  
Requisitos ARL 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente de 
control 
Capacitar personal por ARL  
Requisitos ARL 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente 
de control 
Diseñar y Documentar  
Requisitos ARL 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente de 
control 
Aprobar plan Emergencias  
Requisitos ARL 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente de 
control 
Recolectar y radicar Documentos Requisitos ARL Unica Revisión Aprueba Gp 
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Visita técnica /Capacitación  
Requisitos ARL 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente de 
control 
Aprobar Programas  
Requisitos ARL 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente de 
control 
Definir parametros y funciones requeridas  
Metodología GP 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Aprobación 
Sponsor 
Públicar convocatoria  
Metodología GP 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Aprobación Sponsor 
Seleccionar Hojas de Vida  
Metodología GP 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Aprobación Sponsor 
Entrevistar Preseleccionados  
Metodología GP 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Aprobación 
Sponsor 
Elaborar contrato  
Metodología GP 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Aprobación Sponsor 
Solicitar Documentación  
Metodología GP 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Aprobación Sponsor 
Revisar documentación  
Metodología GP 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Aprobación 
Sponsor 
Firmar contrato  
Metodología GP 
Periódica de acuerdo a 
programación 
Aprobación Sponsor 
Capacitar docente - alumno  
Requisitos ARL 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente 
de control 
Capacitar Directivo - Docente  
Requisitos ARL 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente de 
control 
Capacitar DILE - Docente  
Requisitos ARL 
 
Unica Revisión 
Aprueba Ente 
de control 
Asignar  
Metodología GP 
 
Unica Revisión 
Aprobación 
Sponsor 
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plan de gestión de Recursos Humanos. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
 
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 
1. Sponsor: Fondo Emprender 
2. Gerente del Proyecto 2.1. Profesional /Contratista Estudios 
2.2. Oficina de Finca Raíz 
3. Director del Proyecto /Institución 3.1. Expertos 1,2,3 y 4 
3.2. Docentes 
3.3. Administrativos 
NOTA: ADJUNTAR ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 
ROLES Y RESPONSABILIDADES: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDADES 
Sponsor: Fondo Emprender: Autorizar el presupuesto para el desarrollo del proyecto y aprobar y verificar que el 
proyecto para en que se va a invertir se cumpla. 
 
Gerente del Proyecto: Definir características funcionales del producto. Resolver conflictos de interpretación de 
funcionalidades. Participar en la identificación periódica de riegos. Realizar y establecer plan de puedas de 
usuarios final. Presentar informes de avance al sponsor. 
 
Director del Proyecto /Institución: Dirigir el trabajo y control de áreas educativas y administrativas. Participar 
en la identificación periódica de riegos. Apoyar al Gerente del Proyecto en el paquete de permisos y Licencias 
 
Profesional /Contratista Estudios: Determinar, Desarrollar y Consolidar estudios y expertos 
 
Expertos 1 ,2 ,3 y 4: Desarrollar programas, definir parámetros, parametrizar procesos, determinar personal. 
Coordinar y dar seguimiento al plan de trabajo en un programa determinado. 
 
Docentes: Enseñanza en programas y manejo pedagógico dando seguimiento al plan de trabajo en un programa 
determinado. 
 
Oficina de Finca Raíz: apoyo y mantenimiento del predio 
Administrativos: Personal de apoyo al Director de la Institución que tenga conocimiento en labores de todo tipo 
administrativo, mantenimiento y vigilancia para el desarrollo del producto de la Constitución de la Institución 
Valencia. 
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NOTA: ADJUNTAR MATRIZ RAM. 
DESCRIPCIÓN DE ROLES: NOMBRE DEL ROL, OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIÉN REPORTA, A 
QUIÉN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR 
Ver formatos de roles 
ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CÓMO, DE DÓNDE, CUÁNDO, CUÁNTO, ETC.? 
Sponsor: Fondo Emprender: Se entregará propuesta de proyecto para su aprobación y subsidio del mismo. Fondo 
del Estado. 
Gerente del Proyecto: Emprendedor del proyecto Director del 
Proyecto: Emprendedor cooperante 
Profesional /Contratista Estudios: Convocatoria pública fondo de empleados SENA Expertos 1 ,2 ,3 y 
4: Convocatoria pública fondo de empleados SENA 
Docentes: Convocatoria pública fondo de empleados SENA Oficina de Finca 
Raíz: Metro Cuadrado 
Administrativos: Convocatoria pública fondo de empleados SENA 
NOTA: ADJUNTAR CUADRO DE ADQUISICIÓN DE PERSONAL. 
NOTA: ADJUNTAR DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL. 
CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUÁNTO, CÓMO, HACIA DÓNDE? 
ROL 
CRITERIO DE 
LIBERACIÓN 
¿CÓMO? 
DESTINO 
DE 
Sponsor Cumplimiento 1er año de 
desarrollo del producto del 
proyecto 
Condonación del monto o 
pago de mínimo porcentaje 
al FE 
 
Gerente del Proyecto Puesta en funcionamiento Cambio de rol a miembro Junta Directiva 
Director Puesta en Funcionamiento Cambio de funciones para 
dirección de la Institución 
Dirección de 
producto del 
Profesional /Contratista Terminación del proyecto Terminación de contrato NA 
Expertos 1, 2,, 3 y4 Resolución de aprobación Terminación de contrato NA 
Oficina Finca Raíz Cumplimiento 1er año de 
desarrollo del producto del 
Renovación o terminación 
de contrato 
Segunda fase 
proyecto 
Administrativos Cumplimiento 1er año de 
desarrollo del producto del 
proyecto 
Renovación o terminación 
de contrato 
Segunda fase 
proyecto 
Institución 
valencia 
Docentes: Cumplimiento 1er año de 
desarrollo del producto del 
proyecto 
Cambio o terminación de 
contrato 
Programas 
educativos 
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, 
1. ARL: Docentes, Administrativos, Estudiantes. Capacitación Plan de Emergencias 
2. Docentes: Manejo trato estudiantil y actualización de currículo 
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SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, 
Mérito económico por cumplimiento en tiempos de requisitos para solicitud de licencias y permisos 
Funcionamiento así como de programas DILE. 
El cumplimiento o anticipación en cumplimientos de tiempos para dichos requisitos se evidenciará 
Pronta puesta en marcha del producto del proyecto. 
CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, 
Requisitos: Cumplimiento de Políticas de los entes regulatorios para presentación de solicitudes 
Alcaldía Local, Bomberos, Hospital, Sponsor) 
Tiempos: Tiempos definidos para presentación de solicitudes 
Instalación: Adecuada conforme a los requisitos y políticas de Entes de control 
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definición de roles, responsabilidades y competencias. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 
INVERSIONISTA  Autorizar el presupuesto para el 
desarrollo del proyecto y 
aprobar y verificar que el 
proyecto para en que se va a 
invertir se cumpla. 
Autoriza o cancelar el 
proyecto 
GERENTE DEL 
PROYECTO 
Dirigir, Planear, Ejecutar, 
Aprobar 
Definir características 
funcionales del producto. 
Resolver conflictos de 
interpretación de 
funcionalidades. 
Participar en la identificación 
periódica de riegos 
Realizar y establecer plan de 
puedas de usuarios final. 
Presentar informes de avance al 
Comité ejecutivo. 
Establecer los criterios de 
conformidad de las 
funcionalidades. 
Establecer líneas de 
formato para la 
documentación de 
usuario final. 
Definir en caso de ser 
necesario la alternativa a 
tomar respecto al producto. 
Avalar las competencias del 
Director de la 
Institución. 
Equipo de apoyo de proyecto 
Director De la Institución Experiencia en la dirección de 
Instituciones Educativas. 
Experiencia en la gestión de oficinas de 
presupuestos, de personal tanto interno 
como externo. 
Conocimientos en herramientas de 
gestión para la guía de proyectos 
educativos, docentes, y expertos 
Utilización de herramientas 
informáticas. 
Dirigir el trabajo y control de áreas 
educativas y administrativas. 
Participar en la identificación 
periódica de riegos. 
Dirigir procesos educativos, 
procesos administrativos, 
presupuestos y programas 
educativos en el desarrollo de 
una Institución Educativa. 
PROFESIONAL 
INVESTIGADOR 
Conocimientos en Procesos de 
Licenciamientos y 
Constitución de Instituciones 
Educativas 
Determinar y aprobar estudios y 
expertos 
Determinar los estudios que se 
necesitan para la constitución de 
una institución y Determinar que 
expertos son necesarios para 
dicho proyecto 
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EXPERTO 1, 2,3 y 4 Experiencia en desarrollo de 
programas para el trabajo de 
carácter mecánico, 
administrativo, para la 
comunidad y pedagógico. 
Desarrollar programas, definir 
parámetros, parametrizar procesos, 
determinar personal. Coordinar y 
dar seguimiento al plan de trabajo 
en un programa determinado. 
Definir los parámetros que requiere 
un programa de educación para el 
trabajo de carácter mecánico, 
administrativo y para la comunidad, 
que delimite los lineamientos 
necesarios para elaborar un proyecto 
de programa y presentarlo a la 
Institución Competente para su 
aprobación y ejecución. 
DOCENTE 1,2,3 Y 
4 
Experiencia trabajo con 
estudiantes de programas para 
el trabajo de carácter 
mecánico, administrativo, para 
la comunidad y pedagógico. 
Enseñanza en programas y manejo 
pedagógico dando seguimiento al 
plan de trabajo en un programa 
determinado. 
Dictar y dirigir programas ya 
aprobados de educación para el 
trabajo de carácter mecánico, 
administrativo y para la 
comunidad, ejecución y 
desarrollo 
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matriz asignación de responsabilidades (RACI). 
 
E ejecuta, P participa, C coordina , R revisa, A autoriza 
 
MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES PARA EL PROYECTO DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN VALENCIA 
 
 
INVERSIONISTA 
 
 
 
DIRECTOR 
PROYECTO 
 
DIRECTOR 
INSTITUCION 
 
PROFESIONAL 
ESTUDIOS 
 
 
EXPERTO 1 
 
 
EXPERTO 2 
 
 
EXPERTO 3 
 
 
EXPERTO 4 
 
O. 
FINCA 
RAIZ 
 
DOCENTE 
1 
 
DOCENTE 
2 
 
DOCENTE 
3 
 
DOCENTE 
4 
 
 
ADMINISTRATIVOS 
Procesos, Procedimientos, 
Información 
 
E/P/R/A 
 
E 
            
Plan Proyecto E/P/R/A E             
Propósito del Proyecto E/P/R/A E             
Plan Dirección del Proyecto E/P/R/A E             
Convocatoria E/P/R/A E             
Contratación Profesional E/P/R/A E             
Contratación Oficina Finca Raiz A P E/C            
Análisis Predio  P C      E      
Elección Predio  P E/C      E      
Recepción de Predio  A E/C      E      
Adecuación Predio  A E/C      E      
Compras  A E/C            
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Convocatoria  A/P E/C            
Convocatoria  A/P E/C            
Convocatoria  A/P E/C            
Convocatoria  A/P E/C  P P P P       
Selección de Equipo  A E/C P P P P P       
Elaboración Estudio Mercado  A/P C/P E E          
Elaboración de Inversión  A/P C/P E  E         
Elaboración de Flujo de Costos  A/P C/P E   E        
Elaboración Informe 
Prefactibilidad 
  
A/P 
 
C/P 
 
E 
    
E 
      
Solicitud Permisos y Licencias  A/P C/P E           
Solicitud Permiso Sanitario  P C/P E           
Solicitud Permiso Bomberos  P C/P E           
Elaboración Plan de 
Emergencias 
  
P 
 
C/P 
 
E 
          
Solicitud DILE  P E/P E           
Convocatoria Expertos  A/P E/C            
EXPERTO 1  A/P E/C  P          
EXPERTO 2  A/P E/C   P         
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EXPERTO 3  A/P E/C    P        
EXPERTO 4  A/P E/C     P       
Desarrollo Programa 1  P C/P  E          
Desarrollo Programa 2  P C/P   E         
Desarrollo Programa 3  P C/P    E        
Desarrollo Programa 4  P C/P     E       
Solicitud Docentes  A/P E/C            
Convocatoria Docentes  A/P E/C            
DOCENTE 1  A/P E/C       P     
DOCENTE 2  A/P E/C        P    
DOCENTE 3  A/P E/C         P   
DOCENTE 4  A/P E/C          P  
Asignación Programa 1 
 A/P E/C       P     
Asignación Programa 2 
 A/P E/C        P    
Asignación Programa 3 
 A/P E/C         P   
Asignación Programa 4 
 A/P E/C          P  
Manejo Instalaciones Institución 
 A/P E/C           P 
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horario de recursos. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
 
ROL HORARIO DURACIÓN 
 
SPONSOR 
 
LUNES A VIERNES ENTRE 8 AM - 5 PM 
1-120 
DIAS 
 
Gerente del Proyecto 
 
LUNES A VIERNES ENTRE 7 AM-5 PM 
90-120 
DIAS 
 
Director 
 
LUNES A VIERNES ENTRE 7 AM-5 PM 
90-120 
DIAS 
PROFESIONAL /CONTRATISTA LUNES A VIERNES ENTRE 7 AM-5 PM 30 DIAS 
 
EXPERTOS 1,2,3 Y 4 
 
LUNES A VIERNES ENTRE 7 AM-5 PM 
20-30 
DIAS 
 
DOCENTES 
 
LUNES A VIERNES 8 HORAS DIARIAS 
3 
CUATRIMESTRE 
S 
 
ADMINISTRATIVOS 
 
LUNES A VIERNES 8 HORAS DIARIAS 
3 
CUATRIMESTRE 
S 
 
 
 
plan de capacitación y desarrollo del equipo. 
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NOMBRE CAPACITACIÓN 
 
PARTICIPANTES 
DURACIÓ 
N 
Capacitar docente - alumno Gerente del Proyecto, Docentes, Alumnos 1 DIA 
Capacitar Directivo - Docente Gerente del Proyecto, Docente 1 DIA 
Capacitar DILE - Docente Docentes, DILE 1 DIA 
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esquema de contratación y liberación del personal. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
 
ROL CONTRATACIÓN FECHA 
 
 
Gerente del Proyecto 
 
 
EMPRENDEDOR 
9 DE 
ENERO 
2018 
 
Director 
 
EMPRENDEDOR COPERANTE 
9 DE 
ENERO 
2018 
 
 
PROFESIONAL /CONTRATISTA 
 
 
CONVOCATORIA SENA 
10 DE 
ENERO 
DE 2018 
 
 
EXPERTOS 1,2,3 Y 4 
 
 
CONVOCATORIA SENA 
22 DE 
ENERO 
DE 2018 
 
 
DOCENTES 
 
 
CONVOCATORIA SENA 
12 DE 
ABRIL 
DE 2018 
 
 
ADMINISTRATIVOS 
 
 
CONVOCATORIA SENA 
20 DE 
ABRIL 
DE 2018 
ROL 
CRITERIO DE 
LIBERACIÓN 
¿CÓMO? 
DESTINO 
DE 
Gerente del Proyecto Puesta en funcionamiento Cambio de rol a miembro Junta Directiva 
Director Puesta en Funcionamiento Cambio de funciones para 
dirección de la Institución 
Dirección de 
producto del 
Profesional /Contratista Terminación del proyecto Terminación de contrato NA 
Expertos 1, 2,, 3 y4 Resolución de aprobación Terminación de contrato NA 
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Administrativos Cumplimiento 1er año de 
desarrollo del producto del 
proyecto 
Renovación o terminación 
de contrato 
Segunda fase 
proyecto 
Institución 
valencia 
Docentes: Cumplimiento 1er año de 
desarrollo del producto del 
proyecto 
Cambio o terminación de 
contrato 
Programas 
educativos 
 
definición de indicadores de medición de desempeño del equipo. 
 
 
ROL  
REQUISITOS 
 
TAREAS 
 
TIEMPOS 
 
HORARIOS 
 
INFORMES 
CIERRE O 
APROBACIÓ 
N 
 % % % % % % 
Gerente del Proyecto 
      
Director 
      
PROFESIONAL /CONTRATISTA 
      
EXPERTOS 1,2,3 Y 4 
      
DOCENTES 
      
ADMINISTRATIVOS 
      
 
PORCENTAJE DESEMPEÑO 
 
10-30% NO CUMPLIO 
31-60% INCOMPLETO 
61-100% NO CUMPLIO 
 
 
 
  Ee ee squema de incentivos y recompensas. 
 
INCENTIVO REQUISITOS TAREAS TIEMPOS HORARIOS INFORMES 
CIERRE O 
APROBACIÓ
N 
 $ $ $ $ $ $ 
BONIFICACIÓN 
ECONÓNOMICA 
 
10% 
 
5% 
 
20% 
 
0 
 
0 
 
10
% 
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plan de gestión de Comunicaciones. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCI IEV 
COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO. 
Ver matriz de comunicaciones del proyecto –versión 1.0 
NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y 
RESOLVER LAS POLÉMICAS, ESPECIFICANDO LA FORMA DE CAPTURARLAS Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDARÁ SU 
TRATAMIENTO 
Y RESOLUCIÓN, LA FORMA DE CONTROLARLAS Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MÉTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO 
DE NO 
PODER RESOLVERLAS. 
1. Las polémicas se identificarán a través del proceso de desarrollo por tarea 
2.  Se tratarán por medio de observación y conversación en las reuniones semanales con el grupo de proyectos 
y se dejarán plasmadas en las actas de reunión o en un control de polémicas 
previamente establecido 
3. Se determinaran las soluciones a aplicar de acuerdo al proceso en el que se presente la polémica y los 
responsables de ella 
4. Revisar y hacer seguimiento a las soluciones programadas que se están aplicando y en caso de que no 
estén funcionando se tomarán medidas correctivas frente a la polémica 
5. En caso de que la solución funcione se archivará en el proyecto dejándolo como lección 
aprendida 
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: 
DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. 
El plan de Gestión de comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado en los siguientes casos: 
 Haya una solicitud de cambio en alguna fase del proyecto 
 Se deba tomar una acción correctiva que impacte alguna fase del proyecto 
 Se presenten quejas por parte de algún miembro del equipo 
 Haya cambio de alguno de los miembros del equipo 
 Haya resistencia al cambio solicitado 
 Cuando se dejen de presentar los informes o haya solicitud de informes fuera de lo 
 Para la actualización del plan de gestión de comunicaciones se deben determinar los 
 Determinar los stakeholders interesados 
 Actualizar el plan de gestión y la matriz de comunicaciones 
 Aprobar el cambio en la matriz y el plan de gestión de comunicaciones 
GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN:  DEFINA  GUÍA  PARA  REUNIONES,  CONFERENCIAS, CORREO 
ELECTRÓNICO, ETC. 
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 Las reuniones deben ser realizadas de acuerdo al cronograma semanal y si es extra oficial se 
deberá comunicar y fijar agenda con anterioridad 
 Hora de inicio y de fin de reunión fijas y puntuales 
 Se deben confirmar por medio de correo electrónico y asegurar la asistencia del equipo 
 Emitir acta de reunión 
GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: DEFINA LAS GUÍAS PARA CODIFICACIÓN, 
Los documentos deberán llevar la siguiente información y codificación: 
 Siglas del proyecto IEV 
 Código del proceso o del wbs 
 Versión del documento 
 Nombre del responsable del procedimiento 
GUÍAS PARA EL  CONTROL  DE  VERSIONES: DEFINA  GUÍAS  PARA  REGISTRO  Y  CONTROL  ORDENADO DE LAS 
VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 El control de versiones se llevara de acuerdo a la codificación del proceso 
 Se registrará de acuerdo al nombre del responsable del proceso 
 Se tendrá el recibido y aceptado del sponsor o el Gerente del proyecto 
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sistema de información de comunicaciones. 
En este documento se evidenciarán los métodos, frecuencia y formatos que se utilizarán 
en cada una de las fases del proyecto tal como se muestra en la matriz de comunicaciones. 
Para el desarrollo de este proyecto se utilizaran los métodos: 
Documento Impreso: Este se entregará en un ejemplar a cada uno de los asistentes 
cuando se requiere reunión del proyecto o se le debe enviar a alguno de los interesados para 
que se requiera ser firmado y devuelto o que sea una versión final que no requiera 
modificación y así poder tener evidencias de lo entregado. 
Documento Digital vía correo electrónico: Estos documentos serán enviados por correo 
electrónico cada vez que sea necesario dar a conocer algún tipo de información puntual que 
no requiera tener vistos buenos, firmas, pero que si pueda tener alguna modificación o registro 
de datos de avances o cambios según se de instrucción por alguno de los integrantes del 
equipo. 
Frecuencias de comunicación (reunión o documento) 
Una sola vez: Las comunicaciones emitidas por una única vez serán aquellas que sean 
definitivas y que determinen un resultado de algún proceso o que sea determinante para 
iniciar o finalizar algún procedimiento. 
Semanal: Se utiliza para aquellos procesos que requieren seguimiento constante y 
dependiendo de cada uno de ellos se determina el procedimiento de acuerdo al avance o 
retraso que tengan 
Formato 
Actas de reunión: Se llevarán debidamente documentadas por la fecha de la reunión, 
motivo, asistentes, temas a tratar, conclusiones y firmas. Se requerirá cada vez que se de 
algún encuentro entre los miembros del equipo, el sponsor y los demás interesados 
Informes: Este documento escrito se realizará de forma normativa cada vez que se deban 
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entregar datos de los procesos de acuerdo a su magnitud y clasificación y estado del proyecto. 
Project Charter, Scope Statement, plan del proyecto y Acta de cierre: Estos documentos 
se utilizarán una sola vez en el proyecto de forma impresa y se entregarán a los interesados en 
reunión presencial con toda la información que se requiera del proyecto. 
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matriz de comunicaciones. 
 
 
 
 
INFORMACIÓ CONTENID FORMATO 
NIVEL DE 
DETALLE 
RESPONSAB 
LE DE 
GRUPO 
METODOLOG 
ÍA O 
FRECUENCIA 
DE 
CÓDIGO 
DE 
Inicio del proyecto Datos y 
comunicación sobre 
la iniciación del 
Project Charter Medio Gerente del Proyecto Sponsor Documento impreso Una sola vez 1.1.1 Procesos, 
procedimientos y 
comunicaciones 
Inicio del proyecto Datos iniciales del 
alcance del 
proyecto 
Scope statement Alto Gerente del proyecto Sponsor, Director Documento digital vía 
correo electrónico 
Una sola vez 1.1.1 Procesos, 
procedimientos y 
comunicaciones 
Planificación del 
proyecto 
Planificación 
detallada del 
proyecto: Alcance, 
tiempo, costo, 
calidad, RRHH, 
comunicaciones, 
Plan del 
Proyecto 
MUY ALTO Gerente del Proyecto Sponsor, Director Documento Digital vía 
correo Electrónico 
Una sola vez 1.1.3 Plan de Gestión del 
alcance 
Desarrollar plan de 
dirección del proyecto 
Información 
detallada del 
desarrollo del 
proyecto y de la 
evolución de la 
dirección del 
proyecto 
Acta de reunión Alto Gerente del Proyecto, 
Director 
Sponsor Documento impreso Semanal 1.1.7. Desarrollar plan de 
dirección del 
proyecto 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
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Estado del proyecto Estado actual, 
avance, pausas, 
inconvenientes y 
pendientes 
Informes MUY ALTO Gerente del proyecto Sponsor, Director, 
Contratista 
Documento impreso Semanal 1.1.10 Gestionar y 
controlar procesos 
Factibilidad del 
proyecto 
Factibilidad en 
mercado, costos y 
población 
Cuerpo del Plan 
de proyecto 
MUY ALTO Gerente del proyecto, 
Experto 
Sponsor, Director Documento digital vía 
correo electrónico 
Una sola vez 5.2 Informe 
Prefactibilidad 
Normatividad Licencias y 
permisos 
Plan del 
proyecto 
MUY ALTO Gerente del proyecto, 
Director 
Sponsor Documento Digital vía 
correo electrónico 
Una sola Vez 5. Permisos y Licencias 
Programas Solicitud y 
seguimiento de 
programas y 
Informe de 
estado 
solicitudes a 
ALTO Gerente del proyecto , 
Director 
Sponsor, Expertos 1,2,3,4 Documento Impreso Semanal 5.7 DILE 
Contrataciones Contratación 
docentes 
Contratos Medio Gerente del proyecto, 
Director 
Sponsor Documento impreso 1 por docente 6.1. Contratación 
Docentes 
Cierre del Proyecto Datos y 
comunicaciones 
sobre el Proyecto 
Cierre del 
proyecto y acta 
de reunión 
Medio Gerente del Proyecto Sponsor, Director Documento digital vía 
correo electrónico 
Una sola Vez 1.3.3. Cierre del 
proyecto 
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plan de gestión de riesgo. 
identificación de riesgos y determinación de umbral. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
 
 
CÓD 
IGO 
DEL 
DESCRIPCIÓN 
DEL 
RIE 
 
CAUSA 
RAÍZ 
 
TRIGGER 
ENTREGAB 
LES 
AFECTA 
ESTIMACIÓ 
N DE 
PROBABILI 
OBJETIV 
O 
AFECTAD 
ESTIMAC 
IÓN DE 
IMPACTO 
PROB X 
IMPACTO 
TIPO DE 
RIESG 
R001 Para uno de los 
programas específicos 
se inscribieron más 
interesados de los 
permitidos por lo que 
se requeriría abrir una 
segunda jornada para 
La competencia 
no imparte el 
programa que 
más aceptación 
tuvo en el 
estudio de 
mercado 
Identificación 
de nuevos 
entregables 
2.4 Estudio de 
costos 
3. Instalación y 
adecuación 
6.1. Contratación 
Docentes 
30% Alcance 
  
Leve 
Tiempo   
Costo 5.0 2.0 
Calidad   
TOTAL  PROBABILIDAD X 
IMPACTO 
2.0 
PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO 
Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 
Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 
Probable 0.5 Moderado 0.20 
Muy Probable 0.7 Alto 0.40 
Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 
 
TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO 
Muy Alto Mayor a 0.50 
Alto Menor a 0.50 
Moderado Menor a 0.30 
Bajo menor a 0.10 
Muy Bajo Menor a 0.05 
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dicho programa. 
R002  
Robo de equipos y 
mobiliario de la 
institución 
Estadísticas de 
robos en la 
zona fue alta 
para estas 
instituciones 
Conversaciones 
o consultas 
informales 
1.2. Planificar 
Gestión del costo 
60% Alcance 
  
Severo 
Tiempo   
Costo 1.0 6.0 
Calidad   
TOTAL  PROBABILIDAD X 
IMPACTO 
6.0 
 
R003  
Descarga Eléctrica que 
Las instalaciones 
eléctricas de la 
Consultas formales 1.3.2. Cierre del 
Proyecto 
30% Alcance   Leve 
Tiempo 3.0 1.0 
Costo   
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 lleva a suspender 
actividades 
zona no son 
optimas 
   Calidad    
TOTAL PROBABILIDAD X 1.0 
R004  
El valor de los equipos de 
escritorio subieron en el 
momento de la compra 
 
El cambio del 
dólar ha subido 
continuamente 
 
Conversaciones o 
consultas 
informales 
 
1.2. Planificar 
Gestión del costo 
30% Alcance   Leve 
Tiempo   
Costo 5.0 2.0 
Calidad   
TOTAL PROBABILIDAD X 2.0 
R005  
El estudio de 
prefactibilidad no fue 
terminado en la fecha 
solicitada 
 
La contratación 
del experto se 
demoró más de 
lo esperado 
 
Resultados de las 
encuestas 
1.3. Comprobar que 
el resultado del 
servicio cumple con 
los requisitos 
30% Alcance   Leve 
Tiempo 8.0 2.0 
Costo   
Calidad   
TOTAL PROBABILIDAD X 2.0 
R006 Las instalaciones no 
cuentan con los 
requerimientos necesarios 
para conseguir los 
permisos tanto de 
En Bomberos y 
la alcaldía 
entregan un 
pliego con las 
características 
Detección en 
incumplimientos 
o signos de no 
calidad en el 
servicio 
5. Permisos y 
Licencias 
60% Alcance   Severo 
Tiempo 8.0 5.0 
Costo   
Calidad   
TOTAL  PROBABILIDAD X 
IMPACTO 
5.0 
 
R007 
La edificación no cuenta 
con la Licencia de 
Construcción que pide la 
alcaldía 
En Bomberos y 
la alcaldía 
entregan un 
pliego con las 
Detección en 
incumplimientos 
o signos de no 
calidad en el 
5. Permisos y 
Licencias 
60% Alcance   Severo 
Tiempo 6.0 1.0 
Costo   
Calidad   
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características servicio TOTAL  PROBABILIDAD X 
IMPACTO 
6.0 
R008 Que el DILE no apruebe E 
el PEI solicitado y toque 
nuevamente levantar el e 
estudio necesario c 
l 
c 
c 
n el estudio de 
mercado se 
videncio las 
aracterísticas de 
os programas 
ofrecidos por la 
ompetencia y 
no se tuvieron en 
uenta 
Detección en 
incumplimientos 
o signos de no 
calidad en el 
servicio 
5. Permisos y 
Licencias 
60% Alcance    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leve 
Tiempo 3.0 2.0 
Costo   
Calidad   
TOTAL 
PROBABILIDAD X 
IMPACTO 
2.0 
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R009 Que el SENA no nos 
emita el documento de 
las competencias en las 
que la institución puede 
impartir capacitación 
Las pruebas 
piloto no 
cumplen con lo 
exigido por el 
SENA 
Detección en 
incumplimientos 
o signos de no 
calidad en el 
servicio 
5. Permisos y 
Licencias 
30% Alcance 8.0 2.0 Severo 
Tiempo 1.0 3.0 
Costo   
Calidad   
TOTAL 
PROBABILIDAD X 
5.0 
R010 El canon de 
arrendamiento de la 
edificación indicada 
este por fuera del 
presupuesto 
proyectado 
El presupuesto 
inicial no era 
suficiente para 
una edificación 
adecuada 
 
Conversaciones 
o consultas 
informales 
 
1.2. Planificar 
Gestión del costo 
30% Alcance   Leve 
Tiempo   
Costo 3.0 1.0 
Calidad   
TOTAL  PROBABILIDAD X 
IMPACTO 
1.0 
R011 La convocatoria de 
docentes no tenga el 
número de 
participantes esperado 
para cubrir la cantidad 
de los programas 
propuestos 
Las hojas de 
vida recibidas 
de los 
profesionales 
no fueron las 
esperadas 
Conversaciones 
o consultas 
informales 
6.1. Contratación 
Docentes 
60% Alcance   Medi o 
Tiempo 6.0 5.0 
Costo   
Calidad   
TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO 
3.0 
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Risk-Breakdown Structure –RIBS-
 
1. TECNICO 2. EXTERNO 3. DE LA ORGANIZACIÓN 4. DIRECCIÓN 
DE PROYECTOS
El estudio de mercadeo 
muestre que la población de 
la zona no da la cantidad de 
inscritos para cumplir con 
La edificación no cuenta 
con la Licencia de 
Construcción que pide la 
alcaldía
Para uno de los programas Las instalaciones no cuentan
Uno de los programas que 
fue autorizado por el DILE
Que el DILE no apruebe el 
PEI solicitado y toque 
nuevamente levantar el 
estudio necesario
específicos se inscribieron 
más interesados de los 
permitidos por lo que se 
requeriría abrir una segunda 
jornada para
con los requerimientos 
necesarios para conseguir 
los permisos tanto de 
bomberos como del Hospital
no tenga la demanda 
suficiente por lo que el curso 
no se pueda abrir
Que el  SENA no nos  emita  
el  documento de las  
competencias  en las  que 
la  insti tución puede 
imparti r capacitación
El valor de los equipos 
deescritorio subieron en el 
momento de la compra
El canon de arrendamiento 
de la edificación indicada 
este por fuera del 
presupuesto proyectado
El estudio de prefactibil idad 
no fue terminado en la fecha 
solicitada
Las adecuaciones de la 
edificación aumentaron por 
un problema de humedad 
por un tubería del acueducto 
La  convocatoria  de docentes  
no tenga el  número de 
participantes  esperado para  
cubri r la  cantidad de los  
programas  propuestos
Los muebles de escritorio no 
los hicieron con las medidas 
establecidas en la solicitud
Uno de los  interesados  en 
este caso el  cl iente que 
está  interesado en 
patrocinar a  los  
estudiantes  no está  
complemente de acuerdo 
con el  contenido de uno 
de los  programas  más  
importantes  por lo que 
sol ici ta  modificación en 
Risk Breakdown Structure-RIBS-
CONSTITUCIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA
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análisis de riesgos del proyecto. 
 
Proyecto  
 
 
CONSTITUCION DE INSTITUCION DE EDUCACION DE FORMACION PARA EL TRABAJO "VALENCIA" 
Gerente de 
Proyecto 
 
 
 
 
 
ID 
 
 
 
 
Descripción del 
Riesgo 
P
ro
b
ab
ili
d
ad
 
Im
p
ac
to
 
 
 
C
at
eg
o
rí
a 
 
D
is
p
ar
ad
o
r/
In
d
ic
ad
o
r 
 
 
 
Estrate 
gia de 
Respue 
sta 
 
 
 
¿En qué 
consiste la 
estrategia 
de    
respuesta? 
 
 
 
 
Plan de 
Contingencia 
R
es
p
o
n
sa
b
le
 
 
 
 
 
Impact 
o en 
costo 
I 
m 
p 
a 
ct 
o 
e 
n 
ti 
e 
m 
p 
o 
 
 
 
 
 
 
Valor 
Monetari 
o     
esperado 
(costo) 
 
 
Valor 
Moneta 
rio 
esperad 
o    
(tiempo 
) 
 
 
 
Base 
para 
Estimaci 
ón 
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0 
 
 
 
 
 
 
En qué consiste 
este riesgo? (usar 
una redacción que 
permita identificar 
causa, efecto e 
impacto) 
Muy 
Alta 
:  
80% 
, 
Alta 
:  
60% 
, 
Med 
ia: 
50% 
, 
Baj 
a: 
30% 
, 
Muy 
Baj 
a: 
10% 
 
 
 
 
Muy 
Alto: 
10 , 
Alto: 
8, 
Medi 
o: 5, 
Bajo: 
3, 
Muy 
Bajo: 
1 
  
 
 
 
 
Técnicos,D 
e la 
Organizaci 
ón,  
Externos, 
De   
gerencia 
del  
Proyecto 
 
 
 
 
 
 
Qué acción o 
evento 
indica que el 
riesgo se va 
a dar o que 
se requiere 
respuesta? 
 
 
 
 
 
Cúal será 
la     
estrategia 
de   
respuesta 
al riesgo? 
Mitigar, 
transferir, 
evitar, 
aceptar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
Si se materializa el 
riesgo que se hará 
en respuesta o 
como respaldo o 
como reparación. 
 
Qui 
én 
mo 
nito 
rea 
el 
ries 
go y 
act 
ua 
cua 
ndo 
va a 
ocu 
rrir 
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor 
numéric 
o 
 
 
 
V 
a 
l 
o 
r 
 
e 
n 
 
d 
í 
a 
s 
 
 
 
 
 
 
Probabili 
dad 
multiplica 
da por el 
impacto 
en costo 
 
 
 
 
 
 
Probabilid 
ad   
multiplica 
da por el 
impacto 
en tiempo 
 
 
 
 
 
Describa 
los  
argumento 
s       
utilizados 
para sus 
estimacion 
es de 
Impacto. 
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1 
 
 
 
 
Las instalaciones 
no cuentan  con 
los requerimientos 
necesarios para 
conseguir los 
permisos tanto de 
bomberos como 
del Hospital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
En 
Bomberos y 
la alcaldia 
entregan un 
pliego con 
las 
característic 
as 
especificas 
que debe 
tener el 
predio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferi 
r 
 
 
 
La inmobiliaria 
contratada 
debe cumplir 
con los 
requisitos para 
arrendamiento 
antes de la 
firma del 
contrato 
 
 
 
 
 
La inmobiliaria 
debe tener dos 
inmuebles en caso 
de que uno no 
cumpla con los 
requisitos exista 
opción 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dir 
ect 
or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$210.00 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$126.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
Costo en 
demora 
por días y 
riesgo 
asumido 
por la 
inmobiliar 
ia 
 
 
 
 
2 
 
 
 
La edificacion no 
cuenta con la 
Licencia de 
Construccion que 
pide la alcaldia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 
Bomberos y 
la alcaldia 
entregan un 
pliego con 
las 
característic 
as 
especificas 
que debe 
tener el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferi 
 
 
 
La inmobiliaria 
contratada 
debe cumplir 
con los 
requisitos para 
arrendamiento 
antes de la 
firma del 
 
 
 
 
 
La inmobiliaria 
debe tener dos 
inmuebles en caso 
de que uno no 
cumpla con los 
requisitos exista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dir 
ect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$210.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo en 
demora 
por días y 
riesgo 
asumido 
por la 
inmobiliar 
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% 
10 6 Externos 
predio r contrato opción 2 or 0 
7 
$14.623.010 
4,2 
ia 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
Que el DILE no 
apruebe el PEI 
solicitado y toque 
nuevamente 
levantar el estudio 
necesario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externos 
En el 
estudio de 
mercado se 
evidencio 
las 
caracteristic 
as de los 
programas 
ofrecidos 
por la 
competenci 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitigar 
 
 
 
Se presentarán 
al DILE 4 
programas 
iniciales pero 
se tendrán dos 
más en estudio 
en caso de que 
alguno sea 
negado 
 
 
 
Se abrirán los tres 
programas 
aprobados y el que 
tenga mas 
demanda tendrá 
dos cursos 
mientras el DILE 
aprueba el 4 
programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dir 
ect 
or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$210.00 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$14.623.010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,2 
valor de 
demora 
en dias y 
demora 
en el 
resto del 
paquete 
de trabajo 
retrazand 
o el inicio 
del 
producto 
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               del 
proyecto 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
Que el SENA no 
nos emita el 
documento de las 
competencias en 
las que la 
institucion puede 
impartir 
capacitacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las pruebas 
piloto no 
cumplen 
con lo 
exigido por 
el SENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceptar 
 
 
 
Se tendrá una 
induccion 
inicial por parte 
del SENA como 
orientación de 
las 
competencias a 
aplicar en el 
desarrollo de 
los programas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se abriran los 
programas 
unicamente con las 
competencias que 
el SENA imparta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dir 
ect 
or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$280.00 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$84.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,1 
valor de 
demora 
en dias y 
demora 
en el 
resto del 
paquete 
de trabajo 
retrazand 
o el inicio 
del 
producto 
del 
proyecto 
 
 
 
5 
 
 
El canon de 
arrendamiento de 
la edificacion 
indicada este por 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 
 
El 
presupuest 
o inicial no 
era 
suficiente 
 
 
 
 
 
 
La inmobiliaria 
contratada 
debe cumplir 
con los 
requisitos para 
arrendamiento 
 
 
La inmobiliaria 
debe tener dos 
inmuebles en caso 
de que uno no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costo en 
demora 
por días y 
riesgo 
asumido 
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fuera del 
presupuesto 
proyectado 
 
30 
% 
 
3 
 
1 
gerencia 
del 
Proyecto 
para una 
edificación 
adecuada 
 
Transferi 
r 
antes de la 
firma del 
contrato 
cumpla con los 
requisitos exista 
opción 2 
Dir 
ect 
or 
 
$5.409. 
458 
 
7 
 
 
$1.622.837 
 
2,1 
por la 
inmobiliar 
ia 
 
 
 
 
6 
 
 
La convocatoria de 
docentes no tenga 
el numero de 
participantes 
esperado para 
cubrir la cantidad 
de los programas 
propuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
 
 
Las hojas de 
vida 
recibidas de 
los 
profesional 
es no 
fueron las 
esperadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitigar 
  
 
Se tendrán los 4 
docentes fijos y 
uno capacitado en 
todas las áreas en 
caso de que alguno 
de ellos no cumpla 
con lo requerido o 
no asista 
 
 
 
 
 
 
 
Dir 
ect 
or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$16.610 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$9.966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,2 
valor de 
demora 
en dias y 
demora 
en el 
resto del 
paquete 
de trabajo 
retrazand 
o el inicio 
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               del 
producto 
del 
proyecto 
 
 
 
 
 
7 
 
El estudio de 
mercadeo 
muestre que la 
población de la 
zona no da la 
cantidad de 
inscritos para 
cumplir con los 
estandares 
requeridos por 
programa y toque 
cambiar de lugar 
locativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicos 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
numero de 
institucione 
s educativas 
para el 
trabajo en 
la zona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar 
 
 
 
 
Estudiar con 
anticipación la 
localidad que 
se adecue a las 
necesidades de 
la población de 
los estratos a 
los que se 
dirijiran los 
programas 
 
 
 
 
 
 
 
Publicidad y 
facilidades 
suficiente para dar 
a conocer los 
programas y que 
se vuelvan de fácil 
acceso 
 
 
 
 
 
 
 
Ger 
ent 
e, 
Co 
ntr 
atis 
ta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$1.203. 
417 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$361.025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,5 
valor de 
demora 
en dias y 
demora 
en el 
resto del 
paquete 
de trabajo 
retrazand 
o el inicio 
del 
producto 
del 
proyecto 
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8 
 
 
 
 
 
 
Uno de los 
programas que 
fue autorizado por 
el DILE no tenga la 
demanda 
suficiente por lo 
que el curso no se 
pueda abrir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa 
no habitual 
al que se le 
debe hacer 
mucha 
publicidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitigar 
 
 
 
 
 
 
En la matrícula 
el estudiante 
deberá elegir 
dos opciones 
de 4 posibles 
que cumplan 
sus 
expectativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tendrán dos 
programas 
adicionales 
estudiados ante el 
DILE como plan de 
contingencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dir 
ect 
or, 
Ger 
ent 
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$16.610 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$13.288 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
valor de 
demora 
en dias y 
demora 
en el 
resto del 
paquete 
de trabajo 
retrazand 
o el inicio 
del 
producto 
del 
proyecto 
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9 
uno de los 
interesados en 
este caso el 
cliente que esta 
interesado en 
patrocinar a los 
estudiantes no 
esta complemente 
de acuerdo con el 
contenido de uno 
de los programas 
mas importantes 
por lo que solicita 
modificacion en 
ese pensum 
específico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los 
interesados 
solicitan 
mas cargos 
administrati 
vos que 
operativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evitar 
 
 
 
 
 
El estudio de 
mercado 
tendra un 
enfoque 
dirigido a las 
necesidades de 
la industria 
Colombiana 
para prestar los 
programas 
requeridos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se acudirá al SENA 
para ubicación 
laboral del 
egresado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dir 
ect 
or, 
Ger 
ent 
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$16.610 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$1.661 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 
 
 
valor de 
demora 
en dias y 
demora 
en el 
resto del 
paquete 
de trabajo 
retrazand 
o el inicio 
del 
producto 
del 
proyecto 
 
 
 
 
10 
 
Para uno de los 
programas 
especificos se 
inscribieron mas 
interesados de los 
permitidos por lo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
competenci 
a no 
imparte el 
programa 
que mas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está previsto 
funcionar todo 
el dia por lo 
que es factible 
abrir una 
 
 
 
Se tendrá un 
profesor en stock 
capacitado en cada 
uno de los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayor 
valor en 
retraso de 
días de 
inicio del 
producto 
por 
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que se requeriría 
abrir una segunda 
jornada para dicho 
programa. 
 
 
30 
% 
 
 
 
5 
 
 
 
2 
 
De la 
Organizaci 
ón 
aceptación 
tuvo en el 
estudio de 
mercado 
 
 
 
Mitigar 
segunda 
jornada de un 
mismo 
programa 
programas que 
este capacitado 
para cubrir otra 
jornada 
 
Dir 
ect 
or 
 
 
 
$16.610 
 
 
 
7 
 
 
 
 
$4.983 
 
 
 
2,1 
convocat 
oria de 
otro 
docente 
 
 
 
 
11 
 
 
 
Robo de equipos 
y mobiiario de la 
instituciòn 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externos 
 
 
 
Estadísticas 
de robos en 
la zona fue 
alta para 
estas 
institucione 
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferi 
r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poliza seguros 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afectación en la 
poliza 
 
 
 
 
 
 
 
Dir 
ect 
or 
 
 
 
 
 
 
 
 
$13.734 
.878 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$8.240.927 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,8 
Retraso 
en  
proceso 
de  
afectació 
n de 
poliza y 
reposició 
n de 
equipos 
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12 
 
Descarga 
Elèctrica que 
lleva  a 
suspender 
actividades 
 
 
 
 
 
 
30 
% 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
Externos 
 
 
Las 
instalacione 
s electricas 
de la zona 
no son 
optimas 
 
 
 
 
 
 
Transferi 
r 
 
 
 
 
 
 
 
Poliza seguros 
 
 
 
 
 
 
Afectación en la 
poliza 
 
 
 
 
 
Dir 
ect 
or 
 
 
 
 
 
 
 
$16.610 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$4.983 
 
 
 
 
 
 
 
0,9 
Costo en 
demora 
por días y 
riesgo 
asumido 
por la 
inmobiliar 
ia 
 
 
 
13 
 
 
 
 
El valor de los 
equipos de 
escritorio subieron 
en el momento de 
la compra 
 
 
 
 
 
 
 
30 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
De la 
Organizaci 
ón 
 
 
 
 
El cambio 
del dólar ha 
subido 
continuame 
nte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitigar 
 
 
 
Se manejará 
una reserva 
dentro del 
presupuesto 
para estos 
imprevistos 
 
 
 
 
 
 
 
Se utilizará la 
reserva prevista 
 
 
 
Dir 
ect 
or, 
Ger 
ent 
e 
 
 
 
 
 
 
 
$5.493. 
951 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$1.648.185 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,3 
Retraso 
en inicio 
de   
producto 
por 
adecuació 
n de 
instalacio 
nes 
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14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estudio de 
prefactibilidad no 
fue terminado en 
la fecha solicitada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicos 
 
 
 
 
 
 
 
La 
contratació 
n del 
experto se 
demoró 
más de lo 
esperado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitigar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tendrá una 
reserva de 
tiempo para 
imprevistos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se utilizará la 
reserva prevista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co 
ntr 
atis 
ta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$1.203. 
417 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$361.025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,9 
valor de 
demora 
en dias y 
demora 
en el 
resto del 
paquete 
de trabajo 
retrazand 
o el inicio 
del 
producto 
del 
proyecto 
 
15 
Los muebles de 
escritorio no los 
hicieron con las 
medidas 
establecidas en la 
 
 
 
30 
% 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Técnicos 
El 
proveedor 
no tomó las 
medidas 
correctame 
 
 
 
 
Evitar 
Rectificar en 
las 
instalaciones 
las medidas 
para el 
 
 
 
Se devolverán por 
garantía 
 
 
Ger 
ent 
e 
 
 
 
$13.734 
.878 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
$4.120.463 
 
 
 
 
2,1 
Costo en 
demora 
por días y 
riesgo 
asumido 
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 solicitud     nte  requerimiento       por la 
inmobiliar 
ia 
 
 
 
16 
 
Las adecuaciones 
de la edificación 
aumentaron por 
un problema de 
humedad por un 
tuberia del 
acueducto rota 
 
 
 
 
 
 
60 
% 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
De 
gerencia 
del 
Proyecto 
 
 
 
Las 
edificacione 
s de la zona 
son muy 
antiguas 
 
 
 
 
 
 
Transferi 
r 
 
 
 
La inmobiliaria 
debe verificar 
la instalación 
antes de la 
contratación 
 
La inmobiliaria 
debe tener dos 
inmuebles en caso 
de que uno no 
cumpla con los 
requisitos exista 
opción 2 
 
 
 
 
 
Ger 
ent 
e 
 
 
 
 
 
 
$210.00 
0 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$126.000 
 
 
 
 
 
 
 
4,2 
Costo en 
demora 
por días y 
riesgo 
asumido 
por la 
inmobiliar 
ia 
 
 
 
 
17 
La referencia de 
las impresoras 
solicitadas no esta 
en stock por lo 
que toca esperar a 
que el proveedor 
reciba el pedido el 
cual se demora 15 
dias adicionales a 
lo estipulado 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externos 
 
 
 
 
El 
mayorista 
cotiza 
varios 
equipos en 
serie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitigar 
 
 
 
 
 
 
 
Tener uno o 
más 
proveedores 
 
 
 
 
Se puede trabajar 
con una impresora 
mientras se 
contratan los 
demás 
proveedores 
 
 
 
 
 
 
 
Dir 
ect 
or 
 
 
 
 
 
 
 
 
$5.493. 
951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$1.648.185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,9 
 
Retraso 
en inicio 
de   
producto 
por 
adecuació 
n de 
instalacio 
nes 
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18 
 
 
 
 
 
El permiso 
sanitario fue 
negado por una 
tuberia que 
generó humedad, 
por lo que toca 
volver a solicitar la 
visita luego de las 
adecuaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las 
edificacione 
s de la zona 
son muy 
antiguas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferi 
r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La inmobiliaria 
debe verificar 
la instalación 
antes de la 
contratación 
 
 
 
 
 
 
 
La inmobiliaria 
debe tener dos 
inmuebles en caso 
de que uno no 
cumpla con los 
requisitos exista 
opción 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ger 
ent 
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$210.00 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$63.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,1 
valor de 
demora 
en dias y 
demora 
en el 
resto del 
paquete 
de trabajo 
retrazand 
o el inicio 
del 
producto 
del 
proyecto 
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matriz de riesgos. 
 
MATRIZ DE RIESGOS  
 
MUY ALTA 80%      
ALTA 60%      
MEDIA 50%      
BAJA 30%      
MUY BAJA 10%      
 
MUY BAJO 1 BAJO 3 MEDIO 5 ALTO 8 
MUY ALTO 
10 
 
Calificación Rango Respuesta Propuesta Identificador 
 
Severo 
 
Mayor o igual a 5 
Requiere reacciones de prevencion, 
plan de contingencia y plan de respaldo 
 
 
Critico 
 
Entre 3,5 y 49 
Requiere reacciones de prevencion, 
plan de contingencia 
 
Medio Entre 2,1 y 3,5 Requiere acciones de prevención  
 
Leve 
 
Entre 0 y 2 
Monitorear periódicamente por 
cambios 
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plan de respuesta al riesgo. 
codigo del 
riesgo 
Amenaza
/Oportuni
dad 
Descripción 
del Riesgo Causa /Raíz Trigge 
Entregables 
Afectados 
Probabilidad 
Impacto Total 
Tipo de 
Riesgo Responsable 
Respuestas 
Planificadas 
Tipo de 
Acción 
Respuesta 
del 
Responsable 
Plan de 
Contingencia 
R011 Amenaza 
La convocatoria de 
docentes no tenga 
el número de 
participantes 
esperado para 
cubrir la cantidad 
de los programas 
propuestos 
Las hojas de vida 
recibidas de los 
profesionales no 
fueron las 
esperadas 
Conversaciones o 
consultas 
informales 
6.1. Contratación 
Docentes 
3.0 Medio Director   Mitigar Director 
Se tendrán los 4 
docentes fijos y 
uno capacitado en 
todas las áreas en 
caso de que alguno 
de ellos no cumpla 
con lo requerido 
R001 Amenaza 
Para uno de los La competencia Identificación de 
2.4 Estudio de 
costos 
2.0 Leve Director 
Está previsto 
Mitigar Director 
Se tendrá un 
programas 
específicos se 
inscribieron más 
interesados de los 
permitidos por lo 
que se requeriría 
abrir una segunda 
jornada para dicho 
programa. 
no imparte el 
programa que más 
aceptación tuvo en 
el estudio de 
mercado 
nuevos 
entregables 
3. Instalación y 
adecuación 
funcionar todo el 
día por lo que es 
factible abrir una 
segunda jornada 
de un mismo 
programa 
profesor en stock 
capacitado en cada 
uno de los 
programas que 
este capacitado 
para cubrir otra 
      6.1. Contratación 
Docentes 
La jornada 
R004 Oportunidad 
        
2.0 Leve 
Director, 
Geremte 
Se manejará una 
reserva dentro 
del presupuesto 
para estos 
imprevistos 
Mitigar Director 
Se utilizará la 
reserva prevista 
El valor de los 
equipos de 
escritorio subieron 
en el momento de 
la compra 
El cambio del dólar 
ha subido 
continuamente 
Conversaciones o 
consultas 
informales 
1.2. Planificar 
Gestión del costo 
R005 Amenaza 
      
1.3. Comprobar 
que el resultado 
del servicio cumple 
con los requisitos 
2.0 Leve Contratista 
  
Mitigar Contratista 
Se utilizará la 
reserva prevista 
El estudio de 
prefactibilidad no 
fue terminado en 
la fecha solicitada 
La contratación del 
experto se demoró 
más de lo esperado 
Resultados de las 
encuestas 
Se tendrá una 
reserva de 
tiempo para 
imprevistos 
R008 Oportunidad 
Que el DILE no 
apruebe el PEI 
solicitado y toque 
nuevamente 
levantar el estudio 
necesario 
En el estudio de 
mercado se 
evidencio las 
características  de 
los programas 
ofrecidos por la 
competencia y no 
se tuvieron en 
cuenta 
Detección en 
incumplimientos o 
signos de no 
calidad en el 
servicio 
5. Permisos y 
Licencias 
2.0 Leve Director 
Se presentarán 
al DILE 4 
programas 
iniciales pero se 
tendrán dos más 
en estudio en 
caso de que 
alguno sea 
negado 
Mitigar Director 
Se abrirán los tres 
programas 
aprobados y el que 
tenga mas 
demanda tendrá 
dos cursos 
mientras el DILE 
aprueba el 4 
programa 
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R003 Amenaza 
  
Las instalaciones 
eléctricas de la zona 
no son optimas 
Consultas formales 
1.3.2. Cierre del 
Proyecto 
1.0 Leve Director Poliza seguros Transferir Aseguradora 
Afectación en la 
poliza 
Descarga Eléctrica 
que lleva a 
suspender 
actividades 
R010   
El canon de 
arrendamiento de 
la edificación 
indicada este por 
fuera del 
presupuesto 
El presupuesto 
inicial no era 
suficiente para una 
edificación 
adecuada 
    
1.0 Leve Director 
La inmobiliaria 
contratada debe 
cumplir con los 
requisitos para 
arrendamiento 
Transferir Director 
La inmobiliaria 
debe tener dos 
inmuebles en caso 
de que uno no 
cumpla con 
Conversaciones o 
consultas 
informales 
1.2. Planificar 
Gestión del costo 
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plan de gestión de adquisiciones. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA EIV 
ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO. 
Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto 
PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR. 
Para contratación de Docentes : 
 Ya con Licencia del Dile y autorización de programas el Director debe establecer parámetros y 
funciones requeridas 
 Se publicará convocatoria en el SENA 

 Selección de hojas de vida de acuerdo a las competencias 
 Entrevistas a los preseleccionados 
 Solicitar documentación y firma de contrato 
Para Contratación de Inmobiliaria: 
 Se buscará inmobiliaria avalada por el sponsor 

 Entrega de requisitos y requerimientos de acuerdo a las exigencias de las entidades para instituciones 
educativas 
 Entrega de documentación para estudio financiero 
 Firma de contrato 
 Elección de locación 
Para Elección y contratación de proveedores: 
 Solicitud de cotización 

 Solicitud de propuesta 
 Respuesta al proveedor 
 Emisión orden de compra 
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 Envío de formatos para inclusión proveedores 
FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR. 
 Modelo definido de contrato por servicios para docentes 
 Modelo de solicitud de arrendamiento 
 Contrato de locación con inmobiliaria estándar para predio con inventario incluido y solicitud de 
modificación si es el caso 
 Para proveedores formatos de cotización, aceptación y orden de compra 
COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: COORDINACIÓN CON EL 
SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR, 
COORDINACIÓN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, ETC. 
En la planificación del proyecto se establecieron entre las funciones del Director que se encargaría 
de las 
Adquisiciones y contrataciones que se requieran para la puesta en funcionamiento del producto del 
Proyecto. 
Para cada contratación o compra el Director debe tener el visto bueno del Gerente del Proyecto y 
con 
Antelación enviárselo al sponsor para su previa aprobación. 
COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: COORDINACIÓN CON LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O 
METODOLOGÍAS. 
Contratación de Inmobiliaria : Esta contratación el Director la debe iniciar 15 dias después de su 
Contratación ya que debe ser adecuada debidamente bajo las normas de los entes que rigen el 
sector 
Educativo. 
Contratación a proveedores: Esta se debe realizar cuando el Director ya tenga el predio arrendado 
ya 
Que estas adquisiciones son para amoblar el predio para la inspección de las autoridades 
competentes 
Contratación de Docentes: Esta contratación se realizará ya cuando el DILE haya aprobado el 
desarrollo 
De los programas propuestos 
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y POR LO TANTO EL LOGRO DE 
LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN RESTRICCIONES 
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Estudios y Licencias * Estudio de Prefactibilidad Alcance 
 * Permiso sanitario 
 * Permiso de Ocupación 
 * Concepto de bomberos 
 * Licencia de Funcionamiento 
Edificación * Arrendamiento Tiempo 
 * Adecuación 
Mobiliario * Mobiliario (Escritorios, sillas, tableros) Tiempo y Costo 
 * Papelería 
Equipos * Portátiles, equipos, impresoras, Proyectores Costo 
RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE HAN 
SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO. 
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definición y criterios de valoración de proveedores. 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
 
Descripción Características Items 
 
 
Cumplimiento 
Corresponde al 
cumplimiento en los 
tiempos de entrega de 
los productos o 
servicios 
Fecha de entrega 
Lugar de entrega 
Entrega completa 
A satisfacción 
 
 
Funcionalidad 
Funcionalidades que 
satisfacen las 
necesidades explicitas 
de los productos o 
servicios 
Adecuación 
 
Exactitud 
Apropiabilidad 
 
Confiabilidad 
corresponde a la 
exigencia del proceso 
en curso para su 
entrega y aprobación 
Madurez 
Fallas 
Pronta corrección 
 
 
Eficiencia 
 
 
Componentes 
conectores listos para 
aprobación en paralelo 
 
 
Comportamiento en tiempo 
 
Comportamiento de Recursos 
 
 
Calidad 
 
Equipos y servicios 
listos para su uso y 
aprobación en entrega 
inmediata 
Uso Inmediato 
Fallas en pruebas 
 
Cambios Inmediatos 
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selección y tipificación de contratos. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
 
ADQUISICION 
 
DOCUMENTOS ADQUIRIDOS 
TIPO 
CONTRATO 
1. ESTUDIOS Y 
LICENCIAS 
  
 
Estudio Prefactibilidad 
* Rut / Cámara de Comercio *Cotización * 
Títulos Profesionales *Certificaciones o 
Calificaciones Normas ISO *Contrato 
Precio fijo más 
honorarios 
 
Permiso Sanitario 
* Rut / Cámara de Comercio *Pago derechos 
*Solicitud Visita *Resolución acto 
administrativo de permiso sanitario 
Precio fijo más 
honorarios 
 
 
Permiso de Ocupación 
* Rut / Cámara de Comercio *Pago derechos 
*Solicitud Visita * Planos de la edificación* 
Permiso Sanitario* Propuesta plan de 
emergencia ARL *Resolución acto 
administrativo de permiso de ocupación 
 
 
Precio fijo más 
honorarios 
Concepto Técnico del 
Departamento de Bomberos 
Original o fotocopia legible del Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido 
por la de Cámara de Comercio renovado, con 
vigencia de 1 año. 
 
Precio fijo más 
honorarios 
 
 
Plan de Emergencia ARL 
* Rut / Cámara de Comercio * Planos de la 
edificación* Propuesta plan de emergencia 
ARL *Plan para el manejo de residuos 
*Formulario de Registro *Diseño de 
Procedimientos 
 
 
Precio fijo más 
honorarios 
 
Licencia de Funcionamiento 
*Solicitud en original y copia *Acreditar la inscripción del 
establecimiento ante la Dirección de Impuestos 
Distritales * Permiso Sanitario *Permiso de Ocupación 
*Concepto Técnico Dpto de Bomberos *Rut *Certificado 
de Cámara y Comercio Vigente 
 
Precio fijo más 
honorarios 
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2. EDIFICACIÓN   
 
 
 
 
Arrendamiento 
*Solicitud de arrendamiento *Certificado de 
constitución y gerencia *Estados financieros 
recientes -certificados por contador público * 
Fotocopia de los tres últimos extractos 
bancarios * Fotocopia de la última declaración 
de renta *Dumentación de los socios, que 
demuestre y certifique los ingresos y 
capacidad de pago *Contrato 
 
 
 
Precio fijo 
cerrado 
 
Adecuación 
*Solicitud de Información *Solicitud de 
Cotización * Solicitud Propuesta *Rut *Cámara 
de comercio * Orden de Compra 
Contrato de Costo 
más honorarios 
fijos 
3. EQUIPO Y 
MOBILIARIO 
  
Mobiliario para Salones de Clase 
*Solicitud de Información *Solicitud de 
Cotización * Solicitud propuesta * Respuesta 
del Vendedor *Rut *Cámara de comercio 
 
Precio Fijo 
 
Tableros acrílicos 
*Solicitud de Información *Solicitud de 
Cotización * Solicitud propuesta * Respuesta 
del Vendedor *Rut *Cámara de comercio 
 
Precio Fijo 
 
Proyectores Digitales 
*Solicitud de Información *Solicitud de 
Cotización * Solicitud propuesta * Respuesta 
del Vendedor *Rut *Cámara de comercio 
 
Precio Fijo 
Equipos de cómputo para sala de 
Sistemas 
*Solicitud de Información *Solicitud de 
Cotización * Solicitud propuesta * Respuesta 
del Vendedor *Rut *Cámara de comercio 
 
Precio Fijo 
Mobiliario Administrativo 
*Solicitud de Información *Solicitud de 
Cotización * Solicitud propuesta * Respuesta 
del Vendedor *Rut *Cámara de comercio 
 
Precio Fijo 
 
Sala de Espera 
*Solicitud de Información *Solicitud de 
Cotización * Solicitud propuesta * Respuesta 
del Vendedor *Rut *Cámara de comercio 
 
Precio Fijo 
Equipos de cómputo para 
administrativos 
*Solicitud de Información *Solicitud de 
Cotización * Solicitud propuesta * Respuesta 
 
Precio Fijo 
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del Vendedor *Rut *Cámara de comercio 
 
Papelería 
*Solicitud de Información *Solicitud de 
Cotización * Solicitud propuesta * Respuesta 
del Vendedor *Rut *Cámara de comercio 
 
Precio Fijo 
 
Impresoras 
*Solicitud de Información *Solicitud de 
Cotización * Solicitud propuesta * Respuesta 
del Vendedor *Rut *Cámara de comercio 
 
Precio Fijo 
Docentes 
*Formato de Convocatoria *Hoja de Vida * 
Contrato 
Contrato por 
servicios 
 
criterios de contratación, ejecución y control de compra. 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
 
IDENTIFICADOR 
 
DESCRIPCION 
 
REQUERIMIENTOS 
 
 
 
 
 
Estudios y Licencias 
 
*estudio Prefactibilidad 
* REUNIONES 
(Semanales) 
 
* Permiso Sanitario 
* FORMATOS 
(actividades, 
cumplimiento, cambios, 
aceptación) 
 
* Permiso Ocupación 
*Concepto bomberos  
* Licencia Funcionamiento  
 
 
 
Edificación 
 
 
 
* Arrendamiento 
*FORMATOS (Solicitud 
de arrendamiento, 
fiadores, contrato) 
 
 
* Adecuación 
*GESTIONES 
(seguimiento a trabajos, 
aprobación, cambios) 
 
 
 
* Escritorios *INDICADORES A 
SOLICITAR (paso a paso 
requeridos) 
* Silla Pupitre 
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Mobiliario 
 
 
* Tableros Acrílicos 
*FORMATOS(cotización, 
aceptación, negociación) 
 
 
 
* Sala de Espera 
*GESTION DE CALIDAD 
(tiempo de cubrimiento 
garantía, items que 
cubre la garantía) 
* Papelería  
 
 
 
 
 
Equipos 
* Portátiles *INDICADORES A 
SOLICITAR (paso a paso 
requeridos) 
* Computadores de escritorio 
 
 
* Impresoras 
*FORMATOS(cotización, 
aceptación, 
negociación) 
 
 
 
 
* Proyectores Digitales 
 
*GESTION DE CALIDAD 
(tiempo de cubrimiento 
garantía, items que 
cubre la garantía) 
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cronograma de compras. 
 
 
 
ADQUISICION 
 
TIPO CONTRATO 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
 
25 
 
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 
 
31 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
1 
 
1. ESTUDIOS Y LICENCIAS 
                                        
 
Estudio Prefactibilidad 
 
Precio fijo más honorarios 
                                       
 
Permiso Sanitario 
 
Precio fijo más honorarios 
                                       
 
Permiso de Ocupación 
 
Precio fijo más honorarios 
                                       
 
Concepto 
Técnico del 
Departamento 
de Bomberos 
 
Precio fijo más honorarios 
                                       
 
Plan de Emergencia ARL 
 
Precio fijo más honorarios 
                                       
 
DILE 
 
Precio fijo más honorarios 
                                       
2. EDIFICACIÓN 
                                        
Arrendamiento Precio fijo cerrado 
                                       
 
 
Adecuación 
 
Contrato de Costo más 
honorarios fijos 
                                       
3. EQUIPO Y MOBILIARIO 
                                        
 
Definir Equipos de 
Computo y mobiliario 
 
Precio Fijo 
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Cotizar Equipos de 
Computo y mobiliario 
 
Precio Fijo 
                                       
 
Comprar Equipos de 
Computo y mobiliario 
 
Precio Fijo 
                                       
Instalar Equipos Precio Fijo 
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plan de gestión de interesados. 
identificación y categorización de interesados. 
 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA 
ROL GENERAL STAKEHO 
SPONSOR 
FONDO PARA EMPRENDEDORES 
 
 
EQUIPO DE PROYECTO 
GERENTE DEL PROYECTO 
DIRECTOR DE PROYECTO 
 
PERSONAL FUNCIONAL 
CONTRATISTA / EXPERTO (ESTUDIOS) 
PERSONAL FUNCIONAL 
EXPERTOS 1, 2,3 Y 4 (DESARROLLO PROGRAMAS) 
PERSONAL FUNCIONAL 
DOCENTES 
USUARIOS / CLIENTES 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
PROVEEDORES / SOCIOS DE NEGOCIOS 
DILE, ALCALDIA LOCAL, BOMBEROS, HOSPITAL LOCAL 
Y ARL 
 
OTROS STAKEHOLDERS 
 
PROVEEDORES EQUIPOS, MOBILIARIOS Y OTROS 
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matriz de interesados. 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
 
 
PODER SOBRE EL PROYECTO 
BAJO ALTO 
IN
F
L
U
E
N
C
IA
 S
O
B
R
E
 E
L
 P
R
O
Y
E
C
T
O
 
A
L
T
A
 
 
 
 
DIRECTOR 
(INVESTIGADOR 
EDUCATIVO ) 
 Gerente 
Proyecto 
M. ROJAS 
 Sponsor: 
FONDO 
EMPRENDER 
SENA 
B
A
J
A
 
 
CONTRATISTA 
EXPERTO No. 1 
EXPERTO No. 2 
EXPERTO No. 3 
EXPERTO No. 4 
 Alcaldía Local 
 DILE 
 Bomberos 
 
 
 
 
PODER : Nivel de Autoridad 
INFLUENCIA : Involucramiento Activo 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA IEV 
 
 
IMPACTO SOBRE EL PROYECTO 
BAJO ALTO 
IN
F
L
U
E
N
C
IA
 S
O
B
R
E
 E
L
 P
R
O
Y
E
C
T
O
 
A
L
T
A
 
 
 Alcaldía Local 
 DILE 
Bomberos 
 
 Gerente 
Proyecto 
M. ROJAS 
 Sponsor: 
FONDO 
EMPRENDER 
SENA 
B
A
J
A
 
 
CONTRATISTA 
EXPERTO No. 1 
EXPERTO No. 2 
EXPERTO No. 3 
EXPERTO No. 4 
 
 DIRECTOR (INVESTIGADOR 
EDUCATIVO ) 
 
 
 
INFLUENCIA : Involucramiento Activo 
IMPACTO : Capacidad para efectuar cambios al planeamiento o ejecución del proyecto. 
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matriz dependencia influencia. 
PODER 
 
 
 
URGENCIA                                                                 LEGITIMIDAD 
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matriz de temas y respuestas. 
 
 
 
 
MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS  
 
EMERGENTE 
80% 
     
PRIORITARIA 
60% 
     
PERIÓDICA 
50% 
     
BAJA 30%      
MUY BAJA 
10% 
     
  
OTROS - 
MUY 
BAJO 1 
 
EXPERTOS 
-BAJO 3 
 
DIRECTOR 
-MEDIO 5 
Gte. 
PROYECTO/ 
ENTES DE 
CONTROL 
ALTO 8 
 
SPONSOR 
-MUY 
ALTO 10 
 
Calificación Rango Respuesta Propuesta Identificador 
 
Severo 
Mayor o 
igual a 5 
 
Requiere respuesta inmediata y plan de respaldo 
 
 
Critico 
Entre 
3,5 y 49 
 
Requiere respuestasde prevencion o contingencia 
 
 
Medio 
Entre 
2,1 y 3,5 
 
Requiere respuestas por paquetes de actividades 
 
 
Leve 
Entre 0 
y 2 
 
Requiere respuestas periódicas por procesos 
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formato para la resolución de conflictos y g. expectativas. 
 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALENCIA 
FORMATO PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y GESTIÓN DE 
EXPECTATIVAS 
VERSIÓN NO. 
proyecto  
Gerente  
Preparado Por  
Revisado Por  
 
ID INCIDENTE  
 
DENOMINACIÓN DEL INCIDENTE 
 
1, DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE 
(Que fue lo ocurrido, cuales fueron las causas, quienes participaron, reaciones y efectos inmediatos) 
 
2, IMPACTO QUE PODRIA GENERAR EL INCIDENTE 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 
 
3, ROLES INVOLUCRADOS EN EL INCIDENTE 
(Interesados en el proyecto que participaron en el incidente) 
Nombres y Apellidos Rol Organización 
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4. ACCIONES TOMADAS PARA RESOLVER EL INCIDENTE 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras realizadas para resolver el incidente) 
 
5. ACUERDOS TOMADOS PARA RESOLVER EL INCIDENTE 
(Acuerdos, compromisos, etc; tomados entre las partes formales y oficiales para resolver y superar el incidente) 
 
6, FACILITADORES DEL INCIDENTE 
(Nombres, apellidos, rol e información de contacto de la persona que actua como facilitador) 
 
7, RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS 
(Pautas que deberian considerarse para evitar o minimizar que ocurran incidentes similares) 
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Conclusiones y Recomendaciones del Proyecto 
Es importante denotar que todo proyecto educativo, que conlleve la consecución de permisos 
y/o licencias de funcionamiento en entes de control de carácter público, como la secretaría de 
educación, direcciones locales de educación, alcaldía mayor, alcaldías locales, secretaría de 
planeación distrital, cuerpo de bomberos de diferentes localidades, tomar en cuenta que todo 
trámite administrativo ante estas instancias requiere de tiempo, requiere en algunas ocasiones el 
pago de “donativos” para que algunos funcionarios “colaboren” en los tramites. 
Ofrecer un tiempo específico para la consecución de dichos trámites es inexacto, ya que las 
personas a cargo de ejecutar el proyecto, por lo general, se ven afectados en el cumplimiento de 
metas por los tiempos que las instituciones públicas le dedican a dar celeridad a los 
requerimientos particulares. En muchas ocasiones existen discrepancias entre las instituciones, 
entre los funcionarios dentro de la misma institución, haciendo del proceso del proyecto, a veces 
interminable. 
Es aconsejable tener toda la documentación al día, tanto pedagógica como administrativa, 
manejar tiempos entre 60 días y 120 días para logar la consecución de todos los permisos. Todos 
los permisos se pueden agilizar si se procesan de forma paralela. Se recomienda ampliamente no 
esperar las respuestas de correos de solicitudes ante estas instancias, es importante realizar la 
visita física, de manera de “presión presencial” que surte efecto a mediano plazo. Muchas veces 
las respuestas a correos se demoran y contienen imprecisiones. 
Visitar otras instancias durante el proceso de gestión de permisos es importante, por 
ejemplo, si Valencia tramita permisos en el DILE de Teusaquillo, es importante que los 
encargados de dirigir el proyecto, también visiten el DILE de la localidad vecina, en este caso el 
DILE de Chapinero. Ahí podrá recibir la misma información para gestionar de manera ágil los 
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permisos y es muy probable que reciban información “extra” que resulte ser un adelanto 
invaluable para los trámites en cuestión. 
Escuchar diferentes opiniones en la ejecución de un proyecto es importante, no contar con 
un solo experto es importante, cotejar la información, tanto académica, como administrativa, dará 
mayor solidez a la propuesta del proyecto y brindará un visión de 360° sobre el ámbito global de 
toda la información. El investigador, a veces cuando lee su investigación tantas veces en pro de 
que esta quede perfecta, no logra percibir fallas muy obvias para otros lectores. Es por ello vital, 
que otros lectores, preferiblemente expertos, le dediquen unos minutos a la lectura de la 
investigación 
. 
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Anexo A 
Instrumento de Validación 
condiciones para la aplicación (instrucciones para el personal de logística) 
A continuación se presenta un instrumento de medición de información, cuya técnica es la encuesta y 
en modalidad de cuestionario. Para que el instrumento sea válido, los participantes deben cumplir 
con los siguientes ítems previamente: 
a. Tener entre 15 y 25 años de edad. 
b. Ser hombre o mujer sin distinción. 
c. Haber aprobado 9no grado de educación secundaria como mínima formación académica. 
d. Vivir una de las siguientes localidades: Bosa, Usme, Ciudad Bolívar, Usaquén, San 
Cristóbal o Kennedy. 
e. Pertenecer a uno de los siguientes estratos: 1, 2 o 3. 
 
(Instrucciones para el participante en la encuesta) 
A continuación se presenta un cuestionario con 12 ítems, relacionados con una propuesta educativa 
en educación para el trabajo y desarrollo humano por parte de la Institución Educativa Emprender, 
para la ciudad de Bogotá D.C. 
Responda de manera clara y honesta. Encierre en un círculo la respuesta que considere pertinente. 
Si tiene alguna duda, puede preguntarle a la persona que le ofreció responder esta encuesta. 
Nombre: _________Edad:  Estrato:  Localidad:  Género:  Nivel 
educativo: 
ítem Pregunta Opción de 
respuesta 
1 ¿Conoce la educación para el trabajo y el desarrollo humano? SI NO 
2 ¿Conoce el alcance académico de un técnico laboral por 
competencias? 
SI NO 
3 ¿Está interesado en estudiar un programa técnico laboral por 
competencia? 
SI NO 
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4 En su opinión: ¿Qué 
beneficio ofrece 
estudiar un técnico 
laboral por 
competencias? 
 
(*puede escoger más de 
una alternativa) 
a. Reduce costos 
b. Reduce tiempos 
c. El estudiante sale mejor capacitado en un área 
específica. 
d. Más oportunidades de empleabilidad. 
e. Mayor variedad en la oferta académica. 
f. Otro:    
5 ¿Cuál de los 
siguientes 
programas   técnicos 
laborales   le llama 
más la atención 
a. Operación de buses del SITP 
b. Diseño de aplicaciones web 
c. Convivencia ciudadana y postconflicto 
d. Auxiliar contable y financiero 
e. Gestión documental 
 estudiar? 
 
 
(*puede escoger más de 
una alternativa) 
f. Hotelería 
g. Administración de restaurantes 
h. Otro:    
6 ¿Le gustaría poder concluir sus estudios en sólo un año? (*3 
cuatrimestres) 
SI NO 
7 Si cada programa ofreciera formación académica contante 
extra curricular, ¿usted participaría? (diplomados, charlas, 
simposios) 
SI NO 
8 ¿Cuánto dinero 
invertiría en su 
educación durante un 
año? Programa 
completo. 
a.    2.000.000 a 2.500.000 de pesos. 
b.    2.500.000 a 3.000.000 de pesos. 
c. 3.000.000 a 3.500.000 de pesos 
d. Otro:    
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9 ¿Con cuales 
adecuaciones 
considera que debe 
contar una institución 
educativa de educación 
para el trabajo y 
desarrollo humano? 
 
(*puede escoger más de una 
alternativa) 
a. Página web para inscripciones e información. 
b. Sala de ofimática con programas actualizados. 
c. Laboratorio de idiomas. 
d. Cafetería y zona de descanso. 
e. Plataforma virtual con impartición de contenido. 
f. Internet libre e ilimitado. 
g. Salones amplios y cómodos. 
h. Horario flexible. 
i. Docentes especializados y exigentes. 
j. Fotocopiadora. 
k. Uniforme y carné. 
l. Descuentos por inscripción a tiempo. 
m. Otra:    
10 ¿En qué localidad le 
gustaría estudiar? 
a. Puente Aranda 
b. Kennedy 
c. Centro 
d. Teusaquillo 
e. Chapinero 
f. Otra:    
11 ¿Cuáles actividades 
considera que son 
importantes para el 
completo desarrollo 
cognitivo de los 
estudiantes? 
a. Club de lectura 
b. Clubes deportivos 
c. Coral institucional 
d. Radio institucional 
e. Pasantías en empresas. 
f. Otra:    
12 ¿Le gustaría formar parte de la familia y estudiar en 
Emprender? 
SI NO 
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Anexo B 
Bogotá (20 localidades). Proyecciones poblacionales 2005-2015 obtenida en el marco del Convenio de 
cooperación técnica DANE- SDP No 096-2007 
 
Localidad 
 
2005 
 
2006 
 
2007 
 
2008 
 
2009 
 
2010 
 
2011 
 
2012 
 
2013 
 
2014 
 
2015 
ANTONIO 
NARIÑO 
106.648 107.044 107.387 107.682 107.935 108.150 108.307 108.457 108.607 108.766 108.941 
BARRIOS 
UNIDOS 
 
224.216 
 
226.532 
 
228.434 
 
230.026 
 
231.435 
 
232.802 
 
233.781 
 
234.948 
 
236.433 
 
238.380 
 
240.960 
BOSA 495.283 510.346 525.153 539.794 554.389 569.093 583.056 597.522 612.754 629.066 646.833 
CHAPINERO 126.274 127.370 128.545 129.774 131.027 132.271 133.778 135.160 136.352 137.281 137.870 
CIUDAD 
BOLÍVAR 
 
567.861 
 
580.225 
 
592.426 
 
604.491 
 
616.455 
 
628.366 
 
639.937 
 
651.586 
 
663.397 
 
675.471 
 
687.923 
ENGATIVÁ 793.944 802.875 811.520 819.912 828.096 836.124 843.722 851.299 858.935 866.719 874.755 
 
FONTIBÓN 
 
297.933 
 
306.109 
 
314.175 
 
322.172 
 
330.156 
 
338.198 
 
345.909 
 
353.859 
 
362.167 
 
370.976 
 
380.453 
KENNEDY 944.777 959.298 972.837 985.570 997.693 1.009.527 1.019.949 1.030.623 1.042.080 1.054.850 1.069.469 
LA 
CANDELARIA 
 
23.985 
 
24.010 
 
24.038 
 
24.067 
 
24.095 
 
24.117 
 
24.144 
 
24.160 
 
24.160 
 
24.140 
 
24.096 
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LOS MÁRTIRES 95.866 96.210 96.568 96.930 97.283 97.611 97.926 98.209 98.450 98.637 98.758 
PUENTE 
ARANDA 
 
257.090 
 
257.279 
 
257.583 
 
257.962 
 
258.368 
 
258.751 
 
258.441 
 
258.212 
 
258.102 
 
258.154 
 
258.414 
RAFAEL URIBE 
URIBE 
 
376.711 
 
376.867 
 
377.134 
 
377.440 
 
377.704 
 
377.836 
 
377.615 
 
377.272 
 
376.767 
 
376.060 
 
375.107 
SAN 
CRISTÓBAL 
 
409.653 
 
409.864 
 
410.066 
 
410.214 
 
410.259 
 
410.148 
 
409.799 
 
409.257 
 
408.477 
 
407.416 
 
406.025 
SANTA FE 109.463 109.464 109.554 109.704 109.882 110.049 109.993 109.955 109.945 109.974 110.053 
SUBA 918.580 943.335 968.279 993.377 1.018.629 1.044.006 1.069.114 1.094.488 1.120.342 1.146.985 1.174.736 
 
SUMAPAZ 
 
5.952 
 
6.020 
 
6.079 
 
6.131 
 
6.179 
 
6.224 
 
6.258 
 
6.296 
 
6.340 
 
6.393 
 
6.460 
TEUSAQUILLO 138.993 140.151 141.366 142.619 143.891 145.157 146.583 147.933 149.166 150.236 151.092 
  TUNJUELITO  202.342  202.245  202.198  202.168  202.119  202.010  201.843  201.593  201.230  200.725  200.048  
USAQUÉN 444.924 449.781 454.703 459.669 464.656 469.635 474.773 479.830 484.764 489.526 494.066 
USME 299.621 310.191 322.183 335.350 349.346 363.707 382.876 400.686 415.898 427.090 432.724 
TOTAL 
BOGOTÁ 
 
6.840.116 
 
6.945.216 
 
7.050.228 
 
7.155.052 
 
7.259.597 
 
7.363.782 
 
7.467.804 
 
7.571.345 
 
7.674.366 
 
7.776.845 
 
7.878.783 
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ANEXO C 
Bogotá, 15 Mayo 2017 
 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN JUICIO 
DE EXPERTOS 
 
INSTRUCCIONES 
El instrumento de medición que se presenta a continuación es para validar la 
técnica y la modalidad que se aplicará durante el desarrollo de la investigación. Por favor 
lea el instrumento y marque con una (X), en el cuadro N° 1 anexo, de acuerdo a su criterio 
en cuanto a los aspectos que se señalan a continuación: 
 PERTINENCIA: Relación estrecha entre la pregunta, los objetivos a lograr y el 
aspecto o parte del instrumento que se encuentra desarrollado. 
 REDACCIÓN: Interpretación unívoca del enunciado de la pregunta a través de la 
claridad y precisión en el uso del vocabulario técnico. 
 ADECUACIÓN: Correspondencia entre el contenido de cada pregunta y el nivel 
de preparación o desempeño del entrevistado. 
 
COD. APRECIACIÓN CUALITATIVA 
B BUENO: El indicador se presenta en grado igual o superior al aceptable. 
R REGULAR: El indicado no llega a mínimo aceptable pero se acerca a él. 
D DEFICIENTE: El indicado está lejos de alcanzar el mínimo aceptable. 
 
¡Se agradece la colaboración prestada! 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN JUICIO DE 
EXPERTOS 
 
PREGUNTAS PERTINENCIA REDACCIÓN ADECUACIÓN 
/ITEMS B R D B R D B R D 
1 X   X   X   
2 X   X   X   
3 X   X   X   
4 X   X   X   
5 X   X   X   
6 X   X   X   
7 X   X   X   
8 X   X   X   
9 X   X   X   
10 X   X   X   
11 X   X   X   
12 X   X   X   
13          
14          
15          
 
Observaciones y Sugerencias: 
 
EXPERTO: 
Nombres y Apellidos: Manuel A. Gómez A. 
Nivel académico: Licenciado en Administración Educativa 2008 (Convalidación MEN), 
Magister Investigación Educativa 2012 (Convalidación MEN) 
Firma:    
